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1 Zařízení staveniště - oplocení, WC, oplocenky na výkopy, kontejner X
1 Geodetické zaměření před výstavbou - sítě, hranice X
2 Přístavba + venky

2 Demontáže přístavba - dveře, okna, střešní krytina + kácení stromů X X

2
Bourací práce přístavba a venky - rampa, bouraní střechy, bourání příček, zakladů, 

odvětrání sklepu
X X X

2 Zemní práce - skrývka ornice vytvoření deponie X X
2 Geodetické zaměření pozic základů X
2 Zahájení a realizace základů přístavby + patky sloupků X X
2 Zaměření výkopů + Výkopové práce X
4 Demontáž betonových dlaždic na pozemku X
2 Realizace zákl.pasů ze ztraceného bednění vč. armatury + prostupy + sloupky X X
2 Betonáž zákl. pasů a patek sloupů X X
2 Výkop pro ležatou kanalizaci a montáž X X
2 Realizace skladby pod základovou desku X
2 Montáž zemnění objektu X
2 Betonáž základové desky X
2 Tepelná izolace základových pasů a zásyp X X
2 Penetrace a hydroizolace zaklad. Desky X
2 Výstavba nosné konstrukce objektu včetně osazení překladů X X X X
2 Montáž a příprava žb věnců včetne žaluziových kasltík X X X
2 Betonáž věnců X
2 Realizace skladby stropu X X X
2 Montáž strešní konstrukce X X X
2 Montáž hromosvodů a přípravy pro osazení FVE X X
2 Realizace extenzívní střechy / střešné krytiny X X
2 Montáž výplni otvorů - okna X X
2 Vnitřní příčky nenosné X X X
2 Realizace rozvodů ZTI, VZT,ÚT, ELEKTRO - Hrubé rozvody X X X
2 Realizace vnitřních omítek X X X
2 Realizace podlah X
2 Montáž podhledů X X X
2 Kompletace zařizovacích předmětů a koncových prvků, (TČ, FVE), dveře X X X
2 Zaklopení podhledů v koordinaci s kompletaci zařízovacích předmětů X X
2 Malířské práce X X
2 Montáž lešení X
2 Realizace fasády - zateplení, svody, elektro, zámečník, klempíř.. X X X

3 Stávajíci dům + venky

3 Vybourání podlah, demontáže, vybourání příček + stavebních otvorů X X X
3 Osazování nosných překladů X X

3 Výkopové práce pro izolaci základů stavby - sokl X X

3 Realizace tepelné izolace soklů X X
3 Zásypy + úpravy chodníku a verejného prostoru X X
3 Montáž lešení X
3 Demontáž střešní krytiny mimo nosnú konstr. Krovu X X
3 Revize stavájícího krovu X X
3 Sanace krovu, oprava střechy včetně FVE přípravy X X X
3 Montáž krytiny krovu, elektro práce na střeše X
3 Montáž výplňe stavebních otvorů na fasádě - dveře a okna X X
3 Montáž zateplení fasády objektu X X X
3 Demontáž lešení X
3 Realizace rozvodů ZTI, VZT, ÚT, ELEKTRO X X X
3 Opravy omítek X X
3 Montáž schodiště X X
3 Montáž SDK podhledů X X
3 Betonaž / realizace podlah X
3 Malířské práce X X
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3 Montáž výplně stavbeních otvorů uvnitř objektu X X
3 Montáž obkladů, dlažeb, interiery X X X
3 Revitalizace podlahy v suterénu včetně izolace X X
3 Oprava zdí v suterénu X X
3 Montáž koncových prvků - zásuvky, světla apod. X X X

Další práce
4 Geodetické zaměření pro výkopy DK a jímky X
4 Výkopy pro dešťovou jímku, pro trasu DK,  základy pod podezdívku, TÚ X X
4 Podkladní vrstva pod jímku X X
4 Osazení jímky, napojení DK X X
4 Montáž oplocení X X
4 Zámečnícké práce- oprava vstupní branky a oplocení X X
4 Kompletace - HP, IS, zrcadlo, žaluzie, obrázky fasáda X X
4 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TÚ, zámková dlažba X X X

Ukončení prací
5 GENERÁLNÍ ÚKLID X X X

5 KOMPLETACE REVIZÍ A ZKOUŠEK X X X

5 ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ X X X
5 VYKLIZENÍ ZS X X

5 ZAHÁJENÍ KOLAUDACÍ X X

5 PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI X


