
DODATEK  č.  08018-2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „SEZ, 

Spolchemie - Sanace podloží závodu - 1. etapa - západní“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zakládání Group a.s. 

se sídlem na adrese: Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 

IČO: 61858013 

DIČ: CZ61858013 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

2664 

zastoupena:  Ing. Zdeňkem Ratajem, předsedou představenstva 

Ing. Zdeňkem Studeným, členem představenstva  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08018-2023-4502-S-0017/94-01-004-S00716 ze dne 14. 8. 2023 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

označeného „SEZ, Spolchemie - Sanace podloží závodu – 1. etapa – západní. Žádost o změnu 

závazku ze smlouvy – rev 02“, vypracovaného zhotovitelem dne 18.4.2024, doručeného 

objednateli emailem dne 18.4.2024, evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXFJRL, č.j. 

MF-1138/2024/4502-17, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění 

a aktualizovaného položkového rozpočtu (dále jen „ZZS“). 



Popis ZZS: 

ZZS zahrnuje vícepráce související s výskytem železobetonových konstrukcí v trase 

podzemní těsnící stěny („PTS“), jejich řezáním a bouráním a s větším množství odpadu při 

realizaci PTS. Součástí změny jsou i méněpráce – menší výměra realizované PTS, menší 

délka vodících zídek a nepřítomnost nebezpečných odpadů. 

Potřeba víceprací v hodnotě 854 078,12 Kč bez DPH, méněpráce v hodnotě 1 006 032,23 Kč 

bez DPH. Cenový nárůst (snížení) ve výši - 151 954,11 Kč bez DPH, tj. – 1,04 % ceny díla. 

Odůvodnění ZZS: 

Zohlednění výsledků doplňkového geologického průzkumu (menší hloubka nepropustného 

podloží, nepřítomnost kontaminovaných zemin), větší rozsah inženýrských sítí, který si 

vynutil větší rozsah použití tryskové injektáže, a výskyt železobetonových panelů v trase PTS. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III.  Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného 

ZZS (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 

zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 14 390 505,94Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta 

devadesát tisíc pět set pět korun českých devadesát čtyři haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

K datu uzavření Dodatku 08018-2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01 činí cena za 

provedení díla s DPH 17 412 512,17Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc pět 

set dvanáct korun českých sedmnáct haléřů). 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

První odstavec bodu 3.6 Smlouvy nově zní takto: 

 

„ K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 5 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 

3.4 smlouvy. K jejich předání dojde bezodkladně po uzavření Dodatku 08018-2024-4502-D-

0017/94-01-004-S00716-01, nejpozději však do 15 dnů od nabytí účinnosti Dodatku 08018-

2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01.“ 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 



účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 3.6.2024 

 

V Praze dne 31.5.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Zakládání Group a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Zdeněk Rataj 

předseda představenstva 

 

 

30.5.2024 

_______________________________ 

Ing. Zdeněk Studený 

člen představenstva 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


