[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 3 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 238/2023
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2023
Název díla:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]“Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného
stavidla, kamenný zához”
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]statutární orgán:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]a
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]manažer stavby:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]číslo účtu:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:

[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu překážky na straně objednatele - nutné zajišťování úprav technologie jezu.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.
Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. písmeno c) předání převzetí dokončeného díla:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]původní znění:	nejdéle do 28.06.2024
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]nové znění:	nejdéle do 50 kalendářních dnů od výzvy objednatele
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark106]zaznamenané do stavebního deníku nebo odeslané na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních (předpoklad 0708/2024).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele












[bookmark: bookmark113]ekonomický ředitel
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
