
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk                                                  číslo projektu 500 553 0014
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
Stání Praha a Nymburk					
	 
	03a.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu: 

	
	 
	
	 
	Pare č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Rozpis ocenění změn dle položek

	
	 
	1
	Objednatel
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	

	
	 
	
	
	 

	 
	 
	Zveřejňuje se pouze vlastní změnový list
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Změna se týká úpravy technických podmínek projektu v níže uvedeném rozsahu.
Doplněné konstrukční řešení stavitelného lože dle rozšíření technického zadání objednatele 
Zdůvodnění:
K doplnění technických podmínek objednatel přistoupil po technické prohlídce konané 1.9.2023 a upřesnění montážních postupů a finálních požadavků koncového uživatele stání Policie ČR týkající se parametrů a rozměrů aktuálně i do budoucna užívaných plavidel a zejména provozních podmínek pro provádění údržby plavidel, uskutečněného 29.2.2024. Konkrétně se jedná o následující:
· Doplnění plovoucího lože pro stavitelné lože plavidel během údržby 
Kromě vlastního stavitelného lože bude nově dodáno komplexní provedení plovoucího lože tvořené modulárními plovoucími zařízeními – plováky z nerezového plechu vyplněné polystyrenem, téměř zcela vyplňující prostor stání plavidel. Na plovoucí lože vytvářející souvislou rovnou pracovní plošinu pod celým půdorysem plavidla bude během údržby plavidel umístěno stavitelné lože, na kterém pak bude položeno vlastní plavidlo. Tímto řešením dojde ke zkvalitnění bezpečného pohybu pracovníků údržby přímo v prostoru kolem servisovaného plavidla, bezpečné osazení servisovaného plavidla na pevné podpěry a zároveň zjednoduší vlastní manipulaci s ložem během přípravy pro zdvih služebních plavidel pro provádění jejich servisu. Kombinace plovoucího a stavitelného lože povede k fyzicky snadné, rychlé a bezpečné přípravě a následnému odstranění komplexního stavitelného lože.. Výrazně bude zvýšena bezpečnost práce během údržby praktickým vyloučením rizika pádu do vody, sníženo na minimum riziko znečištění vody, ztrát a poškození pracovních prostředků jejich pádem do vody pod plavidlem (pokud by nebylo plovoucí lože) a celkově bude umožněno zvýšení kvality údržbových prací na plavidlech. Uložením servisovaného plavidla na plovoucí lože mimo konstrukci vlastního krytého stání bude sníženo nerovnoměrné dlouhodobé zatížení konstrukce krytých stání od zavěšených nebo uložených plavidel na loži přenášejícího hmotnost do konstrukce krytého stání. Pouze krátkodobé zatížení od prostého zdvihu konstrukci namáhá podstatně méně a je zároveň méně rizikové než dlouhodobé zatížení, včetně spolupůsobení s jinými vlivy jako možné vysoké průtoky v řece apod. 
Kalkulace změny ceny je specifikována v příloze. Uskutečněná změna si vyžádala dílčí doplnění projektové dokumentace na příslušné plovoucí lože, což způsobilo posun termínu dokončeni o 40 týdnů.


	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	                                              

2 401 470


	            
 
 
2 401 470








	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	40 týdnů
	40 týdnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B

	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  Dle ZBV 03 celková změna závazku (kladná a záporná) činí 

2 401 470,00 Kč, tj.  činí 6,59%. Celkově všemi ZBV dochází ke změně závazku o 9,93 %.

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů


	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů


	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	Dle ZBV 01činí %. Změna hodnoty díla je Kč bez DPH.

	
	

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno:            

	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	





	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 
	Ze dne:
	16. 9. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	36 755 548,76 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 03
(Smlouva + ∑ ZBV)
	39 157 018,76 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
 3 337 145,20

	%:
	9,15

	Změna celkem dle odstavců:      
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	3 618 665,20
	
	
	

	
	%:
	
	9,93
	
	
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max 50%                                     Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	598 955,62
	
	
	

	ZBV č. 02
	
	618 239,58

	
	
	

	ZBV č. 03
	
	      2 401 470,00

	
	
	





	Na základě schválení úpravy rozpočtu 14.5.2024 je schválena změna v plném rozsahu a již neplatí omezení rozsahu ve verzi k 8.3.2024 
Výroba všech komponent a zařízení a související práce mohou být provedeny v kompletním rozsahu tohoto změnového listu.

	 
	Objednatel (garant smlouvy)
	jméno
	xxxx  
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo pare:
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