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ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 1 

Zhotovitel: BIS, a.s., Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 
Objednatel: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, 

Borská 55, 301 00 Plzeň 
Datum: 27. 5. 2024 

Název akce:  
„Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK“ 

 
 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 
1) Smlouva o dílo č. 28/2023 byla uzavřena dne 7. 11. 2024, a to na základě výsledku veřejné 

zakázky „Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK“. Zadávací řízení k předmětné veřejné 
zakázce bylo vyhlášeno dne 11. 7. 2023. Veřejná zakázka byla zadaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
 
 

2) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a nástavba objektu v Křimické ulici č. p. 
94 v Plzni nově pro umístění spisových archivů a počítačových serverů Plzeňského kraje. 
Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a 
výkazu výměr.  
 
 

3) V průběhu probíhající realizace byly odstraňovány původní konstrukce a tím došlo 
k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu 
stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou 
v projektové dokumentaci, která vycházela z předpokládaného stavu stavebních 
konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly budoucím účelům a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských 
sítí. Na kontrolních dnech stavby bylo vždy zvažováno nejvhodnější řešení dalšího postupu 
v rekonstrukci objektu s cílem, aby v horizontu řady let budoucího užívání byla 
vyžadována pouze běžná údržba bez významných stavebních zásahů a tím i bez velkých 
finančních provozních nákladů. 
 
 

4) Úpravy zahrnují následující položky: 
 
 
Stavební část 
 
Vícepráce + méněpráce (ke dni 28. 3. 2024) 
 
Práce a dodávky HSV 
 

 Přesun hmot a manipulace se sutí. 
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Oproti původnímu předpokladu nedošlo k celkovému vyklizení objektu – bylo 
nutné objekt vyklidit. 

 
 

 Svislé a kompletní konstrukce. 
 Nově byly realizovány zazdívky otvorů tl. 300 mm cihlami pálenými na 

MVC. Vzhledem k nedostatečnému uložení železobetonové desky po 
odhalení líce zdiva byla provedena v suterénu demontáž kanalizace a 
podpůrných zděných pilířů (dle revize PD D.1.2.10 ze dne 23. 2. 2024). 

 V 1. NP byly doplněny ocelové nosníky do překladu nad dveřmi do 
místnosti č. 1.08. Dle revize PD výkresu č. 13 ze dne 13. 3. 2024. 

 V místnosti č. 1.10 byla zrušena nika pro rozvaděč kabelové televize 
v obvodové zdi do Křimické ulice. Dle revize PD výkresu č. 13 ze dne 13. 3. 
2024. 

 V místnosti č. 1.11 (malá serverovna) bylo zrušeno okno (vč. mříže Z/2 a 
oplechování parapetu KL/1). Otvor okna byl doplněn zazdívkou z CP, která 
bude z exteriéru opatřena kontaktním zateplením fasády. 

 
 Vodorovné konstrukce, ostatní konstrukce a práce, bourání. 

 Po demontáži původních dřevěných trámů muselo být doplněno ztužení 
ocelových nosníků (dle revize PD D.1.2.9 ze dne 12. 2. 2024). 

 Vzhledem k nedostatečnému uložení železobetonové desky po odhalení 
líce zdiva byly po obvodě provedeny nové kotevní trny pr. 16 mm d. 400 
mm; vrtání 18 mm d. 200 mm do zdiva; vlepeny chemickou kotvou 5 – 8 
ks/bm (dle revize PD D.1.2.10 ze dne 23. 2. 2024). 

 U stropní konstrukce nad 2. NP musely být provedeny úpravy vzheldem ke 
skutečnému stavu (dle revize PD D.1.2.6 ze dne 22. 4. 2024). Krajní nosník 
musel být zvětšen na profil HE280B. 

 
 Z důvodu stále se objevující čerstvé vlhkosti v patě suterénních stěn pod 

místnostmi původních WC (slepý prostor na konci chodby v 1.S) byl vytěžen zásyp 
pod těmito místnostmi.  
 

 
Práce a dodávky PSV 

 Dokončovací práce – nátěry. 
 

 
 

5) Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto: 
 
Hodnota méněprací (bez DPH)   -        224 207,53 Kč 
Hodnota víceprací (bez DPH)         +     1 239 535,41 Kč 
 

 
6) Jedná se o veřejnou zakázku zadanou v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 

53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je proto 
provedeno posouzení, zda se jedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku. 
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7) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 4, písm. 
b)2, ZZVZ, nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí. Pokud je provedeno více změn, je rozhodný součet 
všech těchto změn 
 

8) V posuzování Změnového listu č. 1 je tak potřeba sečíst hodnoty všech změn, které byly 
provedeny (částky v hodnotách bez DPH): 
 

Hodnota původní veřejné zakázky 29 182 691,19 Kč 

Změnový list č. 1 – méněpráce  224 207,53 Kč 

Změnový list č. 1 – vícepráce 1 239 535,41 Kč 

Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce)  1 463 742,94 Kč 

% podíl hodnoty cenových změn 5,02 % 

 
 

9) Podíl součtu hodnoty změn obsažených ve Změnovém listu č. 1 činí 5,02 % hodnoty 
původní veřejné zakázky. Je tak splněna podmínka § 222, odst. 4), písm. b2), ZZVZ, kdy 
součet hodnoty změn nepřekračuje stanovený limit 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
 

10)   Pro splnění podmínky § 222, odst. 9) ZZVZ je potřeba prokázat, že cenový nárůst 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
 
Cenový nárůst činí (částky v hodnotách bez DPH): 
 

Hodnota původní veřejné zakázky 29 182 691,19 Kč 

Změnový list č. 1 – méněpráce  224 207,53 Kč 

Změnový list č. 1 – vícepráce 1 239 535,41 Kč 

Cenový nárůst   1 015 327,88 Kč 

% podíl hodnoty cenových změn 3,48 % 

 
  

 
11)  Podmínky dané Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, 

v § 222, odst. 9), kdy cenový nárůst související s provedenými změnami nesmí přesáhnout 
30 % původní hodnoty závazku, byly splněny. Původní hodnota závazku byla ve výši 
29 182 691,19 Kč, po vyčíslení vice a méně prací je nová hodnota závazku 30 198 019,07 
Kč. Došlo tak ke zvýšení o 3,48 %. 
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12) Nová hodnota závazku 30 198 019,07 Kč, zároveň nepřekračuje limit dle § 25 ZZVZ, 
protože se jedná o zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu. 
 

13) Protože byly splněny podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, lze tak uzavřít Dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo. 
 

14) Zadavatel veřejné zakázky je povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o 
změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ. 
 

 

Počet připojených stran specifikací: 8 (Položkový rozpočet stavby – Vícepráce č. 1) 

Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH:  
29 182 691,19 Kč 

 
Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1) 

+ 1 015 327,88 Kč 

Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací 
a méněprací, bez DPH: 

 
30 198 019,07 Kč 

 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis objednatele: 
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 
55 
Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel 

 
 

Podpis zhotovitele:  
BIS, a.s., Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň 
Ing. Tomáš Pohanka, jednatel 

Technický dozor stavebníka: 
Bc. Miloš Nováček 

Krajský úřad Plzeňského kraje 
Odbor investic a majetku 
Ing. Zuzana Třísková 
 
 
 
 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
David Cígler dipl. tech., jednatel 
 
 
 
 

 

Datum: 30. 5. 2024 

Přílohy: 
Položkový rozpočet stavby (Vícepráce č. 1 - 8 str.) 


