
Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

kal.týden: 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Činnosti

Převzetí staveniště

Zařízení staveniště

Bourací práce

Zakládání

Hrubé práce- zdění, monolitické práce

Střechy

Fasáda, treláže

Výplně venkovní

Výplně vnitřní

Omítky, sanace, podlahy

Keramické dlažby a obklady

Povrchové úpravy, PVC a malby

ZTI, UT

ELEKTROinstalace

VZT a MaR

Výtah

Venkovní práce

Dokončovací práce,úklid

Předání a převzetí etap 2.etapa- předání a převzetí 1. a 3.etapa- předání a převzetí

Předběžný harmonogram stavby- Rekonstrukce ZŠ 5.května, Jablonec nad Nisou

20252024


