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Č. j.: 39428-2024-UVCR
Ev. číslo: 23/215-1
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Zřízení zabezpečených oblastí“

Smluvní strany
Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí
	na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem:	nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.
kterou zastupuje:	Kamil Urbánek, MBA, ředitel 
se sídlem:		Komprdova 4333/20, 615 00 Brno
IČO:			44015542
DIČ:			CZ44015542
bankovní spojení:	KB a.s., účet č.: 7231410287/0100
kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 7394
 (dále jen „zhotovitel“)
Na základě podlimitního zadávacího řízení na stavební práce s názvem: „Zřízení zabezpečených oblastí“ uzavřely smluvní strany dne 12. 12. 2023  smlouvu o dílo č.j.: 37926/2023-UVCR-40, ev. č.: 23/215-0 (dále jen „smlouva“). 
Článek I.
Změna předmětu smlouvy
1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy 
v čl. I a II smlouvy upravuje takto:


Na základě tohoto dodatku se:
· Zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny vč. položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01 až č. 16 a dále se
· objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. V odst. 3 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.
2. Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 01 až 16. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Článek II
Změna ceny díla
S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění dle těchto změnových listů (dále 
také „ZL“)
ZL  01 – Ocelová konstrukce pod vzduchotechnické jednotky - v rozpočtu projektanta nebyly konstrukce pro uložení VZT jednotek na půdě Strakovy akademie jednotek vykázány. Změnový list řeší dopočet ceny těchto ocelových konstrukcí. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 408.939,14 Kč bez DPH, tj. 494.816,36 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 408.939,14 Kč bez DPH, tj. 494.816,36 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  02 – Doplnění zatemňovacích prvků m. č. 199c - dodatečný požadavek v průběhu realizace.
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  2 je 128.830,00 Kč bez DPH, tj. 155.884,30 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 128.830,00 Kč bez DPH, tj. 155.884,30 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  03 – Doplnění čerpadel kondenzátu a napojení vody ke zvlhčovačům - projekt předpokládal gravitační odvod kondenzátu do některé z trubek, které ústí do prostoru půdy. Tyto vývody jsou pouze pro větrání, proto je nutné kondenzát čerpat do žlabu pro dešťové vody. Pro klimatizační jednotky v místnostech 215 a 215a nebylo možné odvést kondenzát gravitačně, bylo nutné doplnit čerpadla. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  3 je 109.459,60 Kč bez DPH, tj. 132.446,12 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 109.459,60 Kč bez DPH, tj. 132.446,12 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  04 – Výměna koberců v místnostech 216, 215 a 215a - po vyklizení místností 216, 215 a 215a bylo konstatováno, že koberce jsou ve velmi špatném stavu. Bylo rozhodnuto, že koberce budou v rámci rekonstrukce vyměněny. Vzhledem ke specifickému režimu místností by bylo v budoucnu VELMI organizačně obtížné koberce vyměnit, proto ÚV využil stavební režim a koberce byly vyměněny.
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 4 je 44.050,96 Kč bez DPH, tj. 53.301,66 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 4 činí 44.050,96 Kč bez DPH, tj. 53.301,66 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 4 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  05 – Střídání chladicích jednotek 3xToshiba - z důvodu režimu místností 215, 215a a nutnosti ochránit vybavení třetích stran významné hodnoty před vysokými teplotami, bylo navrženo doplnění střídání chodu klimatizačních jednotek a monitoring chodu všech tří klimatizačních zařízení. Vzhledem k režimovým opatřením v uvedených místnostech je vyloučen operativní servisní zásah, proto byly instalována chladící zařízení s vysoce redundantním chladícím výkonem, střídání, resp. havarijní přepínání klimatizačních jednotek je dalším bezpečnostním opatřením k ochraně instalovaného zařízení třetích stran strategického významu pro chod ÚV. ZL řeší doplnění tohoto zařízení. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  5 je 91.200,00 Kč bez DPH, tj. 110.352,00 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí 91.200,00  Kč bez DPH, tj. 110.352,00 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 5 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  06 – Silnoproud - z důvodu režimu místností 215, 215a, 216 a 236 byla preventivně zrekonstruovaná část silnoproudu. Pro budoucí obtížný vstup do těchto prostorů. Stav elektroinstalace v místnostech s mimořádnými režimovými opatřeními byl neuspokojivý, rekonstrukce byla nutná v krátkém horizontu. Vzhledem k režimu je každý další zásah mimořádně organizačně komplikovaný, vyžaduje účast dalších subjektů/služeb, proto byla z preventivních důvodů elektroinstalace rekonstruována tak, aby do prostor nebylo nutno vstupovat. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 6 je 373.167,60 Kč bez DPH, tj. 451.532,80 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 6 činí 373.167,60 Kč bez DPH, tj. 451.532,80 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 6 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  07 – Úpravy systému slaboproudu - součástí ZL je odpočet nerealizovaných prací a přípočet nových speciálních propojovacích kabelů pro zasedací místnosti. Na propojovací kabely na straně REDLINE jsou speciální bezpečnostní požadavky, doplněno v průběhu realizace. 
Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  7 je 104.631,00 Kč bez DPH, tj. 126.603,51 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 7 činí 94.450,00 Kč bez DPH, tj. 114.284,50 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 7 činí 199.081,00 Kč bez DPH, tj. 240.888,01 Kč včetně DPH. 
ZL  08 – Úprava podlahy v m. č. 236 - vzhledem ke zvlnění podkladové konstrukce a vzdutí podlahy bylo nutné vyrovnat vrstvy před pokládkou finální krytiny tak, aby nebyly viditelné srazy/zlomy desek a vydutí bylo vyrovnáno do roviny. Nerovnosti by byly patrné na finálním vzhledu. Výměna a vyrovnání nosné konstrukce podlahy by byly neefektivní, násobně finančně i časově náročnější. Během projekční přípravy toto nemohlo být zjištěno, zřejmé bylo po vystěhování, odstranění vrstev podlahy a nivelaci plochy. Vzhledem k tomu, že jde o jednací místnost, jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu provedení a výsledný vzhled. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 8 je 18.646,83 Kč bez DPH, tj. 22.562,66 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 8 činí 18.646,83  Kč bez DPH, tj. 22.562,66 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 8 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  09 – Odpočty SDK - nerealizované práce- v projektové dokumentaci bylo počítáno se zaklopením horní části mřížové stěny mezi místnostmi 215 a 215a. Mřížová stěna byla celá opláštěná plechem. SDK práce není potřeba realizovat. 
Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 9 je 1.257,14 Kč bez DPH, tj. 1.521,14 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 9 činí 0,00  Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 9 činí 1.257,14 Kč bez DPH, tj. 1.521,14 Kč včetně DPH. 
ZL  10 – Výmalby - projektová dokumentace počítala pouze s částečnou výmalbou v místnostech 236, 216, 215 a 215a. Vzhledem rozsahu kabelových rozvodů, které bylo nutné zasekat do zdiva, a ke stavu stávajících maleb, které jsou již léta vrstveny na sebe bez oškrábání, je nutné vymalovat téměř celý prostor zasažený stavebními úpravami. Malby nejdou pouze lokálně opravit i pro barevnou pestrost provedení. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 10 je 393.328,15 Kč bez DPH, tj. 475.927,06 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 10 činí 393.328,15 Kč bez DPH, tj. 475.927,06 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 10 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  11 – Trasy kabeláží - rozpočet nepočítal v s vysekáním a zapravením drážek pro kabeláže silnoproudu, strukturované kabeláže, zabezpečení a kontroly vstupů. Některé slabší zdi začaly vlivem drážkování praskat, bylo nutné je po zapravení drážek přebandážovat perlinkou s přeštukováním povrchu. Projekt předpokládal plnou cihlu na celou tloušťku, v příčkách nebyla prozděná mezera, proto byly i nestabilní, některé byly pouze na "kantnu" (na výšku cihly) - úsporná opatření stavitelů nebyla zvenku zřejmá. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 11 je 404.084,41 Kč bez DPH, tj. 488.942,14 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 11 činí 404.084,41 Kč bez DPH, tj. 488.942,14 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 11 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  12 – Změna zámků Befo za Abloy - z důvodu požadavku na doplnění pinových čteček na více dveří, než se původně předpokládalo, je nutné změnit typ zámků z Befo na Abloy. Úprava zamykacího systému byla provedena jako požadavek finálního uživatele (OVB) k zajištění maximální variability režimových opatření v rámci zóny OVB. Další dodatečné stavební úpravy jsou v rámci budoucích režimových opatření velmi komplikované, proto byl maximálně využit režim "stavby" tak, aby i v budoucnu mohla zóna OVB operativně reagovat na změny požadavků na režimová opatření. Provedení v rámci stavby je z dlouhodobého hlediska efektivní. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 12 je 274.392,00 Kč bez DPH, tj. 332.014,32 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 12 činí 321.048,00 Kč bez DPH, tj. 388.468,08 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 12 činí 46.656,00 Kč bez DPH, tj. 56.453,76 Kč včetně DPH. 
ZL  13 – SDK akustická předstěna – v průběhu realizace byl vznesen požadavek na akustické "zabednění" třech propojovacích dveří. ZL řeší realizaci akustické předstěny formou kastlíku z modrého akustického sádrokartonu. Původní zákryt z desky nebyl obnoven, deska byla šroubována do zárubně. Po repasi dveří vč. zárubně se původní řešení jevilo jako neetické a neefektivní, protože poškozovalo provedenou repasi. Pro nový zákryt byly použity desky s násobně vyšší akustickou odolností, tím byly nahrazeny neodborné výplně z vaty nebo polystyrenu. Provedené řešení je výrazně šetrnější a efektivnější, po případném odstranění a propojení kanceláří nebudou truhlářské prvky poškozeny kotvením. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  13 je 29.451,36 Kč bez DPH, tj. 35.636,15 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 13 činí 29.451,36 Kč bez DPH, tj. 35.636,15 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 13 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  14 – Překování dveří - z důvodu certifikace a uzavření zabezpečených zón bylo po konzultaci s certifikačním orgánem nutné provést dodatečné úpravy stávajících dveří. Upravit křídla z kyvných na otevíravé v jednom směru, stabilizovat západku pro zástrč pasivního křídla, zakrýt štěrbiny ve funkční spáře dveří. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 14 je 54.349,12 Kč bez DPH, tj. 65.762,44 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 14 činí 54.349,12 Kč bez DPH, tj. 65.762,44 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 14 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  15 – Úpravy PZTS a SKV a instalační materiál - do místnosti č. 216 byl doplněn zdroj z důvodu vlastní zálohy systému PZTS kanceláří 216,215,236, do kanceláře č. 243 byla doplněna klávesnice pro ovládání systému tak, aby v kanceláři byly klávesnice od všech ústředen, byl doplněn expandér (rozšíření hlídání klimatizací v místnosti 215, 215a), byly doplněny 4 kusy čteček (původní tlačítka čteček byla velmi stará a při  zpětné instalaci se je nepodařilo zprovoznit), dále byla doplněna zelená tlačítka pro nouzové otevření dveří, kabel pro ovládání a vypínání VZT od systému EPS, kabel UTP cat6, doplněna kabeláž pro rezervu a přípravu pro případné doplnění prvků při změně režimových opatření. Doplněny skříňky na klíče - jednotný tvar do všech kanceláří. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 15 je 168.944,00 Kč bez DPH, tj. 204.422,24 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 15 činí 168.944,00 Kč bez DPH, tj. 204.422,24 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 15 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
ZL  16 – Úpravy systému SKV a grafické nadstavby – byl doplněn ovládací SW pro instalované prvky ACS. Rozšíření je nutné pro obsluhu zvýšeného počtu samozamykacích zámků. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 16 je 61.918,00 Kč bez DPH, tj. 74.920,78 Kč včetně DPH
· cena víceprací dle Změnového listu č. 16 činí 96.910,00 Kč bez DPH, tj. 117.261,10 Kč s DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 16 činí 34.992,00 Kč bez DPH, tj. 42.340,32 Kč včetně DPH. 
Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:
Celková cena díla se mění z částky 18.150.428,00 Kč bez DPH o částku 2.454.873,03 Kč bez DPH na částku 20.605.301,03 Kč, tj 24.932.414,25 Kč včetně DPH.


Článek III
Změna doby plnění
1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla, ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. III smlouvy. 
Článek IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
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	V Praze dne 06.06.2024

	
za zhotovitele
SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.


	

	za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

	Kamil Urbánek, MBA, v.r.

	
	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v.r.

	člen představenstva
SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.
	
	ředitel Odboru správy nemovitostí
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