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harmonogram výkonových fází
projektová dokumentace pro:
I. etapu (DUR) - dokumentace pro územní rozhodnutí
II. etapu (DSP) - dokumentaci pro stavební povolení
III. etapu (DPS) - dokumentaci provedení stavby

IV. etapa (AD) - autorské dozory budou realizovány v průběhu provádění stavby

pozn.:
zahájení jednotlivých etap se váže na nabytí právní moci povolení předchozích
fází projektu.
Pro potřeby harmonogramu byla lhůta pro nabytí právní moci stanovena na 60, je
však pouze orientační.



Jméno Datum zahájení Datum ukončení
I. etapa (DUR) 10.7.17 5.1.18
II. etapa (DSP) 7.3.18 2.9.18
III. etapa (DPS) 2.11.18 30.4.19
IV. etapa (INT) 2.11.18 30.5.19
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Úkoly 2
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Ganttův diagram 3

Jméno Datum zaháj... Datum ukon...

I. etapa (DUR) 10.7.17 5.1.18

II. etapa (DSP) 7.3.18 2.9.18

III. etapa (DPS) 2.11.18 30.4.19

IV. etapa (INT) 2.11.18 30.5.19
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Jméno Výchozí role
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