
Č. smlouvy objednatele: 5124052314/01 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 22. 4. 2024 mezi smluvními stranami 

Statutární město Brno 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

plátce DPH 

bankovní spojení: 

zastoupená: 

k uzavření dodatku pověřen: 

oprávněná osoba ve věcech 

technických: 

dále jen „objednatel“ 

a 

Stavby 35 s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

plátce DPH 

společnost zapsaná 

bankovní spojení: 

zastoupená 

kontaktní osoba: 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

44992785 

CZ44992785 

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111 211 222/0800, ověřený 

bankovní účet 

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru sportu MMB 

NE © 0 
Telefon: 

Email: 

  

č.p. 66, 683 01 Komořany 

09911545 

CZ09911545 

v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, odd. C, vložka 

121579 

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3017760237/0100 

Ing. Romanem Hladíkem, jednatelem 

info m 

Telefon:     E-mail: 

dále jen „zhotovitel“, obě strany společně též jako smluvní strany 

 



Č. smlouvy objednatele: 5124052314/01 

ČI. I. 
Účel dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele opravu stávajících sprch a šaten ve sportovní hale 

Sokolského volnočasového sportovního centra na ulici Obřanská 646/13, 614 00 Brno (dále 

jen „smlouva“). 

Objednatel obdržel dne 28. 5. 2024 žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla, 
a to z důvodu nového zjištěného stavu při realizaci stavby na vícepracích uvedených v Příloze 

č. 1 tohoto dodatku. 

Účelem tohoto dodatku je upravit práva a povinnosti stran vzešlé ze smlouvy, která byla 

uzavřena jako výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

Oprava sprch a šaten ve sportovní hale Sokolského volnočasového sportovního centro (dále 

také jen „oprava sprch“). 

ČI.. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy: 

Včl. III. Doba plnění, odst. 1, věta druhá se mění termín dokončení díla do 19. 6. 2024. 

Věčěl. VII. Cena díla, se ruší odst, 1 v celém rozsahu a nahrazuje tímto zněním: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1 198 804,32 Kč bez DPH. 

výše DPH 251 748,90 Kč 

cena díla 1 450 5553, 23 Kč včetně DPH, 

čL IH. 

Ostatní ujednání 

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění 

v registru smluv objednatel. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom z nich, 

Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což 

stvrzují svými podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: položkový rozpočet



Č. smlouvy objednatele: 5124052314/01 

Doložka: 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/086 konané dne 5. 6. 2024. 

V Brně dne 6 : 6 20 24 v 1 6, W014 
ě dne        

    

  

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Mgr. Martin Jelíhek, vedoucí OS MMB Ing. Roman Hladík, jednatel 

statutární město Brno 

  



Krycí list rozpočtu 

  TJ Sokol Brno - Obřany - Maloměřice « 

Oprava sprch a šaten ve sportovní — Objednatel: IČ/DIČ: Název slavhy: 
hale (vícepráce) 

Druh slavby: Sportovní hala Projeklanl: IČ/DIČ: 

Lokalila: Zholovilel: IČ/DIČ: 

Začátek výslavby: a Konec výstavby: Položek: 28 

JKSO: Zpracoval: P Dalum: 27.5.2024 

  Rozpočtové náklady v Kč 

  

  
  
  
  
  
    
  
  
            
  

    
A Základní rozpočtové náklady B |poptňkové náklady G |Náktady na umístění stavby (NUS) 

HSV Dodávky 25 642,48 0,00|Zařízení staveniště 0,00 

Montáž 144 958,77 0,00 |Mimostav. doprava 0,00 
PSV Dodávky 7 065,29 0,00|Uzemní vlivy 0,00 

Montáž 4 104,55 Provozní vlivy 0,00 

P“ Dodávky 0,00 +. Ostatní 0,00 
Montáž 2 769,60) = NUS z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 1 236400(:-' 

Přesun hmota sutí | © 22 764,39 

ZRM celkem 209 669,07|DM celkem 0,00|MUS celkem 0,00 

DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z ohj. 0,00 
ORN celkem 0,00 

ORN celkem z obj. . 0,00     
  

  

Zhotovitel   Projektant Objednatel 

  Datum, razítko a podpis       Datum, razítko a podpis 

  
Datum, razítko a podpis 
Poznámka:



Stavební rozpočet 

  

  

                

  

  

  

   

   

    

   

      

TJ Sokol Brno - Obřany - Maloměřice - Oprava sprch a šaten ve sportovní j 
Název stavby: hale (vícepráce) Doba výstavby: Objednatel: 

Druh slavby. Sportovní hala Začátek výslavby. Projektanl 

Lokalňa: Konec výslavby, Zholoviel: 

JKSO: Zpracovánodne: © 27.5.2024 Zpracoval: 

č Pe S Sosny popis je | Množství | Cena | klady (Kč) © 
[3 

> 3 

208 kc: me 212272 
7 o kus 12,00 37,70 

722229101R00 Montáž vodovodních armalur,1závit, G 1/2 (nové roháčky u umyvadel) kus 12,00 129,50 
55141100 Venti rohový, mosazný, chrom, 1/2"x 3/8" kus 12,00 95,00 
722229101R00 Montáž vodovodních armalur,ízávit, G 1/2 (prodloužení k předezdlvce) kus 4,00 129,50 

„ 5514110R Prodloužení 1/2" mosaz — kus 400 89,00 
726 © Instalační = domy k 5 

726211321R00 ního mechanismu zá závésněho we, všelně vypouštěcího ventilu ks 1,00 
    

  "Rozvod polrul Rozvod potrubí s 
254R00 Zaslepení n měděného potrubí vč. vlčka D: D22n mm (3ks topný 

(735 átk Z Otópná těř fělesa 
735110912R00 Rozpojenl olopněho ho tělesa le teplovodniho,1 spoj 
735121810R00  Dermonláž olopných lěles ocelových 

     

      

    

  

E ZTTETŮTÍ Vyvrtání kapsy pro kdo 30 mm, cihla plná 
: p RD Vysekánl rýh ve zdí cihelně 3x3 cm 

  

   
     

     

    
  

    

  

   

  

      

      

UMB i Elskhomontáž 
210110001R00 Splnač Pásy) edonpet: re řaz. 4, obyč, 

Ostalnimalerál © 
34536494 Km splnače Tal Tango, blá 
34536705 Rámeček pro splnače a zásuvky Tango. bílá 
34535400 Slrojek splnače 1pólověho Tango, bllá 

o7 "P act ap SE (000 2333760. 2393760 JÍ 420 
978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů slén nad 2 m2 136,00 0.00 23 337,60 23 337,60 0,03 4,29 

61 Úprava povrchů valtaí ©- : re s E= 2364072 402241,43 12580015 SYX Em 
612451420R00. Oprava cementových omřiek stěn hladkých do 50:5 m2 171,60 301,50 7 232,94 A4 504,46 5173740 0,02 3,41 
711212311R00 Penelrace savých podkladů, pod omílku m2 228,60 55,10 1005,84 11 590,02 12595,86 0,09 0,01 
612481211RT2 Monláž výzlužné shě(perlinky)do slěrky-vnit stěny m2 228,60 243,51 14 488,67 A1 177,72 55666,39 0.09 0,84 
612421615R00 Omílka vnitřní zdiva, MVC, hrubá (vyrovnání předezdivek) m2 21,00 280,50 921,27 4 969,23 5890,50 0,04 0,82) 

A -Stěny á přlčky £ ž = 118831 22 730,00 189 PTP "0,20 
342255020RT2 "Příčky desek Ytong U5cm (srovnání rozdnu | předezdívek u umyvadel) 1188,31 2 730,00 0,05 0,20) 

0067 PRON. | Přonájmy troj azařížení = ; W (15750,00 
24 006 PRONRO1 Pronájem odvlhčovače vzduchu A0-50lkien (pronájem 3ksna 14 dni) den 15 750,00 

7 408107- 

  

-Ho1-—Budový občánskévýstávby 
998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděně výškydo6m — 

Přesúnysii ty 
      

     (979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 
979083116R00  Vodorovně přemístění suti na skládku do 5000 m t 3 280, 81 
979990101R00 Poplatek za sklád.sutbsměs bela cijel do 30x30cm 1 1171250 

Celkem: 209 669,07   Poznámka:        


