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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2010H1210026 ze dne 6. 12. 2021, uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
                                                         
Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ:  	CZ 75032333
bankovní spojení: XXXX
Zastoupený Mgr. Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem ÚPS v Praze 
Správce objektu: XXXX
Zástupce pro věci technické: XXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský
Sídlo: Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1
IČ:  10180010,  DIČ: XXXX     
[bookmark: _GoBack]bank. spoj.: XXXX
zastoupený : XXXX	 	
 (dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2021 smlouvu o dílo č. 2010H1210026 (dále jen „smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele vypracovat projektovou dokumentaci a další činnosti potřebné pro akci: „Klášter Sázava – Suterén východního křídla a aktualizace VV + RR“.
Smluvní strany se tímto z důvodu prodloužení předpokládané doby realizace pro výkon autorského dozoru dohodly na změně smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto dodatku. 

1. Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby pro výkon autorského dozoru definovaného v čl. 2.4. smlouvy a v souvislosti s tímto navýšení celkové smluvní částky v důsledku potřeby navýšení rozsahu autorského dozoru. Dále dochází k úpravě jednotkových sazeb za účast na 1 kontrolním dni (dále jen „KD“) a hodinové sazbě v rámci výkonu autorského dozoru.


2. Změna termínů plnění
2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. II odst. 2.4.2 smlouvy takto: 
2.4.2. Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele a poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a případném doplňování dokumentací ve smyslu článků 2.1. a 2.2. vyvolaném novými souvislostmi a objevy a jednat v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace stavby „Klášter Sázava - Suterén východního křídla", a to od činnosti definované v bodě 2.2.3., pokračující během realizace až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků (předpoklad konec max. červen 2025); Zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace stavby v rámci „Klášter Sázava - Suterén východního křídla". Při výkonu tohoto dozoru je Zhotovitel zejména povinen:
a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhovat Objednateli opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací,
b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede TDS) a dalších jednání týkajících se souladu realizace stavby „Klášter Sázava - Suterén východního křídla", s příslušnou dokumentací, a to v rozsahu alespoň jednou za kalendářní týden- vždy na výzvu objednatele.
c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů na odchylky a změny v průběhu realizace stavby „Klášter Sázava - Suterén východního křídla", podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem. Ke změnám týkající se projektové dokumentace zpracovávat výkaz výměr pro dodavatele stavby, včetně potřebné projektové dokumentace.
2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III smlouvy, odst. 3.2., bod poslední odrážky takto:
Autorský dozor, předpoklad realizace: max. do 30. 6. 2025.


3. Výše úplaty a platební podmínky
3.1. Smluvní strany se z důvodu pokračující realizace stavebních prací dle projektové dokumentace vytvořené zhotovitelem na základě smlouvy a tohoto dodatku č. 1 dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru, a to:
· na navýšení rozsahu KD dle čl. 4.2.5.2. smlouvy o 15 KD více a
· na navýšení rozsahu prací dle čl. 4.2.5.3 smlouvy o 50 hodin více. 

Z důvodu navýšení míry inflace za předcházející rok 2023 a dále v důsledku přijetí vládního konsolidačního balíčku, který má dopad také na osoby samostatně výdělečně činné, v důsledku čehož dochází k navýšení cen výkonu služeb, se smluvní strany dohodly na navýšení jednotkových cen tak, jak je uvedeno níže. 

Smluvní strany se tedy dohodly na úpravě čl. IV. smlouvy, odst. 4.1. a 4.2. takto:

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a v souladu s dodatkem č. 1 ke smlouvě takto:

Cena bez DPH			327.880,- Kč
DPH ve výši			  68.854,80 Kč
Cena celkem vč. DPH	              396.734,80 Kč

4.2. Projekt obsahuje jednotlivé části díla uvedené v čl. II smlouvy a je tedy stanoven na základě těchto dílčích položek:

[image: ]

4.2.5. Autorský dozor zahrnuje:

4.2.5.1. součinnosti při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, činnosti dle bodu 2.2.3, hodinová sazba 800,- Kč;

4.2.5.2. účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby, cena za jeden kontrolní den stavby (KD) ve výši 1.800,- Kč bez DPH/1KD. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem AD jako např. náklady práce zhotovitele, náklady dopravy, ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, pokud cena konkrétní změny stavby nepřesáhne 1 % sjednané ceny stavebních prací.

4.2.5.3. cena za zpracování projektové dokumentace během stavby, při které cena stavebních prací vyvolaných konkrétní změnou přesáhne 1 % celkové sjednané ceny stavby. Úhrada těchto nákladů je sjednána komplexní sazbou za 1 hodinu práce zhotovitele ve výši 960,- Kč bez DPH, přičemž na předpokládaném rozsahu se zhotovitel s objednatelem předem prokazatelně dohodne. 

Konečná cena za tuto činnost bude odpovídat skutečnému počtu vykonaných KD a počtu hodin pro činnosti 2.2.3. a 4.2.5.3.

Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku za výkon AD:
předpokládaný rozsah KD dle smlouvy byl 20 KD á 1.500,- Kč bez DPH = 30.000,- Kč bez DPH
předpokládaný rozsah činností 4.2.5.1. a 4.2.5.3. dle smlouvy byl 21 hodin á 800,- Kč bez DPH = 16.800,- Kč bez DPH
předpokládaný rozsah KD v rozsahu dodatku č. 1 je 15 KD á 1.800,- Kč bez DPH = 27.000,- Kč bez DPH 
předpokládaný rozsah činností 4.2.5.1. a 4.2.5.3. v rozsahu dodatku č. 1 je 50 hodin á 960,- Kč bez DPH = 48.000,- Kč bez DPH
Celkem 121.800,- Kč bez DPH; 147.378,- Kč vč. DPH.

		


4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
4.4. Vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel. 
4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Praze dne [viz datum el. podpisu]		





			            
_____________________________
Ing. Vít Mlázovský,
zhotovitel


Praze dne [viz datum el. podpisu]	

%PODPIS%	

				




___________________________________
Mgr. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal,
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze,
objednatel	
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Cena bez DPH Cena vč. DPH

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5. výkon AD dle čl. 2.4. jednotka sazba

předpokládaný počet 

jednotek

dle smlouvy: hodina 800,00 Kč        21 16 800,00 Kč        20 328,00 Kč           

KD 1 500,00 Kč    20 30 000,00 Kč        36 300,00 Kč           

dle dodatku č. 1: hodina 960,00 Kč        50 48 000,00 Kč        58 080,00 Kč           

KD 1 800,00 Kč    15 27 000,00 Kč        32 670,00 Kč           

Celkem za AD 121 800,00 Kč     147 378,00 Kč        

4.2.5.4. Aktualizace VV dle čl. 2.1.6. 36 020,00 Kč        43 584,20 Kč          

Celkem

327 880,00 Kč   396 734,80 Kč    

projektová dokumentace, prováděcí dokumentace dle čl. 2.1.3. a čl. 2.2.

průzkumy dle čl. 2.1.1 a 2.1.2.

soupis prací dle čl. 2.1.4.

vydání pravomocného stavebního povolení dle čl. 2.1.5. a čl. 2.3.

Označení dílčí části

170 060,00 Kč     205 772,60 Kč        


image1.png
*%>  NARODNI
Teo PAMATKOVY

\ v > USTAV




image2.png




