
SMLOUVA o DíLo
č.207/2017/Ma

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; cz42196451
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králove', 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Kraj Ske'ho Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupený na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím
Správy toků - oblast povodí Dyje,

(dále jen „0bjedııatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského oprávněníř*<
Aleš Kotlán,
IČO 681209105

Sídlo: Zámecká 147, 679 71 Lysice

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V rozhodne'm Znění
tuto Smlouvu o dílo:
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I.
Předmět smloufl

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo „BĚLSKÝ POTOK V BRNĚNCI“, a to dle projektové dokumentace „Bělský potok V Brněnci“
vypracované firmou Jaromír Skoupil, Jindřichov 23, 753 01 Hranice a Za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož
byla uzavřena tato Smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní Strany shodně prohlašují, Že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 2
vyhotovení projektové dokumentace, znichž 1 Vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním úřadem a
kopii souhlasu S provedením ohlášené Stavby vydaného MěÚ Svitavy, odborem ŽP, dne 22.3.2017pod č. j.
15417-17/OZP-bik .

3. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné křádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle
této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

~ zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě
během výstavby,

- zajištění a proVedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených V projektové dokumentaci Včetně předání jejich Výsledků obj ednateli,

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně
Způsobilou osobou,

- zajištění a zabezpečení staveniště, Zřízení a likvidace zařízení staveniště, Včetně případných
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární
předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
Vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu s účinnými právními předpisy,
~ zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické

formě) objednateli a zaměření Skutečného provedení Stavby - geodetická část dokumentace (3
paré + 1 v elektronické formě) V rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizaci havarijního plánu.
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu sdokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení Stavby
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale Zakryty,
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude Odpovídat
účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vúčinném znění). Dokumentace
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické
části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném
Znění. Grafické vyjádření zaměření Skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně
polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a
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p. Geodetická část dokumentace Skutečného provedení Stavby bude Ověřena fyzickou osobou, které bylo
uděleno úřední Oprávnění pro Ověřování výsledků zeměměřických činností.

Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (V digitální podobě) opatřená datem a popisem
Snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení Stavby, předané obj ednateli.

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit Smluvenou cenu způsobem Smlouvou
Stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před
podpisem této Smlouvy seznámil s polohou a povahou Staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení dila způsobem a V rozsahu dle této
Smlouvy.

II.
Doba plnění

l. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele kpřevzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na
Stavbu, a to alespoň 5 dnů před termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.

2. Termín zahájení provádění díla: 12.6.2017

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I
odst. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 30.9.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na Straně objednatele, nebude-li písemně
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a neVykazuje-li vady.
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
Vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku Se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. NedostaVí-li Se zhotovitel
kpřevzetí staveniště Vtermínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
obj ednatel učiní o předání Staveniště datovaný písemný Záznam; v takovém případě platí, že Staveniště bylo
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato Vtermínu dle odstavce l. Zhotovitel Se zavazuje zajistit
účast autorizovaného Stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že Objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

6. Provádění díla Se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně Obj ednatele.
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III.
Cena Za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve Výši 387 143 Kč bez DPH,
Slovy třistaosmdesátsedmtisícjednostočtyřicettři bez DPH. DPH bude účtováno Ve Výši dle příslušného
právního předpisu, tj. dle Zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny Za
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,

bLneisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položkv v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na Základě
kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písenmě odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných
Zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vroahu odpovídajícím pracím v daném
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na Základě Zhotovitelem
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech; k daňovému dokladu musí
být přiložen soupis skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, Za něž je účtováno, datovaný a
potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit Soupis prací
v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zj evných Vad.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období
a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné Vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány
Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude obj ednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez Zj evných Vad provedené
práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na Základě
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Objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část
ceny Za dílo před jejich Odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze Za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do Okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno v Souladu S touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a správními akty orgánů veřejné Správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v
účinném znění.

3. Při provádění Stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.
433/2001 Sb., v účinných Zněních.

4. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci dle Zákona c. 309/2006 Sb., V účinném Znění, prováděcích právních předpisů a
Souvisejících norem, jakož i Zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
Z Výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na Využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi ve Smyslu § 14 odst. 1 Zákona č.309/2006 Sb.,
v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím spoj ené.

7. Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem označeny
názvem (logem) svého Zaměstnavatelé. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jiného
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím řízení veřejné zakázky,
Vněmž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem písemně oznámit objednateli
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S uvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a Sídla (místa podnikán
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údaju
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele
stavby Ve smyslu § 15 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení oznámení o Zahájení prací
nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli OblaStnímu inspektorátu práce _ včetně jeho
případné aktualizace, Vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě u vstupu na
Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět
Stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele
nejpozději při uzavření této Smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí V takovém případě na své
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení prací na Viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou
dobu provádění Stavby.

9. Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností Zadavatele
stavby Ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany Zdraví
při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat Stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost
Vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému
Stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon) a Zajistí řádné plnění povinnosti
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného Zákona, v účinných Zněních.

11. V průběhu provádění stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), v účinném Znění, a Zajistí
nápravu Zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal Zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na Staveništi, jež
má k dispozici. Zhotovitel Se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních Sítích a příslušná Vyjádření jejich
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel Zajistí na Svůj náklad Vytýčení inženýrských Sítí. Při
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly poškozeny; případné škody
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí
jejich vlastníky či Správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel Vede Stavební deník ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění
Vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon)
a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, V účinném Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen Ve
Stavebním deníku aktualizovat Seznam V Souladu S odst. 38. tohoto článku.

14. Stavební deník musí být na StaVbě přístupný Všem oprávněným osobám, a to kdykoli V průběhu práce na
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen Vyzvat (písemně zápisem Ve Stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole
a prověření prací, které budou V dalším pracovním postupu zakryty nebo Se Stanou jinak nepřístupnými,
nejméně tři pracovní dny před termínem, V němž budou práce zakryty nebo jinak Znepřístupněny. NeSplní-li
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti Objednatele povinen na Svůj náklad práce Odkrýt a umožnit jejich
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes Včasné vyzvání Zhotovitelem
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kontrolní dny organizuje objednatel vtermínech nezbytných pro řádné provádění stavby a křešení
Závažných Situací, nebo na žádost Zhotovitele. Zhotovitel Se Zavazuje k Zajištění účasti autorizovaného
Stavbyvedoucího.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech

technických dle této Smlouvy, ing. Svatoslav Maršál, ing. Michal Kopil a ing Jan Marek.

Uvedení Zástupci jsou mimo jiné oprávněni:
~ předávat staveniště stavby,
- provádět Záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo Znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,

-

rozhodnout O odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou V souladu S podmínkami dle této

Smlouvy,
- požadovat Opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat Zápisem Ve stavebním deníku Odchylky (Změny) díla a postupu jeho provádění od

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani

méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (Změn) díla a postupu jeho provádění od Vymezení daného touto

Smlouvou (Včetně projektové dokumentace) Vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy

na jejich Odsouhlasení Zástupci Obj ednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - Stavby i Ostatní jím k tomu

pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci Své pracovní náplně Zejména

prostřednictvím technického dozoru stavebníka; Vpřípadě nebezpečí Zprodlení jsou Oprávnění provést

Zápis do Stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na Stavbě.

Zhotovitel je Oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno vprůběhu územního či

stavebního řízení na Základě zpracované projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen je

nahradit. Zhotovitel se Zavazuje, že Zajistí před Zahájením prací vytýčení stavby podle projektové

dokumentace odborně Způsobilou osobou oprávněnou Vykonávat Zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude

respektovat Objednatelem mu předaná vyjádření Vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel

Zajistí sepsání protokolů O převzetí pozemků dotčených Stavbou S jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto

povinnost, není obj ednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit Se při nakládání S odpady, Výkopky a vytěženým Sedimentem zákonem č.

185/2001 Sb., o Odpadech a O změně některých dalších Zákonů, Zákonem č. 289/1995 Sb., O lesích a o

Změně a doplnění některých Zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony

provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v Souvislosti S realizací předmětu této smlouvy a plně

Odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady stím spojené. Tyto

náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla obj ednateli písemně

doložit Využití či likvidaci odpadů, Výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených

v Souvislosti s prováděním díla, v Souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem č. 334/1992 Sb. ve Znění

pozdějších předpisů a V souladu S touto Smlouvou

Zhotovitel projedná a na svůj náklad Zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání),

Včetně provizorního dopravního značení, související S prováděním Stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a

opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenprovede Zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě Od dobypředání staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy obj ednatelem.

Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a Stavbách, Včetně komunikací a nadzemních, jakož ipodzemních vedení, Vzniklé V Souvislosti Se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání Staveniště dodne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li V Souvislosti se stavbou nebo jejím prováděnímna Shora uvedených věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.Případná znečištění VZniklá prováděním Stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě provyklizení staveniště.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných částípřírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli azároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně kživotnímu prostředí, tak aby nedocházelok nadměrnému úhynu rostlin a Zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lzeZabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí Zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušnéhorybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případnědohodě bude proveden Záznam ve stavebním deníku.

Zhotovitel před Zahájením Stavebních prací Ve Spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru,případně jinou odborně a právně způsobilou osobou Zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež bymohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol.Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určenímísta, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícímzpůsobem doplněn. Protokol podepíše Osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů odprovedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen Záznam ve stavebním deníku.

Pokud bude vprůběhu odlovu Zjištěn výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, Zhotovitel o Výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčkájeho dalších pokynů. PO dobu od Zjištění výskytu Zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynuobjednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v koıytě vodního toku (nádrži), anebo tam,kde by mohl být Zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. TO platíobdobně i tehdy, bude-li výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny Zjištěn vprůběhuprovádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivýchlátek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologickyodbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do Vody nebo půdy Zhotovitel Zajistí účinné použitísorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované Zeminy. Zhotovitel je povinen zajistitokamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své Zaměstnance,jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o Způsobu jejich užití.
Zhotovitel před Zahájením prací předloží Objednateli k Odsouhlasení aktualizovaný havarijní plánpro případ Zhoršení kvality Vody.

Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu,hasičskému Záchrannému sboru, Policii Ceské republiky, či jinému příslušnému orgánu.
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' 33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v Souvislosti S ní nedošlo

k Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (Zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,

kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, Zlatobýlu kanadského) nebo jeho

dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k Zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen učinit

veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zamezeno

nejpozději do konce sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k ZameZení

přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Zhotovitel vyklidí staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit Staveniště je však

Zhotovitel V každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy,

nedohodnou-li se zhotovitel s obj ednatelem písemně jinak.

Zhotovitel prohlašuje a současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy se na provádění díla

budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněnírni, Zejména jsou evidovány

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v Souvislosti

s agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se

o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost takovými

oprávněními disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými

pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto osob jedná o Zaměstnance zhotovitele či jeho

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně Výdělečně

činné.

Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, že Veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla (popř.

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které se na realizaci díla

podílejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (Včetně agentumích Zaměstnanců), živnostníků apod.,

Suvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději vokamžik

převzetí Staveniště dle čl. II. této smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku),

Zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději Však do dvou dnů poté, co k takové Změně došlo, Seznam

aktualizovat, a to formou zápisu Ve stavebním deníku.

Zhotovitel Se Zavazuje, že nejméně 1 Osoba, která Se bude podílet na provádění díla (realizaci Veřejné

zakázky), bude Zhotovitelem přijata do pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích

konaných mimo pracovní poměr) z řad dlouhodobě nezaměstnaných, tj. uchazečů o Zaměstnání, kteří byli

bezprostředně před Započetím plnění (Veřejné Zakázky) evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců,

a to na celou dobu plnění veřejné zakázky. Seznam těchto Osob, tj. osob, snimiž Zhotovitel uzavřel

pracovněprávní Vztah V souvislosti S prováděním díla, potvrzený místně příslušným úřadem práce je

přílohou č. 3 této Smlouvy. '

Pro případ, že by došlo k ukončení pracovněprávního Vztahu S kterýmkoli Zaměstnancem přijatým

zhotovitelem na Základě předchozího odstavce tohoto článku před Skončením plnění dle této Smlouvy (před

Skončením realizace Veřejné Zakázky), Zavazuje Se Zhotovitel bezodkladně, nejpozději Však do 1 měsíce

od takového předčasného ukončení, přijmout do pracovněprávního vztahu osobu novou naplňující
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(realizací verejne' Zakázky), potvrzený místně příslušným úřadem práce, a to nejpozdeji do 7mi dnů ouzavření pracovněprávního vztahu S novým Zaměstnancem. Zhotovitel Se Zavazuje objednatelebezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od předčasného ukončení pracovněprávního Vztahu, o takovémukončení (popř. jakékoli jiné obdobné změně) písemně informovat.

VI.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Obj ednatel díloprohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných Vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek 0d dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávane' dílo přejímá,
d) Soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:- doklad o vytýčení stavby,
_ zaměření Skutečného provedení stavby,
~ SouhlaSy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla(převzetí pozemků a komunikací),
_ projektovou dokumentaci ověřenou Stavebním úřadem,
_ dokumentaci skutečného provedení Stavby 3x + lX elektronicky (včetně fotodokumentace průběhurealizace stavby),
_ doklady (protokoly) o Vytýčení inženýrských Sítí, případně O jejich předání Správcům,- doklady o nakládání S Odpady,
_ originál Stavebního deníku,
- aktualizovaný havarijní plán zhoršení jakosti Vody.

Nebudou-li požadované doklady obj ednateli předloženy, obj ednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěnyvady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinendokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za Vadv

l. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Zárukazačíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, ZdaVadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neúplatní-li objednatel písemněpři oznámení Vady jiné právo z Odpovědnosti za Vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-liObjednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,
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je-li možno Vadu Odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit

opravou Věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a Zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u Zhotovitele

právo na slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (Vrátit objednateli část již zaplacené

ceny Za dílo odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla Ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen

odstranit Vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen Vydat objednateli potvrzení O tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti za Vady

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob Vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení

o datu a způsobu Vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně

písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložil v souvislosti

S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním Vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na

účet objednatele, a to na základě obj ednatelem řádně Vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného

zhotoviteli, Se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající

náležitosti, je zhotovitel Oprávněn zaslat ji Ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak

dostane do prodlení s platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či

opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla obj ednateli zaplatit smluvní pokutu Ve Výši 0,3

% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení

s provedením díla delšího než dva měsíce je Zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši

dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o Více než dva měsíce, je povinen

obj ednateli Zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež zbývá provést do řádného Zhotovení díla

dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení s přílohou této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu s touto Smlouvou

(např. nekvalitně, V rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu Ve

Výši 25 % Z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. l této smlouvy,

přičemž při tomto určení se Vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. VII. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit

objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 0,5 % z ceny Vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. Ve

spojení s přílohou č. l této smlouvy, za každý byť i Započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se

Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele S předložením seznamu dle čl. V. odst. 37 této Smlouvy nebo s provedením

jeho aktualizace dle čl. V. odst. 38 této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní

pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. V. odst. 34 této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den

prodlení.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. Odst. 15 Věty první této Smlouvy je zhotovitel povinen
Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i započatý
kalendářní den, Ve kterém nebyl na Stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel Se dále zavazuje Zaplatit Obj ednateli Smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. ll nebo odst. 16 této Smlouvy Ve Výši 5 000 Kč
Za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. Odst. 4
této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy Ve výši 10 000 Kč za
každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu.
Vpřípadě porušení čl. V. odst. 23 Věty první této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této
Smlouvy.

Pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 39 a odst. 40 této Smlouvy, tj. nedodržení
minimálního počtu pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných, Se zhotovitel Zavazuje Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH ujednané V čl. III. této Smlouvy, a to za
každé jednotlivé porušení, a byt, i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele S kteroukoli Z povinností ujednaných dle čl. V. odst. 40 této Smlouvy (tj.
prodlení S přijetím nového zaměstnance nebo prodlení S předložením nového Seznamu osob potvrzeného
úřadem práce nebo S oznámením změny, resp. ukončení) Se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH ujednané V čl. III. této Smlouvy za každý, byť i
započatý den prodlení.

Smluvní Strany Výslovně Souhlasí S výší sankcí sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na Vědomí,
že Výše Smluvních pokut je Stanovena S Ohledem Význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla
Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být Vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění Obj ednateli Z Veřejných zdrojů (například dotace), jakož i S ohledem na
náklady, jež objednatel případně musí nést V Souvislosti S nutností Výběru nového dodavatele
(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání Veřejných zakázek). V případě, že
zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž Splnění je zajištěno sjednáním Více smluvních pokut,
je Obj ednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve splnění povinnosti, zajištěném Smluvní
pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá nezávisle na jeho Vůli.
Překážka vzniklá ze zhotovitelových Osobních poměrů nebo Vzniklá až V době, kdy byl zhotovitel
S plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle Smlouvy či
Obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného povinné smluvní Straně, s lhůtou Splatnosti 21 dní od jeho Vystavení.
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V 16. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je smluvní Strana, která je takto

V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0,05% z dlužné částky za každý,

byť i započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení od Smlouvv

1. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a V případech stanovených občanským Zákoníkem anebo touto

smlouvou.

2. Obj ednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel V úpadku,
- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných OkolnoStí nepochybně Vyplývá, že povinnost

zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit,

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Vice) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající Z jeho prohlášení V čl. V.

odst. 35. nebo čl. V. odst. 36. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 35 či odst. 36. této

Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele se Zaplacením

ceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami. V případě,

že se na tuto smlouvu Vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle Zákona č.

340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru

smluv (Zákon o registru Smluv), V rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného Zákona účinnost této smlouvy

Vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nej dříve dnem uveřejnění.

2. V Záležitostech, které nej sou touto Smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznými právními

předpisy, Zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným zpřístupněním či Zveřejněním (uveřejněním)

celé této smlouvy V jejím plném Znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje Ve Smlouvě,

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informaci a údajů

je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu Vyjednávání o této smlouvě Vždy jednaly a

postupovaly čestně a transparentně a Současně Se Zavazuji, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy

a Veškerých činnostech S ní souvisejících.

Smluvní strany se dále Zavazují Vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke Vzniku

důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnému jeho Spáchání (včetně formy účastenství),

tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena Odpovědnost podle zákona č. 418/2011

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost
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fyzických Osob (Včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno treststíhání proti jakékoliv ze Smluvních Stran Včetně jejích Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, Že se Seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů iČeské republiky, s.p. (Viz WWW.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména s Kodexem CCP LČR,Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR Včetně Všech jejich příloh.Zhotovitel Se při plnění této smlouvy zavazuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobujejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany Se dále zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možnéhonaplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bezohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí Ve vztahu k jednání, které jev rozporu Se zásadami vyj ádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze Smluvních stran.

7. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

zhotovitel

ve oucí správy toku-oblast povodí Dyje

Příloha č. l - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 ~ Seznam osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, s nimiž zhotovitel uzavřel pracovněprávní vztahV souvislosti S plněním této Smlouvy.
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Kód:

Stavba: Bělský potok v Brněnci

_JKSO:
Místo: Brněnec 28.12.2016

Objednatel: IČ:
Lesy České republiky s.p. ` DIČ.í

Zhotovitel: Zemní práce Kotlán IČ:
DIČ:

Projektant: JČ:
lng. Vladimír Kypet DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů V 387 142,66
Ostatní náklady Ze Souhrnného listu ˇ 0,00

cena bez DPH ' 387 142,66
DPH základní 21,00% ` ze 387142,66 81 300,20

Snížená 15,00% Ze ' 0,00 0,00

` Éena S DPH V ` CZK 468 442,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ` Razítko Datum a podpis: Razítko

l
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PITULACE oBJEktù stavav
Kód: O

Stavba: Bělský potok v Brněnci

Místo: Brněnec Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky S. p. Projektant: lng. Vladimír Kypet
Zhotovitel: Zpracovatel:

í Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů

Bělský potok v Brněnci - SO 01

Bělský potok v Brněnci - SO 02

Bělský potok v Brněnci - SO 03

Bělský potok v Brněnci - VRN

Z) Ostatní náklady Ze Souhrnného listu

Celkové náklady Za stavbu 1) + Z)

Strana 2 Z Z

387 142,66

ó 801,00

14ó 272,42

139 069,24

95 000,00

0,00

387 142,66

468 442,86

8 229,30

17ó 989,72

168 273,84

114 950,00

0,00

468 442,86
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Štavba Dělský potok v Brněnei =- SG 01

JKSO: CC~CZ:
Místo: Brněnec Datum: 28.12.2016 .

IObjednatel: IČ: i
Lesy České republiky S.p. DIČ: I

Zhotovitel: Zemní práce Kotlán ` IČ; ł
DIČ Í

Projektant: IČ; ł
Ing. Vladimír Kypet DIČ: I

Zpracovatel: IČ; Ě
DIČ: `

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 6 801,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 6 801,00

DPH Základní 21,00% Ze 6 801,00 ' 1 428,30
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH v CZK 8 229,30

Wojektant Flíracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel j

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Šżavba: ělský potok v Brněncä' fl= SO 01

Místo: Brněnec

Objednatel: Lesy České republiky S. p.
rzhotovitel:

Kód - Popis

1'1) Náklady Z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun Sutě

'2) Ústatní náklady

jCelkové náklady Za Stavbu 1) + Z)

Strana Z Z 3

Datum: 28.12.2016

Projektant: Ing. Vladimír Kypet
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

o SQLÚG

6 801,00

1 098,60
5 702,40

0,90

ó 801,00
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Stavbäì ěWský potok v Brněnci =- 50 01

Místo:

Objednatel: Lesy České republiky S.p. P
zhotovitel: z

Brněnec Datum: 28.12.2016

rojektant: Ing. Vladimír Kypet
pracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

é 801,00

6 801,00

1 098,60

m3
Čištění otevřených koryt vodotečí Š dna do 5 m

K 129103101 hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 `ˇ 3,192 300,00 957,60

Odstranění nánosů Z koryta toku ve Ztížených
přístupových podmínkách m3ZKR1 0,108 1 000,00 108,00

"Odstranění nánosů Z koryta toku ve Ztížených
přístupových podmínkách (mosty, propustky)
dle technologie dodavatele"

"Položka rovněž zahrnuje dočíštění běžně
přístupných úseků"

"Součástí položky je kompletní manipulace Se
Sedimentem v korytě toku až po naložení na
dopravní prostředek"

"most km 0,232" 2,7*0,04`

Součet

0,108

0,108

3 K RZ Příplatek k cenám za lepívost m3 3,300 10,00 33,00

"Příplatek Za lepivost" 3,192+0,108

997 - Přesun sutě

3,300

5 702,40
5 K R4 Likvidace přebytků Zeminy v Souladu Se Zk. O

odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. 5,940 960,00 5 702,40

Součástí položky jsou přesuny, doprava a
potřebná manipulace Se Zeminou, včetně
případných poplatků Za uložení na Skládku.

"3,30 m3 * 1,8 = 5,94 t"

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku
65 km.
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Siavba: ělsky? potok v Biněnci

- SO 02

JKSO: “ CC-CZ:_ Místo: Brněnec Datum: 28.12.2016
Objednatel:

IČ:Lesy České republiky S.p. DIČ:
Zhotovitel: Zemní práce Kotlán IČ:

DIČ:
Přojektant: ` IČ:

lng. Vladimír Kypet DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

M, v xxxNaklady Z rozpoctu
146 272,42Ostatní náklady

0,00
Cena bez DPH

146 272,42
DPH' Základní 21,00% Ze ` 146 272,42 30 717,30Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 176 989,72

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Razítko Datum a podpis: Razítko
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Místo: Brněnec

iednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
l - Zemní práce

997 - Přesun sutě

2) Östatní náklady

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2)

gżavba: Bělský potok v Brněncı? =- SO 02
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EMPĚTUĹÄCE RQZ?®Č?U

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28.12.2016

lng. Vladimír Kypet

Cena celkem [CZK]

'§46 272,42

146 272,42

28 094,50
118 177,92

0,00

146 272,42
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gżavba: Bělský potok v Brněnci -= SO 02

Místo; Brněnec Datum: 28.12.2016

Objednatel: Lesy České republiky S.p. Projektant: lng. Vladimír Kypet
zhotovitel: Zpracovatel:

pČ Typ Kód Popis 1 MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' Z roZ oč'tu85111900' P Mo 272,42

HSV ~ Práce a dodávky HSV 146 272,42
1 - Zemní práce 28 094,50

Čištění otevřených koryt vodotečı' š dna do 5 m
1 K 129103101 hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 58,542 300,00 17 562,60

Odstranění nánosů Z koryta toku ve Ztıžených 1
2 K R1 přístupových podmínkách m3 9,848 1 000,00 9 848,00

"Odstranění nánosů Z koryta toku ve Ztížených
přístupových podmínkách (mosty, propustky)
dle technologie dodavatele"

"Položka rovněž zahrnuje dočištění běžně
pˇn'Stupných úseků"

"Součástí položky je kompletní manipulace Se
Sedimentem V korytě toku až po naloženi na
dopravní prostředek"

"most km 0,264" 4,0*0,04 0,160

"most km 0,302" 1,4*0,17 0,238

"most km 0,342" 4, 6*0,50 2,300

"most km 0,392" 7,0*0,50 3,500

"mOSt km 0,431" 7,3*0,50 3,650

Součet 9,848

K R2 Příplatek k cenám Za lepivost m3 68,390 10,00 683,90

"Příplatek Za lepivost" 58,542+9,848 68,390

997 - Přesun Sutě 118 177,92
Likvidace přebytků Zeminy v souladu Se Zk. O

K R4 øúpnóech č 185/2001 Sb. v platném znênı'. 1 123'102 900,00 118 177792
Součástí položky jsou přesuny, doprava a
potřebná manipulace Se Zeminou, všetnčx
případných poplatků Za uložení na1skládku.

"68,39 m3 * 1,8 = 123,102 t" 123,102

Předpokládaná odvoznı' vzdálenost na Skládku
65 km.
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gżavbaż Bělský potok v Brněnci = SQ 03

JKSO: cc-czz
Místo: Brněnec Datum: 28.12.2016

Objednatel: IČ:
Lesy České republiky S. p. DIČ:

Zhotovitel: Zemní práce Kotlán IČ;

DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Kypet DIČ:

Zpracovatel: IČ;

DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu - 139 069,24
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 139 069,24

DPH Základní 21,00% ze 139 069,24 29 204,60
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 168 273,84

lPT'ojektant Á Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko fl

l iednavatel Zhotovitel i

i.

i.
:L

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Štavba: Bělský potok v Brněnc'š - SO 03

` Místo: Brněnec

Objednatel: ˇ Lesy České republiky S.p.
` zhotovitel:

Kód - Popis

1) Nákäady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
997 - Přesun Sutě

2) Gstatní náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)

Strana Z Z 3

Datum: 28.12.2016

Projektant: Ing. Vladimír Kypet
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

139 ŮĎQÄAÉ

139 069,24

24 710,20
114 359,04

0,00

139 069,24



Rozpočet

Stavba: Bělský potok v Brněnci fl SO 03

Místo: Brněnec Datum: 28.12.2016

Dbjednatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: lng. Vladimír Kypet
Zhotovitel: Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód P01115 MJ Množství J.cena [cZK]

Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

139 069,24

139 069,24
24 710,20

Čištění otevřených koryt vodotečí šrdna do 5 m
hl do 2,5 m v hørninë tř. 1 a 2 m3 6°>188 300'00129103101 18 056,40

Odstranění nánosů Z koryta toku ve Ztížených
přístupových podmínkách m3 5392 1 000700

R1 5 992,00

"Odstranění nánosů Z koryta toku ve Ztížených
přístupových podmínkách (mosty, propustky)
dle technologie dodavatele"

"Položka rovněž Zahrnuje dočištěm' běžně
přístupných úseků"

"Součástí položky je kompletní manipulace se
Sedimentem v korytě toku až po naložení na
dopravní prostředek"

"most krn 0,542" 3,0*0,46 ~ 1,380

"TP DN 1600 km 0,549" 4,7*0,24 1,128

"most km 0,565" 2,8*0,68 1,904

"most` km 0,595" Z,8*0,49 1,372

"most km 0,626" 2,6*0,08 0,208

Součet 5, 992

R2 Příplatek k cenám za lepivost m3 66,180 10,00 661,80

"Příplatek Za lepivost" 60,188+5,992 66,180

997 - Přesun sutě 114 359,04
Likvidace přebytků Zeminy v Souladu Se Zk. O
odpadech č 185/2001 Sb. v platném Znění. t 119,124 960,00

R4 114 359,04

Součástí položky jsou přesuny, doprava a
potřebná manipulace Se Zeminou, včetně
případných poplatků Za uložení na skládku.

"66,18 m3*1,8=119,124t" 119,124

Předpokládaná odvozni vzdálenost na skládku
65 km.
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Stavba: ělský potok v Brněnci =- VRN

JKSO: CC-CZ:
Místo: ' Brněnec Datum: 28.12.2016

Objednatel: - IČ:
Lesy České republiky s. p. DIČ:

Zhotovitel: Zemní práce Kotlán IČ;

DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Vladimír Kypet DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

i Poznámka:

` Náklady Z rozpočtu 95 000,00
l Ostatní náklady 0,00

I* Cena bez DPH 95 000,00

I
` DPH základní 21,00% Ze 95 000,00 19 950,00

Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena s DPH v 114 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko A

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Bělský potok v Brněnci ~ VRN

Brněnec Datum: 28.12.2016
Objednatelz Lesy České republiky S. p. Projektant: lng. Vladimir Kypet
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis V Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 9% 000,00
i vRN - vedlejší rozpočtové náklady _ 95 000,00

VRN3 - Zařízení Staveniště 95 000,00

zš 05mm: náklady ` .. 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + Z) 95 000,00
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Rozpočet

Bělský potok v Brněnci == VRNStavba:

Místo: Brněnec

Objednatel: Lesy České republiky S.p.
zhotovitel:

Datum: 28.12.2016

Projektant: lng. Vladimír Kypet
Zpracovatel:

MJKód Popis

Náklady Z rozpočtu

VRN ~ Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště _

Zajištění a Zabezpečení staveniště, Zřízení a
likvidace zañzení Staveniště, včetně případnýchR5
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně
zajištění případné aktualizace vyjádření Správců
Sítí, která pozbudou platnosti v období mezi
předáním staveniště a vytyčením sítí.

R6

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

05 000,00

95 000,00
95 000,00

1D 000,00

Projednání a Zajištění zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění
dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném
pro řádné a bezpečně provádění Stavby

soub
or

Protokolární předání stavbou dotčených
pozemků a komunikací, uvedených do
původního Stavu, Zpět jejich vlastníkům.

Soub
or

R8

Vytýčení Stavby odborně Způsobilou osobou v
Oboru Zeměměřičství, včetně vytyčení hranic
pozemků

Soub
Or

Zpracování a předání dokumentace Skutečného
provedení Stavby objednateli. Pořízení
fotodokumentace stavby

soubR10
or

Zpracování a předání dokumentace Skutečného
provedení stavby objednateli (3 paré + 1
v elektronické formě + 1 X původní Situace 5
překryvem Zaměřeného Skutečného Stavu)
Pořízení fotodokumentace z celého průběhu
stavby včetně Stavebních a konstrukčních
detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

Pnìběžné čištění komunikací
orJ
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[Aktualizace havarijního plánu ~ pro celou Stavbulszubr ł

Soub

1,000 30 000,00

1,000 5 000,00

1,000 10 000,00

1,000 10 000,00

1,000

10 000,00
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lšlázev veřejně Zakázky: Bělský potokv Brněncí

Císlo: 8952/2017/036

Uchazeč:

Název: Zemní práce Kotlán- Sdružení podnikatelů

ECO: 68120915
Sídlo: Lysice, Zámecká 147, 679 71

Zápis Ve veřejném rejstříku:

Zastoupen: Aleš Kotlán

tímto čestně prohlašuje, že:

H Z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob Se na plnění veřejně Zakázky budou podílet níže

uvedení Zaměstnanci:

.Tm éna a Dřiimení pracovníků Z řad dlouhodobě nezaměstnaných

Potvrzení vystavené Úřadem práce Brně- pobočka Blansko, je nedílnou Součástí tohoto prohlášení.

V Lysicích

Dne 22.6.2017

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:




