dodatek č. 5 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/146/P/SoD/2021

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
12-1234-0100




      (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Hodonín

Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Sweco a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

 Sídlo:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, předseda představenstva


xxxx, místopředseda představenstva

xxxx, členka představenstva

Za spol. podepisují: 
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČ:
26475081
DIČ:
CZ26475081
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/146/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1234-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 17. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022,  dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2023, dodatku č. 3 ze dne 9. 8. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 29. 11. 2023, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„d)
bod C – b) + c)………………….…………………………………………..………..   do 31. 5. 2024“
 a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d)
bod C – b) + c)………………….…………………………………………..…….....   do 30. 9. 2024“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/146/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1234-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 17. 1. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022, dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2023, dodatku č. 3 ze dne 9. 8. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 29. 11. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

místopředseda představenstva
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sweco a.s.

................................................... 
xxxx
členka představenstva

Sweco a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 5 SoD č. S/ŘVC/146/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 12-1234-0100           


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


