DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě č. 3/24/4056/013 uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most V010, Hlávkův most, Hlávkův obloukový, P7 - havarijní údržba mostu; Most Y022..3, Dobříšská, Zlíchov-Radlická(Jinonická tr), P5; Most K082, Modřany - cykl. trasa, P12; Most Y524..1, 5. května, Depo metra..1, P4; Most S007, U prodejny potravin, P6 – běžná údržba mostů
číslo smlouvy objednatele: 3/24/4056/013
číslo smlouvy zhotovitele: 240 960
číslo Dodatku objednatele: 3/24/4056/013/1
I.

Smluvní strany

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k Dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel”)
a

Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem U klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 146028
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č.ú. 2114712435/2700

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

(společník, který zastupuje a podepisuje na základě smlouvy o společnosti za všechny společníky)

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín

IČO: 47548916
DIČ: CZ47548916
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 20974
zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)
II.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Dílčí smlouvě o dílo ze dne 21.2.2024 na akci: „Most V010, Hlávkův most, Hlávkův obloukový, P7; Most Y524..1, 5. května, Depo metra..1, P4“ (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 ze dne 19.04.2021 (dále jen „Dohoda“). 
2. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: „Most V010, Hlávkův most, Hlávkův obloukový, P7; Most Y524..1, 5. května, Depo metra..1, P4“ dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.4.2024

3. Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektů: „Most V010, Hlávkův most, Hlávkův obloukový, P7 - havarijní údržba mostu; Most Y524..1, 5. května, Depo metra..1, P4“ se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u dotčených objektů do 31. 8. 2024. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
III.
Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel u mostních objektů: „Most V010, Hlávkův most, Hlávkův obloukový, P7; Most Y524..1, 5. května, Depo metra..1, P4“  se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31. 8. 2024 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Rozhodnutí č.j. MHMP-871816/2024/O4/Vz, 
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
V Praze dne
10.6.2024

                          
V Praze dne

Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací


Za společníky sdružené ve společnost
hl. m. Prahy, a.s.


Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE:
_____________________________                         ____________________________                                   

Ing. Josef Richtr                                                        Ing. Michal Pánek, MBA
místopředseda představenstva                                   jednatel společnosti BM Construction, spol. s r.o.
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