DODATEK č.1 

Ke smlouvě o dílo č. 2016 / OIVZ / 039
 (dále jen „dodatek“)
Smluvní strany

objednatel:

Městská část Praha 7 
zastoupený:              
Mgr. Ondřej Mirovský M.EM, zástupce starosty MČ Praha 7

sídlo:


nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO:                            
00063754

bankovní spojení:    
Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:                
 
telefon:                      



e-mail:                       
 

(dále jako „objednatel“)

zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.





zastoupený: 

Ing. Jiří Slepička, jednatel


sídlo/místo podnikání:
Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČO:


14504588
DIČ:


CZ14504588
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 179
bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č. ú.:




tel./fax:



e-mail:



(dále jako „zhotovitel“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/039  je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0610/17-R z jednání č. 44 ze dne 27.06.2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/039, která byla uzavřena dne 27. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Reko zelené plochy U Letenské vodárny“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0930/16-R ze dne 20. 9. 2016 a ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah díla, cena a termín dokončení díla. 
2.  V čl. I. smlouvy se doplňuje nový odst. 2 s tímto textem:
„2.
Rozsah díla se mění dodatkem č. 1 na základě požadavků zadavatele doložených formou změnových listů, viz. příloha č. 1a Smlouvy, v jejichž důsledku došlo k nepodstatným změnám závazku smlouvy spočívajících: 
· ve zúžení (redukci) rozsahu prací v části dodávky mobiliáře a elektro, 
· ke změně rozsahu plnění a použitých materiálů v části zpevněné plochy a vegetační úpravy, 
· ke změně závazku o vícepráce spočívající ve vybudování provizorního veřejného osvětlení (dále jen „VO“), 
· v důsledku všech výše uvedených změn a v důsledku součtové chyby v soupisu prací zadavatele dochází k navýšení položky vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen „VRN“).
Výše uvedené méně práce, vícepráce a dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.“

Stávající odstavec 2. se přečísluje na odstavec 3.
3. Ke změně termínu dokončení plnění díla dochází z důvodu na straně zadavatele a to na základě přerušení prací z klimatických důvodů a opakovaného doplňování projektové dokumentace o změny ze strany zadavatele.  V důsledku těchto skutečností se dohodnutá doba plnění ve smlouvě prodlužuje z 31. 5. 2017 na 15. 7. 2017. Změna termínu plnění byla potvrzena písemně zhotoviteli zástupcem zadavatele ve věcech smluvních panem Mgr. O. Mirovským, M.EM, potvrzením žádosti o prodloužení termínu plnění zhotovitele ze dne 29.3.2017 (příloha č. 3) a proto se v čl. III. odst. 1 mění termín dokončení stavebních prací a stávající text poslední věty odstavce vypouští a nahrazuje se novým textem takto: 

„1. ….. Provádění díla předpokládá zadavatel v období od 31. 8. 2016 – 31. 5. 2017, v zimním období budou práce prováděny s ohledem na klimatické podmínky; při nevhodných klimatických podmínkách v zimním období předpokládá zadavatel dokončení stavebních prací nejpozději do 15. 7. 2017; zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a jeho technického dozoru stavby.“

4. V čl. IV. Cena a platební podmínky se doplňuje nový odstavec 2. s tímto textem:
„ 2. Celková cena za dílo v důsledku změn rozsahu plnění dle ust. čl. I. odst. 2 Smlouvy se  mění dohodnutá cena díla dle odstavce 1. tohoto článku, zvyšuje se o  113 821,94,- Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 136 821, 94,-Kč včetně DPH. Celková cena plnění dle smlouvy ve znění  Dodatku č.1 se zvyšuje a činí 4 421 840,35,- Kč bez DPH při sazbě 21% DPH 5 350 426,82,- Kč včetně DPH.
Tato cena je v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele v příloze č. 1 Smlouvy a v souladu se změnovými listy, které jsou uvedeny v příloze č. 1a Smlouvy“.
Stávající odstavce  2.,3.,4.,5.,6.,7. se se přečíslují na odstavce 3.,4.,5.,6.,7.,8. 

5. V čl. XI. se mění a doplňuje odst. 16. takto:
Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
 

č. 1 -  
Soupis prací a dodávek - Výkaz výměr – rozpočet oceněný zhotovitelem

č. 2 - 
Projektová dokumentace na CD

č. 3 - 
Plná moc  

č. 4 - 
Výzva k podání nabídky

č. 5 -  
Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu zhotovitele

č. 6 -
Harmonogram prací – vytvořený zhotovitelem


č. 7 - 
Údaje z Registru plátců DPH


     

č. 8 - 
Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
č. 9 -
Žádost o prodloužení termínu plnění
č. 1a
Změnové listy dle čl. I. odst. 2 Smlouvy

č. 6a
Aktualizovaný harmonogram

Přílohy č. 1a, č. 6a  a č. 9 Smlouvy jsou přiloženy k  Dodatku č. 1.
6. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, profilu zadavatele a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
10. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
Přílohy:
č. 1a
Změnové listy včetně rekapitulace změnových listů 



č. 6a 
Harmonogram prací


č. 9
Žádost o prodloužení termínu plnění

V Praze dne: 29.6.2017                                       
V Praze dne: 29.6.2016

  
objednatel:





zhotovitel:
     …………………………..


         
….…..……………………

     Městská část Praha 7


           ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
   
Mgr. Ondřej Mirovský M.EM                                  
Ing. Jiří Slepička
 
zástupce starosty




jednatel
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