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HARMONOGRAM PRACÍ

„Reko zelené plochy U Letenské vodárny“ k.ú. Bubeneč Praha 7

rok 2016 2017
měsíc X. XI XII. i ii m . V. VI. VII.
týden 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zahájení stavby

Přerušení prací z důvodu m ěn projektu a 
klim atických podm ínek

Asanační práce a arboristika

Bourací práce a rekultivace

Vybourání asfaltů z kom unikace a chodníků

obrubník u plotu - bourání

ČP 72 - 80

ČP 80 - 90

ČP 90 - ZÚ
Kom unikace a zpevněné plochy, úpravy 
povrchů

obrubník u plotu - nový

návoz ŠD do kom unikace a chodníků

ČP 72 - 80

ČP 80 - 90

ČP 90 - ZÚ

pokládka dlažeb chodníku

ČP 72 - 80

ČP 80 - 90

ČP 90 - ZÚ

Elektro, oprava veřejného osvětlení p o k l á d k a  k a b e l ů s t o ž á r y

Sadové úpravy

M obiliář

Předání dokončené stavby

předpokladádaný termín zahájení: 
přerušení prací z důvodu změny projektu 
a klimatických podmínek 
předpokládané dokončení stavby:

31.10.2016

|__| od týden 46/2016 do týden 10/2017 včetně
15.7.2017

V Táboře dne 8.3.2017
Ing. Jiří Slepička, jednatel


