


Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.  

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 
31. 7. 2024.  Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna. 

2. Důvodem prodloužení smlouvy je použití ustanovení čl. V odst. 12 všeobecných obchodních 
podmínek (VOP) kdy má Objednatel právo odložit termín konečného převzetí pracoviště až o 
60 dnů od dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality provedených prací a účinků 
aplikace chemických přípravků či vyčíslení případných škod na lesních porostech v místě 
plnění a jeho bezprostředním okolí způsobených neodbornou nebo nesprávnou aplikací 
chemických přípravků. 

 
3. Smluvní strany posoudily společně dosavadní stav ošetření kultur a po vzájemné dohodě se na 

základě provedeného šetření shodly na následujícím řešení: Doplnit podle dohody – např. 
opakované ošetření bez dalšího odkladu, pokud podmínky dovolí, vyčkat dále na působení 
přípravku, pokud to má smysl, stanovit v případě odkladu náhradní řešení a jeho termín Tento 
dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z 
toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy 
potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých 
statutárních zástupců. 

   V Jincích, dne      V Chvalíkovice dne 29.5.2024  

   …………………………………………………. …………………………………………………. 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.                                                                        Ondřej Kostka 
                Ing. David Novotný    
                   ředitel divize 

31.5.2024




