	
	Dodatek č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 840/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:



„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace
(DUSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	Objednatel: sídlo:
IČO:
DIČ: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele: bankovní spojení:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
	[bookmark: bookmark4]Zhotovitel: sídlo: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
	[bookmark: bookmark5]INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6

	[bookmark: bookmark6]IČO:
[bookmark: bookmark7]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	26473224
CZ 26473224


[bookmark: bookmark3]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny zadání, které je vynuceno nesouhlasným stanoviskem vlastníka pozemku s původním záměrem.
Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Původní znění:
Předmětem zakázky je rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka v ř.km 0,050 - 0,170 (v obci Dolní Lažany).
· [bookmark: bookmark14]rámci rekonstrukce bude odstraněno stávající zatrubnění (potrubí DN 3x800) a nahrazeno novým opevněním např. konstrukcí rámů Beneš.
Úsek pod silnicí (ř.km cca 0,120 - 0,160) se předpokládá v přímém provedení bez současných zlomů.
Nové znění:
Předmětem zakázky je rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka v ř.km 0,050 - 0,170 (v obci Dolní Lažany).
· [bookmark: bookmark15]úseku pod silnicí (ř.km 0,120 - 0,170) bude stávající zatrubnění (potrubí DN 3x800) nahrazeno novým opevněním např. konstrukcí rámů Beneš. Trasa bude napřímena bez současných zlomů.
Profil koryta na pozemku p.č. 43/1 k.ú. Dolní Lažany u Lipové bude umístěn na hranici s pozemkem silnice a bude proveden jako otevřené koryto. Koryto se předpokládá obdélníkové s kapacitou, kterou umožní místní konfigurace terénu.
Úsek pod obecní komunikací (p. č. 571/2) bude řešen mostním objektem. Předpokládá se dvoupolové řešení - 2 x rám Beneš s rozdílnou výškou osazení dna (eliminace zanášení objektu).
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark20]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.05.2024
c) [bookmark: bookmark21]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
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Nové znění:
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a) [bookmark: bookmark22]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark23]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 17.01.2025
c) [bookmark: bookmark24]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Čl. IV. CENA
Původní znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 300 000,00 Kč bez DPH.
Nové znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 120 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:
420 000,00 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark31]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 33 000,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark32]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 267 000,- Kč, tj. 213 600,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark33]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 267 000,- Kč, tj. 53 400,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark34]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 33 000,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 21.12.2022
b) [bookmark: bookmark35]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 387 000,- Kč, tj. 309 600,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark36]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 387 000,- Kč, tj. 77 400,- Kč bez DPH.
Dodatek č. # k SoD 840/2022
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Dodatek č. 3 k SoD 840/2022 Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Ostatní ujednání Čl. I., Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
1. [bookmark: bookmark37]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark38]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark39]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. [bookmark: bookmark40]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Praze dne:
oprávněný zástupce zhotovitele





…………………………………… ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
……………………………………. jednatel
INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. za zhotovitele
