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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0227009754 22096 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0227009754  

(dále jen „Dodatek“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 
 

 (dále jen „Objednatel“) 

 a 

PIK s.r.o.  

se sídlem:                     Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808 

IČO: 47152150  

DIČ: CZ47152150  

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  

číslo účtu (CZK): 803306724/0600  

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 10.5.2023 smlouvu o dílo na dodávku a montáž „Výměna vyrovnávacích 
nádrží“, ev. č. Objednatele 0227009754 a ev. č. Objednatele 22096 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Strany mají zájem prodloužit dobu plnění z důvodu vady Magnetostrikční sondy FAFNIR - TORRIX 
Ex v nádrži VN2; sonda byla reklamována u Dodavatele; zkušební provoz byl zahájen s náhradní 
sondou, která měla požadované parametry; převzetí Díla však bylo nutno provést až se sondou 
novou, která byla Dodavatelem dodána až 19.3.2024, 

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Ustanovení čl. 2.1.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

„2.1.3   dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 
2.6 Smlouvy) nejpozději do 31. 5. 2024.“ 

1.2 Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram prací se nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – 
Harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však 
kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti 
nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední 
Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle 
takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.  

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 
je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 
a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 
z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje 
za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva  
a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto 
Dodatku. 

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.5 Tento Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je 
podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních Stran. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své 
podpisy. 

3.7 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 

3.7.1 Příloha č. 1/D1 – Harmonogram prací 
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NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno:  Jiří Jehlář 
Funkce:  předseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  jednatel 

PIK s.r.o. 
    

Podpis: __________________________   
Jméno: Ing. Jiří Kraus   
Funkce: místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
  

 



Stavba : Výměna vyrovnávacích nádrží

NAVRH HARMONOGRAM

rok

měsíc

týden 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 průběh

celková délka

Uzavření SoD

Výrobně-dílenská dokumentace - návrh 2 měsíce

Odsouhlasení/připomínky Objednatele 5 dní

Výrobně-dílenská dokumentace - konečná verze 5 dní

Dodávky strojů, zařízení, materiálu 150

Předání staveniště, zahájení prací 02.10.2023

Provizorní stáčení zřízení 7

Demontáže a demolice 10

Stavební část - název části stavebních objektů

SO 130_2 Nádrže PH 25+25

SO 07 Přeložka sloupu VO 5

Technologická část - název části technických a technologických souborů

PS 130_2 Nádrže PH - označení technických a technologických souboru

- technologie 35

- elekro, MaR, EPS 30

VZT 5

Zprovoznění 5

Zkušební provoz 20

Provizorní stáčení demontáž 4

Dokumentace skutečného provedení (AS-BUILT) 5

Dokončení díla 1 / 28.02.2024

Technické přejímky investora 15

Předání Díla Objednateli 22.03.2024

Odstranění vad a nedodělků nebránící provozu 60

Kontrola odstranění vad a nedodělků 28.05.2024

Ukončení stavby 31.05.2024

2024

125 6 7 8 9 10 4

2023

1 2 3 511
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