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Finanční harmonogram k nabídce po objektech	19.04.2024 
Měna: CZK 
Divize : 1-1 - GD  
01.07.2024 - 29.08.2024 
Stavba: 0175 - Jilemnice, MMN - rekonstrukce interny 

	
	Rok 2024 
	XXXXXX 

	Měsíc 

	Leden 
	Únor 
	Březen 
	Duben 
	Květen 
	Červen 
	Červenec 
	Srpen 
	Září 
	Říjen 
	Listopad 
	Prosinec 

	Odbyt 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	XXXXXXXX 
	XXXXXXX 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 



     Objekt: 1 - Elektroinstalace 

	
	Rok 2024 
	XXXXXXX 

	Měsíc 

	Leden 
	Únor 
	Březen 
	Duben 
	Květen 
	Červen 
	Červenec 
	Srpen 
	Září 
	Říjen 
	Listopad 
	Prosinec 

	Odbyt 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	XXXXXXX 
	XXXXXXX 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 



     Objekt: 2 - Datové rozvody 

	
	Rok 2024 
	XXXXXXX 

	Měsíc 

	Leden 
	Únor 
	Březen 
	Duben 
	Květen 
	Červen 
	Červenec 
	Srpen 
	Září 
	Říjen 
	Listopad 
	Prosinec 

	Odbyt 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	XXXXXXX
	XXXXXX 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 



     Objekt: 3 - Medicinální rampy 

	
	Rok 2024 
	XXXXXX 

	Měsíc 

	Leden 
	Únor 
	Březen 
	Duben 
	Květen 
	Červen 
	Červenec 
	Srpen 
	Září 
	Říjen 
	Listopad 
	Prosinec 

	Odbyt 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	XXXXXX 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 



     Objekt: 4 - Výmalba a výměna podlahových krytin 

	
	Rok 2024 
	XXXXXXXX 

	Měsíc 

	Leden 
	Únor 
	Březen 
	Duben 
	Květen 
	Červen 
	Červenec 
	Srpen 
	Září 
	Říjen 
	Listopad 
	Prosinec 

	Odbyt 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	XXXXXXX 
	XXXXXXX
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 



     Objekt: 5 - Protipožární dveře - 3 ks 

	
	Rok 2024 
	XXXXXXX 

	Měsíc 

	Leden 
	Únor 
	Březen 
	Duben 
	Květen 
	Červen 
	Červenec 
	Srpen 
	Září 
	Říjen 
	Listopad 
	Prosinec 

	Odbyt 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	XXXXXXX 
	XXXXXXX 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
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