
17 - Rozdílné množství betonu-kolumbární stěny

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č. SoD nebo URS číslo položky POPIS
rodílová 

výměra
MJ Jed.c. Celkem

KALKULACE - Rozdílné množství betonu-kolumbární stěny 

1 SoD_0101_pol.č.93 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 40,2800 m3 3 990,00 160 717,20

kolumbarium : 

WK 01 : výměra dle SoD = 48,65288 + WK 10 : výměra dle SoD = 28,02983 - výměra dle 

skutečnosti = 95,50 18,81729

WK 02 : výměra dle SoD = 53,4411 - výměra dle skutečnosti = 62,00 8,55890

WK 03 : výměra dle SoD = 63,56813 + WK 04 : výměra dle SoD = 34,53649 - výměra dle 

skutečnosti = 103,50 5,39538

WK 05 : výměra dle SoD = 42,65505 + WK 06 : výměra dle SoD = 70,497 - výměra dle 

skutečnosti = 110,00 -3,15205

WK 07 : výměra dle SoD = 64,0656 - výměra dle skutečnosti = 65,00 0,93440

WK 08 : výměra dle SoD = 57,60923 + WK 09 : výměra dle SoD = 26,45426 - výměra dle 

skutečnosti = 98,00 13,93651

Ztratné -4,21043

2 SoD_0101_pol.č.107 311 32
Příplatek za provedení zdi z pohledového betonu vč. zkosení viditelných hran 

vložením rohov.lišt
40,2800 m3 255,00 10 271,40

3 SoD_0101_pol.č.169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m 101,8141 t 310,00 31 562,38

40,28*2,52766 101,81414

Celkem v Kč bez DPH 202 550,98 Kč

Poznámky:

V průběhu betonáže kolumbárních stěn WK 01 až WK 10 bylo zjištěno, že některé výměry uvedené ve smluvním oceněném VV neodpovídají skutečnému spotřebovanému / 

nutnému množství. Bylo dohodnuto, že po zabetonování posledního záběru kolumbárních stěn WK 01 až WK 10 zhotovitel předloží celkovou bilanci rozdílů podloženou 
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