
ZMENOVY LIST éislo: 2
Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o., od§tépny zévod Dopravni stavby Morava
“mm“ Statutérni mésto Trinec Datum: 15.05.2024
Nézev akce: Most ev.é. I/2 pres Tyrku, Ti‘inec, ul. Zz'wodni - rekonstrukce
Pfedmevt zmény:

V rémci dokumentace pro provedeni stavby bylo uvaiovéno se zaloienim mostu na velkoprfimérovych pilotéch prfim. 900
mm V poétu 7 ks pod kaZdou opérou. Piloty byly navrieny délky 11 In V poétu 3 ks na rubové strané V poétu 4 ks na predni
strané.
StaVba je situovéna V mistech s velkou koncentraci inienyrskych siti. V misté mostu byly V rémci projektovych praci
nalezeny i neznéme IS. Proto V prfibéhu projektovych pfipraV panovala reélné obava z toho, ie pokud bude provédén IG
prfizkum pred zahéjenim Vystavby, mohlo by dojit k zastiieni nejasné definovanych siti V fizemi a k jejich poékozeni.
Proto bylo navrieno zjistit geologii a provést pripadnou fipravu zaloieni mostu a2 pri realizaci stavby. V rémci Vystab
sousedni energoléwky S0 202 byly inienyrské sité V misté mostu rozkliéovény a funkéni IS preloieny na energolévku na
néwodni strané noVé budovaného mostu. Teprve poté bylo moino provést IG prfizkum. Byly provedeny 2 vrty V misté lice
budoucich pilot na strané koryta — jak na 0P1, tak na 0P2, cca l—1,5 In 0d pravé rimsy pfivodniho mostu. Na zékladé
posouzeni geotechnikem bylo naeeno zkréceni pilot na délku 7,5 In, priéemi poloha, rozmisténi a armatura pilot zfistévaj i
beze zmény.
V prostoru nové navriené opéry OPl byl pri provédéni Vykopfi zjiétén star}? kolektor s nevyuiivanymi IS. Diky kolizi s
opérou OPl muse] byt odstranén, tim doélo k jeho éésteénému zficeni a zpfisobilo propady terénu za zéporovjlm paZeni V
1'1rovni pod chodnikem a V tésné blizkosti pod zfizenym provizornim prechodem chodcfi pod preklédanymi inienyrskymi
sitémi (preloiky na energolévku SO 202). Z tohoto dfivodu bylo bezpodmineéné nutné zajistit prostor V I'lseku pod
chodnikem a V blizkosti provizorniho prevedeni chodcfi betonovou Vypni. V rémci projektové pripravy 22'1n Z oslovenych
sprévcfi siti neupozornil na existenci stévajiciho kolektoru V misté stavby, tudii nebylo moiné tuto skuteénost predpoklédat.
Na Zékladé Rozhodnuti o omezeni obecného uiivéni komunikace 1'1plnou uzaVirkou silniéniho provozu vydaného dne
19.03.2024 odborem dopravy MMT, byl na objizdné trase na mistni komunikaci (‘3. 133b na ulici Miru, méstské éést Kanada
zfizen doéasny prechod pro chodce. Zfizeni provizorniho prechodu pro chodce nebylo souéésti projektové dokumentace.

Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
-724 533,57 Ké 359 632,17 Ké

Vysledné zména ceny bez DPH: Nové sjednané lhfita dokonéeni dila:
-364 901,40 Ké

Cena dle SOD + dodatku E. 1 bez DPH: Nové cena bez DPH:
37 952 664,18 Ké 37 587 762,78 Ké

schvdlil (AD):

schvdlil (TDSZ:
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Zménovy list 6.02
Stavba: Most ev.é. II2 pies Tyrku, Tfinec, ul. Zévodni - rekonstrukce

Cést: Rekapitulace nékladfl na stavbu

Objednatel: Statutérnl’ mésto Tfinec, Jablunkovské 160, 739 61 Tfinec

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebnl' s.r.o., odété n' zévod Do ravnl' stavb Morava

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH

Strénka 2 z 4

364 901,40 KC: |



Most ev.(':. |/2 pies Tyrku, Tf'inec, ul. Zévodni - rekonstrukce - VCP



Most ev.é. |/2 pfes Tyrku, TFinec, ul. Zévodni - rekonstrukce - MNP

Popis Jedn. Cena


