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Celkem DPH Celkem s DPH

801 802,28 168 378,48 970 180,76 0,00

401 573,98 84 330,53 485 904,51 1,00

-27 162,92 -5 704,21 -32 867,14 2,00

164 023,85 34 445,01 198 468,86 2,00

85 293,38 17 911,61 103 204,99 2,00

7 608,60 1 597,81 9 206,40 2,00

40 450,29 8 494,56 48 944,85 2,00

125 141,92 26 279,80 151 421,72 2,00

47 855,61 10 049,68 57 905,29 2,00

37 582,00 7 892,22 45 474,22 2,00

13 997,00 2 939,37 16 936,37 2,00

143 120,98 30 055,41 173 176,39 2,00

-75 155,16 -15 782,58 -90 937,74 2,00

4 151,50 871,82 5 023,32 2,00

-165 333,08 -34 719,95 -200 053,02 2,00

400 228,31 84 047,94 484 276,25 1,00

-8 096,85 -1 700,34 -9 797,19 2,00

20 426,83 4 289,63 24 716,46 2,00

7 954,20 1 670,38 9 624,58 2,00

984,90 206,83 1 191,73 2,00

4 883,00 1 025,43 5 908,42 2,00

8 841,76 1 856,77 10 698,53 2,00

33 582,07 7 052,23 40 634,30 2,00

277 931,88 58 365,69 336 297,57 2,00

8 580,60 1 801,93 10 382,53 2,00

45 139,93 9 479,39 54 619,32 2,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Stavba: N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24

18 - Povrchové úpravy terénu

19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní

21 - Úprava podloží a základové spáry

27 - Základy

32 - Zdi přehradní a opěrné

S - Přesuny sutí

02 - Zídka č. 8

11 - Přípravné a přidružené práce

13 - Hloubené vykopávky

16 - Přemístění výkopku

59 - Kryty pozemních komunikací. letišť a ploch dlážděných (předlažby)

8 - Trubní vedení

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

16 - Přemístění výkopku

18 - Povrchové úpravy terénu

19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní

27 - Základy

32 - Zdi přehradní a opěrné

N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24

01 - 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny

11 - Přípravné a přidružené práce

13 - Hloubené vykopávky

Stavba: N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24

Rekapitulace

Stavba: N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24 Odbyt
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801 802,28 168 378,48 970 180,76 0,00 168378 970181

401 573,98 84 330,53 485 904,51 1,00 84330,5 485905

-27 162,92 -5 704,21 -32 867,14 2,00 -5704,21 -32867,1

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

015 113R1
Ochrana vodovodu, ruční výkop, dělená chráníčka DN 

160 mm
kpl 2 21,00 2 310,00 4 620,00 970,20 5 590,20

13 114203202R00 Očištění lomového kamene od malty M3 -33,561692 21,00 612,00 -20 539,76 -4 313,35 -24 853,10

-33,56

-44,85

11,29

14 114203301R00 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic M3 -33,561692 21,00 335,00 -11 243,17 -2 361,07 -13 604,23

-33,56

-50,85

6,00

11,29

164 023,85 34 445,01 198 468,86 2,00 34445 198469

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

17 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ M3 183,033 21,00 897,00 164 180,60 34 477,93 198 658,53

183,03

-5,70

2,40

14,14

14,82

11,29

32,26

9,52

98,04

6,27

18 132201119R00 Přípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ M3 -2,85 21,00 55,00 -156,75 -32,92 -189,67

-2,85

-2,85

0,000 skut

8,35*0,95*1,2 zídka 5

43*0,95*1,2*2 zídka 6.1. a 6.2

(2,5+3)*0,95*1,2 zídka 7

Sum

-2,85 sod

2,4 schodiště

12,4*0,95*1,2 zídka 1

13*0,95*1,2 zídka 2

9,9*0,95*1,2 zídka 3

28,3*0,95*1,2 zídka 4

40*0,15 skut

23,5/2,0818 skut

13 - Hloubené vykopávky

Odbyt

Sum

-5,7 sod

Sum

-44,85 sod

23,5/2,0818 skut

Sum

-50,85 sod

Stavba: N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24

N24-088.04 - Úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny 15 05 24

01 - 23023 Karlova Studánka - úprava prostranství kolem hudebního pavilonu HLKS změny

11 - Přípravné a přidružené práce

Odbyt
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85 293,38 17 911,61 103 204,99 2,00 17911,6 103205

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m M3 183,033 21,00 106,00 19 401,50 4 074,31 23 475,81

183,03

-72,42

255,45

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 183,033 21,00 90,00 16 472,97 3 459,32 19 932,29

183,03

-181,65

175,95

188,73

23 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 915,165 21,00 54,00 49 418,91 10 377,97 59 796,88

915,17

915,17

7 608,60 1 597,81 9 206,40 2,00 1597,81 9206,4

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním M2 155,2775 21,00 49,00 7 608,60 1 597,81 9 206,40

155,28

155,28

40 450,29 8 494,56 48 944,85 2,00 8494,56 48944,9

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

28 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 

05 04
M3 183,033 21,00 221,00 40 450,29 8 494,56 48 944,85

125 141,92 26 279,80 151 421,72 2,00 26279,8 151422

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

32 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm M3 9,827875 21,00 1 922,00 18 889,18 3 966,73 22 855,90

9,83

-13,40

0,60

0,12

1,77

1,85

1,41

4,03

1,19

12,26

33 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 M3 -105,27 21,00 4 210,00 -443 186,70 -93 069,21 -536 255,91

8,35*0,95*0,15 z5

43*2*0,95*0,15 z6.1 a z 6.2

0,12 schodiště mezi zídkami 2 a 3

12,4*0,95*0,15 z1

13*0,95*0,15 z2

9,9*0,95*0,15 z3

28,3*0,95*0,15 z4

Odbyt

27 - Základy

Odbyt

Sum

-13,4 sod

0,6 schodiště

183,033*5

18 - Povrchové úpravy terénu

Odbyt

Sum

(12,4+13+9,9+28,3+8,35+

43*2+2,5+3)*0,95
v místě rozšířeného výkopu

19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní

Sum

-(109,23+5,7+66,72) sod

109,23+66,72 skut

2,4+14,136+14,82+11,286

+32,262+9,519+98,04+6,2
skut

Sum

16 - Přemístění výkopku

Odbyt

Sum

-(66,72+5,7) sod

66,72+2,4+14,136+14,82+

11,286+32,262+9,519+98,
skut
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-105,27

-110,18

4,14

0,77

037 274315124 Základové pasy z betonu prokládaného kamenem C 16/20 M3 192,854655 21,00 2 985,00 575 671,15 120 890,94 696 562,09

192,85

192,85

34 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení M2 -124,7 21,00 211,00 -26 311,70 -5 525,46 -31 837,16

-124,70

-128,70

4,00

35 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění M2 4 21,00 20,00 80,00 16,80 96,80

47 855,61 10 049,68 57 905,29 2,00 10049,7 57905,3

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

38 58380652 Kámen lomový neupravený  tř. 1. tříděný T 53,71 21,00 891,00 47 855,61 10 049,68 57 905,29

53,71

77,21

-23,50

37 582,00 7 892,22 45 474,22 2,00 7892,22 45474,2

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

49 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva. lože z kam.do 4 cm M2 43,7 21,00 860,00 37 582,00 7 892,22 45 474,22

43,70

-89,50

133,20

13 997,00 2 939,37 16 936,37 2,00 2939,37 16936,4

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 888R1
Oprava stávající šachty včetně napojení na kanalizaci a 

dodávky poklopu
kpl 1 21,00 13 997,00 13 997,00 2 939,37 16 936,37

143 120,98 30 055,41 173 176,39 2,00 30055,4 173176

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

61 74910216 Koš odpadkový s víkem dle PD komplet KUS -6 21,00 4 902,00 -29 412,00 -6 176,52 -35 588,52

-6,00

-6,00

0,00

61A 749102161
Koš odpadkový s víkem dle PD komplet dle nového 

zadání
KUS 6 21,00 21 499,00 128 994,00 27 088,74 156 082,74

6,00Sum

Odbyt

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Odbyt

Sum

-6 sod

0 skut

59 - Kryty pozemních komunikací. letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Odbyt

Sum

-89,5 sod

133,2 skut

8 - Trubní vedení

4 schodiště

32 - Zdi přehradní a opěrné

Odbyt

Sum

-(-77,21) sod

-23,5 skut

0,77 schodiště mezi zídkami 2 a 3

Sum

(14,136+14,82+11,286+32

,262+9,519+98,04+6,27)*1
pod z1 až z7

Sum

-128,7 sod

Sum

-110,18 sod

4,14 schodiště
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0,00

6,00

59 74910312 Lavička s opěradlem 1500x70 komplet. provedení dle PD KUS -4 21,00 7 646,00 -30 584,00 -6 422,64 -37 006,64

-4,00

-18,00

14,00

62 998223011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný T 310,138 21,00 239,00 74 122,98 15 565,83 89 688,81

-75 155,16 -15 782,58 -90 937,74 2,00 -15782,6 -90937,7

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

63 961021311R00 Bourání základů ze zdiva kamenného M3 -82,77 21,00 908,00 -75 155,16 -15 782,58 -90 937,74

-82,77

-83,71

0,94

4 151,50 871,82 5 023,32 2,00 871,815 5023,32

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

68 979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových. kam. těž. M2 43,7 21,00 95,00 4 151,50 871,82 5 023,32

43,70

-147,50

191,20

-165 333,08 -34 719,95 -200 053,02 2,00 -34719,9 -200053

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m T -206,925 21,00 289,00 -59 801,33 -12 558,28 -72 359,60

70 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m T -1655,4 21,00 32,00 -52 972,80 -11 124,29 -64 097,09

-1 655,40

-1 655,40

71 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T -206,925 21,00 5,00 -1 034,63 -217,27 -1 251,90

72 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T -2896,95 21,00 9,00 -26 072,55 -5 475,24 -31 547,79

-2 896,95

-2 896,95

73 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton. skupina odpadu 170101 T -206,925 21,00 123,00 -25 451,78 -5 344,87 -30 796,65

400 228,31 84 047,94 484 276,25 1,00 84047,9 484276

-8 096,85 -1 700,34 -9 797,19 2,00 -1700,34 -9797,19

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

13 114203202R00 Očištění lomového kamene od malty M3 -8,55 21,00 612,00 -5 232,60 -1 098,85 -6 331,45

-8,55

02 - Zídka č. 8

11 - Přípravné a přidružené práce

Odbyt

Sum

Odbyt

Sum

-206,925*8

Sum

-206,925*14

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odbyt

Sum

-147,5 sod

133,2+40+18 skut

S - Přesuny sutí

14

96 - Bourání konstrukcí

Odbyt

Sum

-83,71 sod

0,94 skut

0 sod

6 skut

Sum

-18 sod
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-8,55

14 114203301R00 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic M3 -8,55 21,00 335,00 -2 864,25 -601,49 -3 465,74

-8,55

-8,55

20 426,83 4 289,63 24 716,46 2,00 4289,63 24716,5

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

17 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ M3 22,095 21,00 897,00 19 819,22 4 162,04 23 981,25

22,10

-18,23

40,32

18 132201119R00 Přípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm.hor.3.STROJNĚ M3 11,0475 21,00 55,00 607,61 127,60 735,21

11,05

-9,11

20,16

7 954,20 1 670,38 9 624,58 2,00 1670,38 9624,58

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 22,095 21,00 90,00 1 988,55 417,60 2 406,15

0,00

23 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 110,475 21,00 54,00 5 965,65 1 252,79 7 218,44

110,48

110,48

984,90 206,83 1 191,73 2,00 206,829 1191,73

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním M2 20,1 21,00 49,00 984,90 206,83 1 191,73

20,10

-13,50

33,60

4 883,00 1 025,43 5 908,42 2,00 1025,43 5908,42

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

28 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 

05 04
M3 22,095 21,00 221,00 4 883,00 1 025,43 5 908,42

0,00

8 841,76 1 856,77 10 698,53 2,00 1856,77 10698,5

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

28*1,2 skutečnost

19 - Hloubení pro podzemní stěny. ražení a hloubení důlní

Odbyt

Sum

21 - Úprava podloží a základové spáry

Odbyt

Sum

22,095*5

18 - Povrchové úpravy terénu

Odbyt

Sum

-27*0,5 dodatek č. 1

Sum

-18,225*0,5 dod č. 1

28*1,2*1,2*0,5 skutečnost

16 - Přemístění výkopku

Odbyt

Sum

-8,55 dodatek č. 1

13 - Hloubené vykopávky

Odbyt

Sum

-18,225 dod č. 1

28*1,2*1,2 skutečnost

-8,55 dodatek č. 1

Sum
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031 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
M2 62,465 21,00 30,00 1 873,95 393,53 2 267,48

62,47

7,43

11,69

10,81

9,85

8,25

6,05

8,40

29 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100.bez lože M 28 21,00 14,00 392,00 82,32 474,32

0,00

001 21R12
Dodávka a montáž ocelové nerezové trubky DN 100 m 

jako prostup přes kamennou zeď
KUS 4 21,00 470,00 1 880,00 394,80 2 274,80

30 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm M 29,4 21,00 53,00 1 558,20 327,22 1 885,42

29,40

29,40

033 286114240 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/87° KUS 4 21,00 166,00 664,00 139,44 803,44

032 M69311286001 geotextilie 300 g/m2 š 200 cm M2 74,958 21,00 33,00 2 473,61 519,46 2 993,07

74,96

8,91

14,03

12,97

11,81

9,90

7,26

10,08

33 582,07 7 052,23 40 634,30 2,00 7052,23 40634,3

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

32 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm M3 1,335 21,00 1 922,00 2 565,87 538,83 3 104,70

1,34

-2,03

3,36

33 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 M3 -16,2 21,00 4 210,00 -68 202,00 -14 322,42 -82 524,42

-16,20

-16,20

0,00

036 274315124 Základové pasy z betonu prokládaného kamenem C 16/20 M3 38,2536 21,00 2 985,00 114 187,00 23 979,27 138 166,27

38,25

38,25

34 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení M2 -64,8 21,00 211,00 -13 672,80 -2 871,29 -16 544,09

Sum

28*1,2*1,1*1,035

-2,025 dodatek č. 1

28*1,2*0,1 skutečnost

Sum

-16,2 dodatek č. 1

0 skutečnost

(1,87+1,43)*5/2*1,2

(1,43+0,99)*5/2*1,2

28*0,3*1,2

27 - Základy

Odbyt

Sum

Sum

(2,53+2,42)*3/2*1,2

(2,42+2,255)*5/2*1,2

(2,255+2,068)*5/2*1,2

(2,068+1,87)*5/2*1,2

(1,43+0,99)*5/2

28*0,3

Sum

Sum

28*1,05

(2,53+2,42)*3/2

(2,42+2,255)*5/2

(2,255+2,068)*5/2

(2,068+1,87)*5/2

(1,87+1,43)*5/2

Sum
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-64,80

-64,80

0,00

35 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění M2 -64,8 21,00 20,00 -1 296,00 -272,16 -1 568,16

-64,80

-64,80

0,00

277 931,88 58 365,69 336 297,57 2,00 58365,7 336298

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

37 327215131R00 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene. zatření spár M3 16,9425 21,00 5 103,00 86 457,58 18 156,09 104 613,67

16,94

-11,35

3,71

5,84

5,40

4,92

4,13

3,03

1,26

041 327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 M3 14,9595 21,00 4 480,00 67 018,56 14 073,90 81 092,46

14,96

2,23

3,51

3,24

2,95

2,48

1,82

-1,26

042 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení M2 54,065 21,00 594,00 32 114,61 6 744,07 38 858,68

54,07

7,43

11,69

10,81

9,85

8,25

6,05

043 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 

odstranění
M2 54,065 21,00 208,00 11 245,52 2 361,56 13 607,08

044 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí T 0,604074 21,00 48 937,00 29 561,57 6 207,93 35 769,50

0,07

0,05

(2,068+1,87)*5/2

(1,87+1,43)*5/2

(1,43+0,99)*5/2

(1,87+1,43)*5/2*7,9/1000

(1,43+0,99)*5/2*7,9/1000

-0,3*0,15*28

Sum

(2,53+2,42)*3/2

(2,42+2,255)*5/2

(2,255+2,068)*5/2

(2,42+2,255)*5/2*0,3

(2,255+2,068)*5/2*0,3

(2,068+1,87)*5/2*0,3

(1,87+1,43)*5/2*0,3

(1,43+0,99)*5/2*0,3

(1,87+1,43)*5/2*0,5

(1,43+0,99)*5/2*0,5

0,3*0,15*28

Sum

(2,53+2,42)*3/2*0,3

-11,35 dodatek č. 1

(2,53+2,42)*3/2*0,5

(2,42+2,255)*5/2*0,5

(2,255+2,068)*5/2*0,5

(2,068+1,87)*5/2*0,5

Sum

-64,8 dodatek č. 1

0 skutečnost

32 - Zdi přehradní a opěrné

Odbyt

Sum

Sum

-64,8 dodatek č. 1

0 skutečnost
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0,60

0,06

0,09

0,09

0,08

0,18

045 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 

drceného nebo těženého
M3 16,2195 21,00 2 524,00 40 938,02 8 596,98 49 535,00

16,22

2,23

3,51

3,24

2,95

2,48

1,82

38 58380652 Kámen lomový neupravený  tř. 1. tříděný T 11,89228 21,00 891,00 10 596,02 2 225,16 12 821,19

11,89

11,89

8 580,60 1 801,93 10 382,53 2,00 1801,93 10382,5

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

004 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
M3 0,84 21,00 4 715,00 3 960,60 831,73 4 792,33

0,84

0,84

003 631319111
Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 

200x100 mm
M 28 21,00 165,00 4 620,00 970,20 5 590,20

28,00

28,00

45 139,93 9 479,39 54 619,32 2,00 9479,39 54619,3

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

62 998223011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt dlážděný T 188,87 21,00 239,00 45 139,93 9 479,39 54 619,32

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Odbyt

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

Odbyt

Sum

28*0,3*0,1 žlábek pod drenáž

Sum

28 žlábek pod drenáž

(2,068+1,87)*5/2*0,3

(1,87+1,43)*5/2*0,3

(1,43+0,99)*5/2*0,3

Sum

-(-11,89228) dodatek č. 1

28*0,8*7,9/1000

Sum

(2,53+2,42)*3/2*0,3

(2,42+2,255)*5/2*0,3

(2,255+2,068)*5/2*0,3

Sum

(2,53+2,42)*3/2*7,9/1000

(2,42+2,255)*5/2*7,9/1000

(2,255+2,068)*5/2*7,9/100

0

(2,068+1,87)*5/2*7,9/1000


