
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 DOBA TRVÁNÍ STAVBY 883 dny 01.06. 24 31.10. 26
2 Podpis SoD 1 den 01.06. 24 01.06. 24
3 Zpracování technologických postupů 30 dny 01.06. 24 30.06. 24
4 Předání staveniště = zahájení stavebních prací 1 den 01.07. 24 01.07. 24
5 ETAPA 1 334 dny 01.07. 24 30.05. 25
6 příprava staveniště, zakrývací práce, montáž stavební výtah a lešení 16 dny 01.07. 24 16.07. 24
7 bourací a demontážní práce, zemní práce 255 dny 15.07. 24 26.03. 25
8 úpravy povrchů vnější, zpevnění plochy, nosné a výplňové zdivo, ostatní kce 216 dny 15.07. 24 16.05. 25
9 tesařské práce + nátěry 306 dny 15.07. 24 16.05. 25
10 krytiny tvrdé + klempířské kce 216 dny 15.07. 24 16.05. 25
11 Dveře, okna, rolety 306 dny 15.07. 24 16.05. 25
12 zámečnické kce, svítidla 306 dny 15.07. 24 16.05. 25
13 kamenické výrobky 306 dny 15.07. 24 16.05. 25
14 dokončovací práce, úklid, demontáž lešení, výtahu 14 dny 17.05. 25 30.05. 25
15 Předpokládané nevhodné klimatické zimní podmínky 90 dny 01.12. 24 28.02. 25
16 ETAPA 2 320 dny 01.06. 25 16.04. 26
17 příprava staveniště, zakrývací práce, montáž stavební výtah a lešení 14 dny 01.06. 25 14.06. 25
18 bourací a demontážní práce, zemní práce 259 dny 15.06. 25 28.02. 26
19 úpravy povrchů vnější, zpevnění plochy, nosné a výplňové zdivo, ostatní kce 202 dny 15.06. 25 02.04. 26
20 tesařské práce + nátěry 292 dny 15.06. 25 02.04. 26
21 krytiny tvrdé + klempířkské kce 202 dny 15.06. 25 02.04. 26
22 Dveře, okna, rolety 292 dny 15.06. 25 02.04. 26
23 zámečnické kce, svítidla 292 dny 15.06. 25 02.04. 26
24 kamenické výrobky 292 dny 15.06. 25 02.04. 26
25 dokončovací práce, úklid, demontáž lešení, výtahu 14 dny 03.04. 26 16.04. 26
26 Předpokládané nevhodné klimatické zimní podmínky 90 dny 01.12. 25 28.02. 26
27 ETAPA 3 197 dny 17.04. 26 30.10. 26
28 příprava staveniště, zakrývací práce, montáž stavební výtah a lešení 55 dny 17.04. 26 10.06. 26
29 bourací a demontážní práce, zemní práce 118 dny 01.05. 26 26.08. 26
30 úpravy povrchů vnější, zpevnění plochy, nosné a výplňové zdivo, ostatní kce 169 dny 01.05. 26 16.10. 26
31 tesařské práce + nátěry 169 dny 01.05. 26 16.10. 26
32 krytiny tvrdé + klempířkské kce 169 dny 01.05. 26 16.10. 26
33 Dveře, okna, rolety 169 dny 01.05. 26 16.10. 26
34 zámečnické kce, svítidla 169 dny 01.05. 26 16.10. 26
35 kamenické výrobky 169 dny 01.05. 26 16.10. 26
36 dokončovací práce, úklid, demontáž lešení, výtahu 14 dny 17.10. 26 30.10. 26
37 Ukončení plnění/dokončení díla 31.10.2026 1 den 31.10. 26 31.10. 26 31.10.
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Objekt č.p. 2 – Ústav šlechtičen – oprava fasády a střechy a oprava uličních a dvorních fasád
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