
Dodatek č. 2
k SoD č. 1015/2023
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
xxx
koordinátor BOZP pro realizaci: xxx
Zhotovitel:

VERTIGO Písek, s.r.o.
zastoupen:

Petrem Šindelářem
sídlo:

Mírové nám. 1303, 397 01 Písek

IČ:


61065251

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11597

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Hlídek

ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx  
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1015/2023 uzavřené dne 25.10. 2023 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Oprava nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdův kopec, Jindřichův Hradec
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3 992 547,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 79 589,- Kč bez DPH, z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 (příloha).

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


3 912 958,-
Kč

DPH 21%



   821 721,- 
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

4 734 679,-
Kč
       Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 451/17R/2024 ze dne 5.6.2024.
V Písku dne 10. 6. 2024




V Jindřichově Hradci dne 6. 6. 2024
...........................................................

    
................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Petr Šindelář 



  

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, 

jednatel       





starosta města
	Akce: Oprava nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdlův kopec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele
	
	
	
	
	
	
	
	

	VERTIGO Písek s.r.o.
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo: 1

	Mírové náměstí 1303
	
	
	
	
	
	
	
	

	397 01 Písek
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL: 21.5.2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	
	
	

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hydroizolace rektifikace ocelových táhel
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	Ozn. K3 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 160/160 mm, D+M
	
	
	
	
	 
	

	3
	Ozn. K4 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 120/120 mm, D+M
	
	
	
	
	 
	

	4
	Ozn. K10 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 140/160 mm, D+M
	
	
	
	
	 
	

	5
	Ozn. K11 - Oplechování úžlabí z Pz plechu s povrch úpravou tl.0,65 mm prodloužení o 300 mm, D+M
	
	
	
	 
	

	6
	Ozn. T10 - Nové modřínové lišty u okenních rámu, D+M
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	Ozn. T12 - Odstranění a nová náhrada dřevěných podložek z impregnovaného dubového prkýnka 20x25x100, D+M
	
	
	 
	

	8
	Ozn.OS4 - Nové odtokové potrubí včetně mřížky, D+M
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	Ozn.Z2 - Výměna velkoplošných podložek 70 mm, D+M
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	Ozn.Z5 - Ocelová konzola na podporu přesahu oplechování úžlabí, D+M
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	Drát metalizační Zn D 3mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Zajišťuje externí firma
	
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	Z důvodu dohodnuté změny technologie - záměna plechu za laminaci vrcholu
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	Z důvodu dohodnuté změny technologie - záměna plechu za laminaci vrcholu
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	Z důvodu dohodnuté změny technologie - záměna plechu za laminaci vrcholu
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Změna na robustní zinkovaný chrlič
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	Změna dřevěné lišty za měděnou dilatační - zlepšení těsnosti a prodložení trvanlivosti
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	Nelze provádět chyba PD
	
	
	
	
	
	
	 
	

	8
	Doplnění odvodňovacích kanálů ( 3 ks ) - návrh změny TDI
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	Výměna pouze vadných či poškozených
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	Změna na robustní zinkovaný chrlič - souvislost z č.6
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	Technologické změna zinkové povrchové úpravy za nástřik
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : NEMÁ VLIV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy : Spádování podlahy VAR 2.pdf
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	

	8
	943211_R1IM
	Hydroizolace rektifikace ocelových táhel
	soubor
	1,00
	2 318,46
	0,03
	2 318,43
	2 318,46
	

	40
	76421R03IM
	Ozn. K3 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 160/160 mm, D+M
	kus
	75,00
	740,00
	44 250,00
	11 250,00
	55 500,00
	

	41
	76421R04IM
	Ozn. K4 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 120/120 mm, D+M
	kus
	70,00
	720,00
	39 900,00
	10 500,00
	50 400,00
	

	47
	76421R10IM
	Ozn. K10 - Oplechování horní hrany sloupku z Pz plechu tl.1,0 mm rozměr 140/160 mm, D+M
	kus
	4,00
	730,00
	2 320,00
	600,00
	2 920,00
	

	48
	76421R11IM
	Ozn. K11 - Oplechování úžlabí z Pz plechu s povrch úpravou tl.0,65 mm prodloužení o 300 mm, D+M
	kus
	3,00
	940,00
	2 130,00
	690,00
	2 820,00
	

	57
	76720R10IM
	Ozn. T10 - Nové modřínové lišty u okenních rámu, D+M
	m
	18,90
	1 374,98
	16 289,72
	9 697,40
	25 987,12
	

	58
	76720R12IM
	Ozn. T12 - Odstranění a nová náhrada dřevěných podložek z impregnovaného dubového prkýnka 20x25x100, D+M
	kus
	70,00
	712,49
	27 160,00
	22 714,30
	49 874,30
	

	71
	76740R04IM
	Ozn.OS4 - Nové odtokové potrubí včetně mřížky, D+M
	kus
	2,00
	2 000,00
	1 000,00
	3 000,00
	4 000,00
	

	74
	76741R02IM
	Ozn.Z2 - Výměna velkoplošných podložek 70 mm, D+M
	kus
	1 200,00
	35,00
	6 000,00
	36 000,00
	42 000,00
	

	77
	76741R05IM
	Ozn.Z5 - Ocelová konzola na podporu přesahu oplechování úžlabí, D+M
	kus
	3,00
	548,49
	610,08
	1 035,39
	1 645,47
	

	96
	15625101IM
	drát metalizační Zn D 3mm
	kg
	65,00
	200,00
	13 000,00
	0,00
	13 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem méněpráce:
	250 465,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Náklady (Kč)
	

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	

	1
	76421R10IM
	Náhrada oplechování horní hrany sloupku za speciální polyesterovou úpravu
	kus
	149,00
	224,00
	11920,00
	21456,00
	33 376,00
	

	2
	76421R01IM
	Oplechování okenního rámu / podlahy na ochozu včetně tmelení a spojovacích prvků
	m
	18,90
	1660,00
	17577,00
	13797,00
	31 374,00
	

	3
	76720R07IM
	Ozn. T7 - Vyměna stojanu na kola, D+M
	kus
	1,00
	5512,35
	3680,00
	1832,35
	5 512,35
	

	4
	76740R04IM
	Nové odtokové potrubí - provedení systému odvodňovacích kanálů v přízemí
	kus
	1,00
	30530,00
	10730,00
	19800,00
	30 530,00
	

	5
	76741R05IM
	Ozn.Z5 - Ocelová konzola na podporu přesahu oplechování úžlabí, D+M - ZMĚNA SYSTÉMU
	kus
	3,00
	8188,00
	12264,00
	12300,00
	24 564,00
	

	6
	941941031R00
	Montáž lešení - příplatek za prostavěné množství + rohy, konzole, vnitřní zábradlí
	kpl
	1,00
	31520,00
	0,00
	31520,00
	31 520,00
	

	74
	76741R02IM
	Ozn.Z2 - Výměna velkoplošných podložek 70 mm, D+M
	kus
	400,00
	35,00
	2 000,00
	12 000,00
	14 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem vícepráce:
	170 876,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	
	
	
	
	
	79 589,00 Kč

	Původní cena dle SoD
	
	
	
	
	
	
	3 992 547,00 Kč

	Nová cena
	
	
	
	
	
	
	
	3 912 958,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil :  Petr Šindelář, Vertigo Písek s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	22.05.2024
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	 
	Petr Šindelář, Vertigo Písek s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum :
	
	22.05.2024
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	 
	Pavel Stručovský (TDO), Město Jindřichův Hradec
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6

