
SMLOUVA  0  DÍLO

- uzavřená podle zákona č. 89/2012 sb., občanského  zákoníku  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
,,občanský  zákoník"),  zejména  podle  Eg 2586  a následujících  (dále  jen,,smlouva").

Článek  l.

Smluvní  strany

Zadavatel:  Horská  služba  ČR o.p.s.,

Sídlo:  Špindlerův  Mlýn  260, 543 51 Špindlerův  Mlýn
Zapsaná  v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeného  u KS v Hradci  Králové,  spis. zn. 0113
Zastoupena:  René Mašín,  ředitel,  náčelník  Horské  služby  ČR
IČ: 27467759

DIČ: CZ27467759

Bank. spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu:  77779999/0600
Telefon:  6m  302 647

Email:  hspraha@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel"  na straně  jedné),

Úřad  Praha -  korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem  46/4

106  00 Praha IO -  Záběhlice

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Ktxka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Mgr. Josef Hepnar, 606 725 102, hepnar.josef@hscr.cz

a

Zhotovitel:  Martín  Verner,  podnikající  fyzická  osoba

Sídlo:  Hroška  17,  518  01 Bílý Újezd

Zapsaná  v živnostenském  rejstříku,  vedeného  u Městského  úřadu  Rychnov  nad Kněžnou
IC: 74551825

DIČ: CZ7403063382

Bank.  spojení:  Komerční  banka  a.s.

Číslo účtu:  115-365590277/0100
Telefon:  736 685 618

Emaíl:  info@vernerdomy.cz

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve v5cech smluvních: Martin  Verner, 736 685 618, info@vernemomy.cz

ve věcech technických:  Martin  Verner, 736 685 618, info@vernerdomy.cz

(dále  jen,,zhotovitel"),  společně  také  (dále  jen,,smluvní  strany").



Článek  II.

Předmět  smlouvy

2.1 Zhotovitel  se zavazuje  řádně  provést  pro objednatele  dílo,  kterým  se rozumí  kompletní  realizace

obytné  modulové  sestavy  služebny  Horské  služby  ČR -  Orlické  Záhoří,  horská  oblast  Orlické  hory

na pozemku  p.p.č  3044/5 v k.ú. Jadrná,  obci  Orlické  Záhoří  dle projektové  dokumentace  (Příloha

č. 1 této  smlouvy)  a finálního  výsledku  zadávacího  řízení  na veřejnou  zakázku  malého  rozsahu

,,Realizace  obytné  sestavy  buněk  služebny  Horské  služby  ČR 3 - Orlické  Záhoří".

2.2 xístempIněníjepozemekp.č.3044/5jakotrvaIýtravníporost,vkatastráInímúzemíjadrná,vobci

Orlické  Záhoří  o celkové  ploše 4024  m2. Podrobné  umístění  stavby  na pozemku  je patrné

z přiloženého  snímku  katastrální  mapy  (Příloha  č. 4 této  smlouvy).

2.4 0bjednatel  se zavazuje,  že řádně  dokončené  dílo  převezme  a zaplatí  za jeho provedení

zhotovitelem  dohodnutou  cenu  dle čl. v., a to způsobem  dle stejného  článku  smlouvy.

;.s  Zhotovitel  splní svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a předáním  díla

v předávacím  řízení  objednatelí.  Předávací  řízení  bude  ukončeno  protokolem  o předání  a převzetí,

který  bude podepsaný  objednatelem  i zhotovitelem,  a to vsouladu  sčl. XII. této  smlouvy.

V opačném  případě  nebude  dílo  považováno  za předané  řádně  a včas.

Článek  lll.

Doba  plněnía  způsob  předánístaveníště

3.1 Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  dle čl. 2.1. této  smlouvy  v celém  rozsahu  v souladu  s časovým

harmonogramem  provádění  prací  dle bodu  12  výzvy  k podání  nabídek  (Příloha  č. 2 této  smlouvy).

3.2 Předpokládané  zahájení  stavby  je stanoveno  dne O1. 08. 2024.  Stavba  bude  zahájena  v termínu

stanoveném  ve výzvě  objednatele,  kterou  objednatel  zhotoviteli  doručí  nejméně  s pětidenním

předstíhem  před termínem  pro zahájení  stavby,  příčemž  objednatel  výzvu odešle  nejdříve

s nabytím  účinnosti  této  smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  dílo v termínu  nejpozději  do

31. I0.  2024.

3.3 Splnění  termínů  realizace  díla dle tohoto  článku  smlouvy  zhotovitel  garantuje,  pokud  nedojde

k zásahu  do činnosti  zhotovitele  vlivem  vyšší  moci  (například  nepříznivých  klimatických  podmínek

-  nízkých  teplot,  živelné  pohromy,  povodeň  a podobně).

Článek  IV.

Podmínky  prováděnídíla

4.1.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  si před  začátkem  prací  pro veškeré  plánované  práce příslušná

povolení  dotčených  orgánů  státní  správy,  případně  místní  samosprávy  a správců  inženýrských

sítí na své náklady.

4.2.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo  řádně  a včas, a to na svůj  náklad  a nebezpečí.

4.3.  Zhotovitel  provede  veškerá  opatření  při realizaci  díla, aby nevznikala  zvýšená  prašnost  na

staveništi.  Kodstraňování  prachu  se použijí  průmyslové  vysavače  vybavené  náležitými

koncovými  hubicemi.  Odstraňování  prachu  zametáním  se musí  omezit  na nejmenší  nutnou

míru.  Případné  řezání  betonových  výrobků  bude  prováděno  bezprašnou  technologií.  Zhotovitel

bezodkladně  provede  opravy,  údržbu  a průběžné  čištění  komunikací  užívaných  v průběhu

2



výstavby,  tzn. i komunikací  zahrnutých  do staveniště,  na nichž momentálně  neprobíhají

stavební  práce.

4.4.  Objednatel  je oprávněn  vykonávat  na stavbě  dozor,  má právo  schválit,  případně  i určit  stavebně

technický  dozor,  nad plněním  podmínek  této  smlouvy  a v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda

práce  zhotovitele  jsou  prováděny  podle  platného  projektu  stavby,  podle  smluvených  podmínek,

technických  norem  a jiných  právních  předpisů  a v souladu  rozhodnutími  veřejnoprávních

orgánů.  Za tímto  účelem  má kdykoli  přístup  na staveniště.  Na nedostatky  zjištěné  v průběhu

prací  musí  zhotovitele  neprodleně  upozornit  zápisem  do stavebního  deníku,  který  musí  být  vždy

dostupný  na staveništi,  a stanovit  mu přiměřenou  Ihůtu  pro odstraněnívzniklých  vad.

4.5.  Zhotovitel  se zavazuje  svou činnost  při zhotovování  předmětu  díla provádět  v souladu  a dle

schválené  a vzájemně  odsouhlasené  projektové  dokumentace  stavby,  výkazem  výměr,

v souladu se zákonem č. 183/2006  sb., o územním  plánovánía  stavebním  řádu  (stavební  zákon),

v platném znění (dále jen,,stavební  zákon"), dále podle vyhlášky č. 268/2009  sb., o technických
požadavcích  na stavby,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu

s právními  předpisy  a českými  normami  platnými  pro příslušné  části a celek  díla. Případné

následky  plynoucí  z jejich  nedodržení  je zhotovitel  povinen  odstranit  na své náklady.  Dodržení

kvality  všech  dodávek  a prací  sjednaných  touto  smlouvou  je oblígatorní  povinností  zhotovitele.

Zhotovitel  se zavazuje  k vedení  stavebních  a montážních  deníků,  provádění  kontrolních  měření

a zkoušek  dle technologických  pravidel.

4.6.  Při realizaci  díla budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a konstrukce  zaručující

vlastnosti podle  zákona  č. 22/1997  sb., o technických  požadavcích  na výrobky  a o změně

a doplnění některých zákonů, a dalších  (viz E3 156  stavebního zákona  č. 183/2006  sb., Ve znění

pozdějších  předpísů).  Zhotovitel  se zavazuje  nepouzít  k provedení  díla materiálů  a výrobků

s karcinogenními  účinky.

4.7.  ZhotoviteIpostupujepřiprováděnídílasamostatněpřirespektováníekologických,hygíeníckých

a dalších  platných  předpisů  vydaných  právními  orgány.  Případné  sankce  z neplnění  podmínek

stanovených  těmito  předpisy,  prokazatelně  zaviněných  zhotovitelem,  zaplatí  zhotovitel.

4.8.  Zhotovitel  převezme  v plném  rozsahu  odpovědnost  za víastní  řízení  postupu  prací  a dodržování

předpisů  bezpečnosti  práce a ochrany  zdraví, požárních,  ekologických  a dalších předpisů.

Předáním  staveniště  zhotovíteli  je  tento  odpovědný  za dodržování  předpisů  voblasti

bezpečnosti  práce  a požární  ochrany  v souvislosti  se zadanou  prací,  až do doby  předání  díla

objednateli.  Opatření  z hlediska  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví při  práci,  jakož

iprotipožární  opatření  vyplývající  z povahy  vlastních  prací, zajišťuje  na svém pracovišti

zhotovitel  v souladu  s bezpečnostními  předpisy.  Technické  a technologické  provedení  díla

odpovídá  současným  bezpečnostním  předpisům  a normám  dle EN a ČSN.

4.9.  Zhotovítel  se zavazuje  vyzvat  objednatele  telefonicky  a zápisem  do stavebního  deníku,

minimálně  tři  (3) pracovní  dny  předem,  k účasti  na zkouškách  nebo  při kontrole  prací,  které  mají

být zakryty.  Jestliže  se objednatel  nedostaví,  je zhotovitel  oprávněn  provádět  přípravu

a zkoušky  bez jeho  účasti.

4.10. Zhotovitel  se zavazuje  provádět  práce  s maximální  hospodárností  a účelností.  Zhotovitel  je

povinen  oznámit  včas  případnou  neúčelnost  prováděných  prací a současně  navrhnout

hospodárnější  postup.
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4.11.  Zhotovitel  se zavazuje  poskytnout  objednatelem  pověřené  odpovědné  třetí  osobě  podklady

o provedených  pracích  a konzultovat  s ním všechny  postupy,  které  byly  předem  dohodnuty

a odsouhlaseny  objednatelem.  Současně  je zhotovitel  povinen  akceptovat  veškeré  připomínky

odpovědné  třetí  osoby,  při případných  neshodách  bude  rozhodující  stanovísko  objednatele.

4.12.  Zhotovitel  se zavazuje  aktivně  se účastnit  kontrolních  dnů pořádaných  objednatelem  a je

povinen  pro  kontrolní  den  připravit  nezbytné  podklady  o provedených  pracích,  případně  zajistit

účast  svých  subdodavatelů.  Kontrolní  dny  budou  pořádány  jednou  (1) týdně.

4.13.  Pokud  bude  část  díla dle této  smlouvy  plněna  formou  poddodávky,  zhotovitel  závazně  uvádí

identifikační  údaje  dotčeného  poddodavatele:

*  Michal  Dostál,  IČ: 88055167  - elektromontáže;

*  Kominictví  M&M  s.r.o.,  IČ: 07707371  - kominictví;

*  Martín  Vojtíšek,  IČ: 11985402  - technícká  kvalífíkace;

*  Jiří  Hanuš,  IČ: 87650002  - tesařské  práce;

@ Luboš  Brož,  IČ: 63615029  - klempířské  práce.

4.14.  Případná  změna  subdodavatele  dle  této  smlouvy  podléhá  předchozímu  písemnému  souhlasu

ze strany  objednatele.

Článek  V.

Cena  za plněnía  platebnípodmínky

5.1.  Celková  cena díla,  jež je předmětem  plnění  smlouvy,  je stanovena  dle ustanovení  zákona

č. 526/1990  sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,  v souladu se zadávací dokumentací,
výkazem  výměr  a činí  v konečné  výši  částku  1760  194,00  Kč bez  DPH (slovy:  jeden  milion  sedm

set  šedesát  tisíc  jedno  sto devadesát  čtyři  korun  českých)  a částku  ve výši 2 129  835,00  Kč

včetně  DPH (slovy:  dva miliony  jedno  sto  dvacet  devět  tisíc  osm  set  třicet  pět  korun  českých).

Celková  cena  díla  je zpracována  po položkách  dle položkového  rozpočtu  a soupísu  stavebních

a montážních  prací.  (Příloha  č. 3 této  smlouvy).

5.2.  Celková  cena  díla  je stanovena  jako  nejvýše  přípustná  cena  včetně  všech  poplatků  a veškerých

dalších  nákladů  spojených  s realizací  díla.  Celková  cena  díla  obsahuje  veškeré  náklady  zajišťující

řádné  plněrí  předmětu  díla,  včetně  nákladů  na zařízení  staveníště,  jeho  provoz  a uvedení  do

původního  stavu,  dopravu,  poplatky  za energie  a vodu  po dobu  výstavby,  odvoz  a likvidaci

odpadů,  poplatky  za skládky,  střežení  staveniště,  údržba  a průběžné  čištění  komunikací

užívaných  v průběhu  výstavby,  zajištění  přístupů  k nemovitostem  v průběhu  výstavby,  zajištění

povolení  zvláštního  užívání  komunikací  pro  realizaci  stavby,  včetně  dopravního  řešení  a zajištění

dopravního  značení,  vyřízení  zvláštního  užívání  komunikací,  dopravní  značení  po  dobu  výstavby,

dále  veškeré  poplatky,  které  jsou  platnými  zákony,  předpisy  a nařízeními  požadovány  pro

splnění  smluvních  závazků  včetně  plnění,  která  nejsou  výslovně  uvedena  vprojektové

dokumentaci  pro provedení  stavby,  ale o kterých  zhotovitel  vzhledem  ke svým  odborným

znalostem  s vynaložením  veškeré  odborné  péče  věděl  nebo  vědět  měl  a mohl.  Celková  cena  díla

obsahuje  i přiměřený  zisk zhotovitele,  přiměřené  podnikatelské  riziko  a vývoj  cen alespoň  do

konce  stavby.

5.3.  Celkovou  cenu  díla  je možné  překročit  v souvislosti  se změnou  daňových  předpisů  týkajících  se

DPH.
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5.4.  Nárok  na zaplacení  ceny nevzniká  v případě,  že dílo nebylo  provedeno  řádně,  tj. v dohodnuté

kvalitě,  v určeném  termínu  a místě,  vždy  však po vyjasnění  okolností,  které  řádnému  provedení
činnosti  bránily.

s.s. Zhotovitel  bude fakturovat  provedené  práce a dodávky  na díle po jejich  dokončení  na  základě

vzájemně odsouhlaseného  soupisu  provedených  prací podepsaný  zástupcem  investora

a technickým  dozorem  investora,  který  bude přílohou  faktury,  jedná  se jen o dokončené  práce.

Splatnost  faktur  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů od jejich  doručení  objednateli.

5.6.  Faktury budou  zasílány  elektronicky  na adresu  fakturace@hscr.cz  a musí splňovat  požadavky

daného  zákona  na řádný  daňový  doklad,  zejména  budou  mít tyto  náležitosti:

@ označení  faktury  a její  číslo,

*  název  a sídlo zhotovitele,

*  bankovní  spojení  zhotovitele,

*  předmět  smlouvy,

* jmenování  dokladu,  na jehož  základě  je práce prováděna,  včetně  data smlouvy  nebo
jejího  dodatku,

*  vyjmenování  období,  za které  je fakturováno,

*  účtovaná  částka bez DPH a včetně  DPH, datum  splatnosti  fakturované  částky,

*  rozpis  účtovaných  prací dle jednotkových  cen

5.7.  Objednatel  je oprávněn  fakturu  vrátit  ve Ihůtě její splatnosti,  pokud obsahuje  nesprávné

náležitosti  nebo údaje.  Doba splatnosti  upravené  faktury  je čtrnáct  (14) kalendářních  dnů ode

dne jejího  opětovného  doručení  objednateli.

s.s. Objednatel  neposkytuje  zálohy.

s.g. Soupisy  provedených  prací a dodávek  bude zhotovitel  objednateli  předkládat  vždy do třetího

kalendářního  dne následujícího  měsíce za činnosti  prováděné  v minulém  měsíci či minulých

měsících, nebude-li  dohodnuto  jínak. Objednatel  se zavazuje  soupisy  prací zhotovitele

odsouhlasit  do pěti pracovních  dnů po předložení.  Fakturovány  budou  pouze práce a dodávky,

které jsou předmětem  smlouvy  a jsou kvalitně  provedeny.  Práce, které nebyly provedeny

a materiál,  který  nebyl zabudován,  nebudou  fakturovány.  Fakturace  prací a dodávek  bude

vázána na položkový  rozpočet  nabídky  zhotovitele  stavby.  Jednotlivé  práce nebo dodávky

budou  fakturovány  teprve  po kvalitním  provedení  prací nebo zabudování  materiálů  v rozsahu,

který  je stanoven  jednotlivými  položkami  položkového  rozpočtu  stavby.  Právo na fakturaci  za

provedené  práce a zabudovaný  materiál  vzniká dnem odsouhlasení  a potvrzení  měsíčního

soupisu  provedených  prací  a dodávek  objednatelem  nebo technickým  dozorem  objednatele.

5.10. Provedené  práce  v rámci  plnění  předmětu  smlouvy  budou  objednatelem  hrazeny  v české měně

na základě daňového  dokladu  -  faktury  podle  objemu  skutečně  provedených  prací a dodávek,

a to do výše 90 % smluvní  ceny  díla s tím, že zbývajících  10  % smluvní  ceny bude  tvořit  zádržné,

které bude uhrazeno  po protokolárním  potvrzení  o odstranění  všech vad a nedodělků,  které

nebrání užívání stavby.  Výše fakturovaných  částek  bude  doložena  soupisem  skutečně

provedených  prací, který  bude odsouhlasený  a potvrzený  technickým  dozorem  objednatele

nebo objednatelem.

5.11. Konečná faktura  musí obsahovat  vyúčtování  všech předchozích  plateb  a zádržného  a dále

soupis předchozích  faktur.  Zhotovitel  je oprávněn  ji vystavit  po podpisu  protokolu  o předání

a převzetí  díla objednatelem.  V případě  převzetí  díla s vadami  a nedodělky,  které  nebrání
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řádnému  užívání,  bude  konečná  faktura  konstatovat  pozastavení  zaplacení  zádržného  ve výši

10  % celkové  ceny  bez DPH až do jejich  úplného  a řádného  odstranění.  Zádržné  bude  uvolněno

do čtrnácti  (14)  dnů  od podpisu  oprávněného  zástupce  objednatele  na protokolu  potvrzujícím

odstranění  těchto  vad  a nedodělků.

5.12.  Zhotovitel  souhlasí  s tím,  že jakékoliv  jeho  pohledávky  vůči objednateli,  které  vzniknou  na

základě  uzavřené  smlouvy  o dílo,  nebude  moci  postoupit  ani  započítat  jednostranným  právním

úkonem.

5.13.  Případné  změny  ceny  díla  -  vícepráce  budou  oceňovány  takto:

a)  svyužitím  jednotkových  cen ze soupisu  prováděných  prací  dle položkového  rozpočtu

a výpisu  materiálů  (Příloha  č. 3 této  smlouvy),

b) pokud  to  není  možné  (taková  položka  se v soupisu  prováděných  prací  nevyskytuje),  tak  bude

použita  jednotková  cena  ve výši  80 % z ceníku  společnosti  ÚRS Praha  a.s. v cenové  úrovni

2023,

c) pokud  ceníky  ÚRS Praha  a.s. tuto  cenu  rovněž  neobsahují,  bude  zhotovitelem  navržena

jednotková  cena  ve výši  obvyklé  v době  provádění  díla,

d) Případné  vícepráce  budou  zhotovitelem  oceněny  vždy  do pěti  (5) pracovních  dnů  od předání

požadavku  objednatele,  nebo  podkladů  objednatelem.  Objednatel  odsouhlasí  ocenění  do

deseti  (10)  pracovních  dnů  od předložení  objednateli,  nebo  projedná  se zhotovitelem  své

připomínky.  V případě,  že tak v dohodnuté  Ihůtě  neučiní  nebo  nepožádá  o prodloužení

Ihůty,  má se za to,  že s oceněním  zhotovitele  souhlasí.

Článek  VI.

Smluvnísankce

6.1.  Objednatel  je oprávněn  jakoukoli  smluvní  pokutu  jednostranně  započítat  proti  jakékoli  pohledávce

zhotovitele  za objednatelem  (včetně  pohledávky  zhotovitele  na zaplacení  ceny  za dílo).

6.2.  Při nedodržení  termínu  splatnosti  jednotlivých  faktur,  příp.  faktury  konečné  dle článku  V. této

smlouvy  může  být  objednateli  účtován  úrok  z prodlení  ve výši  0,01  % z fakturované  částky  za každý

den  prodlení.

6.3.Sm1uvní  pokuta  za nedodrženítermínu  doby  realizace  díla,  včetně  dílčích  termínů  dle  článku  lII. činí

10  000,OO  Kč za každý  den  prodlení  s dokončením  a předáním  díla.  Uvedená  smluvní  pokuta  nemá

vliv  na eventuální  výši  náhrady  škody.

6.4.V  případě,  že zhotovitel  neoprávněně  nedokončí  předmět  díla má povinnost  uhradit  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši  10  % z celkové  ceny  díla.

6.6. V případě  nesplnění  povinností  (závazků)  vyplývajících  z této  smlouvy,  vzniká  straně  oprávněné

právo  účtovat  straně  povinné  tyto  smluvní  pokuty:

6.6.1  Za nenastoupení  zhotovitele  na odstraňování  každé  vady  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  ve výši

2 000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení.

6.6.2  Za prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  závad  v záruční  Ihůtě  dle čl. VII. odst.  7.2 smlouvy

ve výši5  000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení  s odstraněním  závad.

6.6.3  Za neodstraněnívad  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  v termínech  vzájemně  dohodnutých  ve výši

2 000,OO  Kč za každou  vadu  a den.
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6.6.4  Za nevyklizení  staveniště  vdohodnutém  termínu  dle čl. IX. odst.  9.8 smlouvy  ve výši

5 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

6.6.5  Za neodstranění  vad a nedodělků  zapsaných  vprotokolu  o předání  a převzetí  stavby,

v termínech  vzájemně  dohodnutých  dle čl. XII. odst.  12.8  smlouvy  ve výši 2 000,OO  Kč za

každý  započatý  den  prodlení.

6.6.6  Za nedodržení  podmínky  dle  ustanovení  čl. IV. odst.  4.3,  že řezání  betonových  výrobků  bude

prováděno  bezprašnou  technologií  ve výši  2 000,OO  Kč za každé  jednotlivé  porušení  této

podmínky.

6.6.7.  Za nedodržení  podmínky  dle  ustanovení  čl. IV odst.  4.3 za nedodržení  průběžného  čištění

komunikací  užívaných  v průběhu  výstavby  ve výši  2 000,OO  Kč za každé  jednotlivé  porušení

této  podmínky.

6.7  Mezi  objednatelem  a zhotovitelem  se dále  sjednávají  smluvní  pokuty  za každé  nedodržení

bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákona  týkajících  se BOZP a PO, dále  pokud  bude  ustanoven

koordinátor  BOZP, za nedodržení  nařízení  a opatření  které  stanovil,  na staveništi  s tím,  že výše

smluvních  pokut  za jednotlivá  porušení  výše  uvedených  povinností  jsou  uvedeny  v sazebníku

pokut  BOZP,  který  je nedílnou  součástí  smlouvy.  Smluvní  pokutu  je objednatel  oprávněn  odečíst

z konečné  ceny  díla  za každé  nedodržení  bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákonu  týkajícího

se BOZP a PO, dále  za nedodržení  nařízení  a opatření,  které  stanovil  koordinátor  BOZP na

staveništi.  Porušení  předpisů  a nařízení  musí  být  zhotoviteli  prokázáno  (fotodokumentace,  zápis

ve stavebním  deníku).

6.8  Strana,  které  byla  smluvní  pokuta  vyúčtována,  je povinna  do dvacet  jedna  (21)  dnů  po obdržení

faktury  bud'tuto  zaplatit,  nebo  v téže  Ihůtě  sdělit  oprávněné  straně  své námitky.

6.9.1  Nedohodnou-li  strany  něco  jiného,  zaplacením  smluvních  pokut  dohodnutých  v této  smlouvě

se neruší  povinnost  strany  závazek  splnit,  ani právo  strany  oprávněné  vedle  smluvní  pokuty

požadovat  i náhradu  škody  přesahující  uhrazenou  smluvní  pokutu.

6.10  Výše  smluvní  pokuty  není  omezená.

6.11  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při nezahájení  prací  do čtrnácti  (14)

dnů  od předání  a převzetí  staveniště  ve výši  20 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

6.12  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu,  při bezdůvodném  přerušení  prací

v průběhu  výstavby,  delším  než čtrnáct  (14)  dnů  z důvodů  na straně  zhotovitele,  ve výši

20 000,OO  Kč za každý  započatý  den  prodlení.

Článek  VII.

Záruka  za jakost,  odpovědnost  za vady

7.1.  Zhotovitel  dává  záruku  na bezvadný  stav  díla  po dobu  minimálně  šedesát  (60)  měsíců.  Záruční

doba  počíná  běžet  dnem  protokolárního  předání  a převzetí  díla  objednatelem  bez vad

a nedodělků.

7.2.  Zhotovitel  se zavazuje  k tomu,  že odstraňování  závad  reklamovaných  objednatelem  v záruční

Ihůtě  bude  zahájeno  nejpozději  do tří  (3) pracovních  dnů,  a to způsobem  a v rozsahu  dle dané

závady  tak,  aby  odstranění  závad  bylo  provedeno  nejpozději  do dvou  (2) týdnů  od reklamace

závady,  nebude-li  smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný  termín  k odstranění  vady.
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V případě  nedodržení  těchto  prováděcích  termínů  je objednatel  dále  oprávněn  nedostatky

nechat  odstranit  třetí  osobou  na náklady  zhotovitele  bez předchozího  upozornění  na tuto

skutečnost.  V případě  havárie  se zhotovitel  zavazuje  nastoupit  na odstranění  vady  do dvaceti

čtyř  24 hodin  od přijetí  oprávněné  reklamace  objednatele.  Pokud  nelze  z technologických

důvodů  vady  odstranit  v dohodnuté  Ihůtě,  dohodnou  strany  nový  termín  odstranění  vady.  I přes

odstranění  vady  jiným  zhotovitelem  není  dotčena  sjednaná  záruka  za jakost.

7.3.  Pokud  objednatel  neumožní  zhotoviteli  ve sjednané  době  přístup  k odstranění  reklamovaných

vad,  je povinen  zhotoviteli  zaplatit  náklady  (zejména  dopravné)  a smluvní  strany  jsou  povinny

sjednat  novou  Ihůtu  pro jejich  odstranění.  V případě  opakovaného  neumožnění  přístupu

zhotovitele  k odstranění  vad z viny  objednatele,  povinnost  zhotovitele  odstranit  vady  zaniká

a rovněž  zaniká  právo  objednatele  z těchto  vad díla.

7.4.  Zhotovitel  odpovídá  za kvalitu,  funkčnost  a úplnost  zhotoveného  díla dle čl. II. odst.  2.1.  této

smlouvy  a zaručuje  se, že dílo  provede  v souladu  s podmínkami  této  smlouvy  a v parametrech

určených  projektovou  dokumentací  stavby  a jejím  popisem,  v jakosti,  která  bude  odpovídat

obecně  závazným  předpisům  ČSN platným  v ČR v době  realizace,  standardům  a jiným

předpisům  a směrnicím  výrobců  a dodavatelů  materiálů  a technických  zařízení  platným  v ČR

v době  jeho  realizace.

7.5.  Záruční  doba  začíná  plynout  ode  dne  protokolárního  předání  a převzetí  díla  bez  vad

a nedodělků  a je platná  za předpokladu  dodržení  všech  stanovených  pravidel  pro údržbu

a obsluhu  objednatelem.  Každá prokázaná  závada  zaviněná  zhotovitelem,  která  se projeví

b ěhem  záruční  doby,  bude  odstraněna  zhotovitelem  zcela  na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se

prodlužuje  o dobu,  po kterou  bude  trvat  odstraňování  vad  zhotovitelem.

7.6.  Zhotovitel  odpovídá  za případné  vady  a nedodělky,  které  má stavební  dílo  v čase předání

objednateli.  Jejich  odstranění  provede  zhotovitel  na své náklady,  v termínech  vzájemně

dohodnutých  v zápise  z předání  a převzetí  díla.

7.7.  Dílo  má vady,  jestliže  provedení  díla  neodpovídá  požadavkům  uvedeným  ve  smlouvě,

příslušným  právním  předpisům,  normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se k provedení  díla,

popřípadě  pokud  neumožní  užívání,  k němuž  bylo  určeno  a zhotoveno.

7.8.  Ze záruční  povinnosti  jsou  vyloučeny  závady  způsobené  nesprávným  provozováním  díla,  jeho

poškození  živelnou  událostí.

7.9.  Povinnosti  a práva  ze záruky  za jakost  upravuje  plně  občanský  zákoník.

7.10.  Jestliže  se v záruční  době  vyskytnou  vady,  je  objednatel  povinen  každé  zjištění  vady

u zhotovitele  písemně  reklamovat,  a to bezodkladně  po jejím  zjištění.

7.11.  Pro řádné  a včasné  odstranění  případných  vad je objednatel  povinen  umožnit  pracovníkům

zhotovitele  přístup  k předanému  dílu.  Pověřený  zástupce  objednatele  po ukončení  prací

písemně  potvrdí  odstranění  vad.

Článek  VIII.

Vlastnická  práva  a nositeIstvínebezpečívzniku  škod

8.1 ZhotoviteIsezavazuje,ktomu,žepřejdejakákoIivčásta/nebosoučástdíIajímzhotovenápřímo
do vlastnictví  objednatele,  a to okamžikem  zhotovení  (zpracování).  Nebezpečí  škody  na
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zhotovované  věci  však  do doby  úplného  předání  díla ponese  zhotovitel.  Zhotovitel  je vlastníkem

všech věcí, strojů  a mechanismů,  které  vnesl na staveniště,  po celou  dobu  zhotovování  díla,

u materiálů  a konstrukcí  jen  do doby  jejich  zapracování  nebo  zabudování  do díla.

8.2.  Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že postup  a důsledky  při uplatňování  náhrady  škody,

dodatečné nemožnosti plnění  a zmaření  účelu  smlouvy  upravují  E3 2909  a násl., E3 2006  a násl.,

občanského  zákoníku.

8.3.  Za případné  škody  vzniklé  provozem  objednatele  v již předaném  předmětu  smlouvy,  zhotovitel

neodpovídá,  tyto  hradí  v plné  výši objednatel.

8.4.  ZhotoviteIprohIašuje,žejepojištěnprotipřípadnýmškodámzpůsobenýchjehočinnostívčetně

škod pracovníků  zhotovitele  u pojišťovny  Česká podnikatelská  pojišťovna,  a.s., pojistná  smlouva

č. 0029733057  na částku:  5 000 000,OO Kč (minimální  výše pojištění  je stanovena  na částku

5 000  000,OO Kč bez DPH). Na požádání  objednatele  je zhotovitel  povinen  kopii  platné  pojístné

smlouvy  objednateli  předložit.

s.s. Zhotovitel  uhradí  veškeré  škody,  prokazatelně  způsobené  svou  činností  na stávajících

objektech,  anebo  uvede  vše poškozené  do původního  stavu.

Článek  IX.

Staveniště

9.1  Staveništěm  se rozumí  prostor  pro stavbu  a pro zařízení  staveniště  určený  zápisem  o předání

a převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je povinen  vybudovat  zařízení  staveniště  tak,  aby  objednateli

nevznikly  žádné  škody  při jeho  provozování.

9.2  0bjednatel  se zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  pro provedení  předmětu  díla, v souladu

s projektem  stavby  a podmínkami  této  smlouvy.  Z přejímky  staveniště  pořídí  smluvní  strany

zápis,  který  se po podpisu  oprávněnými  zástupci  stran  stane  nedílnou  součástí  této  smlouvy.

9.3  Z obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:

*  předání  staveniště  zhotovitele  ve stavu  umožňujícím  zahájení  prací  na díle,

*  vytýčení  hranice  staveniště,

*  určení  technického  dozoru  stavebníka

9.4  Zařízení  a odstranění  staveniště  si zabezpečuje  zhotovitel  sám včetně  zajištění  a umístění

měření  odběru  vody  a elektrické  energie  a napojení  na inženýrské  sítě a jejich  náklady  jsou

součástí  ceny  dle čl. V. odst.  5.1. Část zařízení  staveniště  bude  oploceno.

9.5  Po převzetí  staveniště  je zhotovitel  povinen  seznámít  se s rozmístěním  a trasou  případných

podzemních  vedení  na staveništi  a tyto  bud'  vhodným  způsobem  přeložit,  nebo  chránit  tak,  aby

v průběhu  provádění  prací  na předmětu  díla nedošlo  k jejich  poškození.

9.6  Zhotovitel  odpovídá  za čistotu  a pořádek  na staveništi.  Dále se zhotovitel  zavazuje,  že převezme

na sebe odpovědnost  původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001  sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 sb.,
o podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a odpady,  které  jsou

výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb. Dále
bude třídit  vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 sb., o Katalogu odpadů, v platném
znění,  kterou  se stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam  nebezpečných  odpadů  a seznamy  odpadů
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a států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu  odpadů  a postup  při udělování  souhlasu  k vývozu,

dovozu  a tranzitu  odpadů,  na odpad  ostatní  a nebezpečný,  zajistí  řádný  svoz, skladování

a zneškodňování  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  v rozsahu  zajištění  předmětu  dodávky.

9.7  Před  předáním  díla objednateli  je zhotovitel  povinen  uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý

materiál  a odpady  na staveništi  tak,  aby  bylo  možno  dílo  řádně  převzít  a bezpečně  provozovat.

9.8  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do čtrnácti  (14)  dnů  po dokončení  díla a předá  je protokolárně

objednateli.  Po uplynutí  této  Ihůty  může  zhotovitel  ponechat  na staveništi  jen  stroje,  zařízení,

popřípadě  materíály  potřebné  k odstranění  případných  vad  a nedodělků  zjištěných

objednatelem  při  přejímce  díla.  Po jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  do

pěti  (5) dnů  a předat  je objednateli  ve stavu  prostém  jakýchkoliv  překážek,  s uvedením  do

původního  stavu.

Článek  X.

Stavebnídeník

10.1  Zhotovitel  je povinen  o pracích,  které  provádí,  vést  stavební  deník  v souladu  s ustanovením

Et 157  stavebního  zákona,  a to  ode  dne  převzetí  staveniště.  Stavební  deník  musí  mít  náležitosti

a způsob  vedení  v souladu  s přílohou  č. 9 vyhlášky  č. 499/2006  sb., o dokumentaci staveb,
v platném  znění.  Během  pracovní  doby  musí  být  deník  na stavbě  trvale  přístupný.

10.2  Do deníku  se zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  této  smlouvy,  zejména  údaje

o časovém  postupu  prací  a jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od projektové

dokumentace,  údaje  důležité  pro  posouzení  hospodárnosti  a údaje  nutné  pro  posouzení  prací

orgány  státní  správy.  Objednatel  je povinen  sledovat  obsah  deníku  a k zápisům  připojovat  své

stanovisko  do sedmi  (7) pracovních  dnů,  jinak  se má za to,  že s obsahem  záznamu  zhotovitele

souhlasí.

10.3  Denní  záznamy  se do deníku  zapisují  čitelně  a podepisují  zodpovědným  stavbyvedoucím

zhotovitele,  a to  zásadně  ten  den,  kdy  byly  práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které

jsou  předmětem  zápisu.

10.4  Mimostavbyvedoucíhozhotovitelemůžeprovádětpotřebnézáznamyvdeníkutechnickýdozor

objednatele,  zodpovědný  projektant  stavby,  dále  státní  orgány  stavebního  dozoru,  popřípadě

koordinátor  BOZP a jiné  příslušné  orgány  státní  správy  a k tomu  zmocněni  zástupci  objednatele

a subdodavatelů.

10.5  Jestliže  stavbyvedoucí  zhotovitele  nesouhiasí  s provedeným  záznamem  objednatele  nebo  jím

prověřeným  zástupcem,  popřípadě  se záznamem  učiněným  zodpovědným  projektantem

stavby,  je povinen  připojit  k záznamu,  do tří  (3) pracovních  dnů,  své stanovisko,  jinak  se má za

to,  že s obsahem  záznamu  objednatele  nebo  projektanta  stavby,  souhlasí.

Článek  XI.

Dozor  nad  plněním  podmínek  smlouvy

11.1  Pověřený  pracovník  objednatele  nebo  pracovník  provádějící  technický  dozor  je oprávněn  dát

pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práci,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není

dosažitelný  a je-li  ohrožena  bezpečnost  provádění  stavby,  život  nebo  zdraví  pracujících  na

stavbě  nebo  hrozí-li  vážné  nebo  hospodářské  škody,  či výrazné  zhoršení  kvality  zhotovovaného

díla.  Není  však  oprávněn  zasahovat  do hospodářské  činnosti  zhotovitele.
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11.2  Na základě  písemné  výzvy zhotovitele,  doručené  pověřenému  pracovníkovi  objednatele

minimálně  tři (3) pracovní  dny předem,  prověří  zástupce  objednatele  práce,  které  v dalším

pracovním  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.  Nedostaví-li  se zástupce

objednatele  ke kontrole,  ač byl řádně  a ve Ihůtě  vyzván,  může  zhotovitel  v pracích  pokračovat.

Jestliže  objednatel  bude  dodatečně  požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je zhotovitel  povinen  toto

odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  V případě,  že při dodatečné  kontrole  objednatel  zjistí,

že práce  nebyly  řádně  provedeny,  náklady  na odkrytí  těchto  prací  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel

hradí  náklady  na odkrytí  rovněž  v případě,  že dílo  zakryje,  aniž podle  výše  uvedených  podmínek

vyzve  objednatele  ke kontrole  díla. O výsledcích  provedené  prověrky  zakrývaných  prací  pořídí

smluvní  strany  písemný  záznam  do stavebního  deníku.

11.3  Zhotovitel  je povinen  na prověřování  svých  prací  a dodávek,  jejichž  kvalitu  a rozsah  provedení

kontroluje  pověřený  pracovník  objednatele,  zabezpečit  účast  svých  pracovníků  a činit

neprodleně  opatření  k odstranění  případných  zjíštěných  závad a odchylek  od projektu.

11.4  Zhotovitel  je povinen  vyrozumět  objednatele  o případném  ohrožení  doby  plnění  a o všech

skutečnostech,  které  mohou  předmět  plnění  znemožnit

Článek  XII

Předání  a převzetí  předmětu  díla

12.1  Zhotovení  stavby  je ukončeno  předáním  a převzetím  díla ve smyslu  příslušných  norem  na

protokolu  o předání  a převzetí  díla, uvedením  terénu  do původního  stavu,  předáním  dokladů

opředepsaných  zkouškách  a revizích  a předáním  projektové  dokumentace  skutečného

provedení  stavby,  v opačném  případě  nebude  objednatel  povinen  dílo  převzít  a zaplatit.

12.2  Dokončené  dílo  podle  čl. 2.1  smlouvy  zhotovitel  předá  objednateli  a objednatel  dílo

protokolárně  písemným  záznamem  převezme.

12.3  Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli,  nejméně  sedm  (7) dnů předem,  kdy bude

předmět  díla nebo  jeho  část připravena  k předánía  převzetí.  Na základě  návrhu  zhotovitele  jsou

pak smluvní  strany  povinny  dohodnout  časový  pracovní  harmonogram  tak, aby zajišťoval

plynulé,  souhrnné  a hospodárné  předání  a převzetí  a možnost  přizvání  příslušných  organizací.

12.4  SplněnímdíIaserozumíúpInédokončenídíla,tj.provedenívšechstavebníchajinýchprací,dIe

projektové  dokumentace  a uzavřené  smlouvy  o dílo ve znění  případných  změn  a doplňků,

včetně  písemně  dohodnutých  víceprací,  popř.  méně prací. Dále se tím  rozumí  vyklizení

staveniště  a podepsání  posledního  zápisu  o předání  a převzetí  díla,  předání  dokladů

o předepsaných  zkouškách  a revizích,  odstranění  všech  případných  vad a nedodělků  bránících

užívání  díla a předání  projektové  dokumentace  o skutečném  provedenídíla.  Dílo se považuje  za

dokončené  a předané  podpisem  protokolu  o předání  a převzetí  díia.

12.5  Podmínkou  předání  a převzetí  díla  je  úspěšné  provedení  všech  zkoušek  předepsaných

zvláštními  předpisy,  závaznými  platnými  normami  a projektovou  dokumentací.  Doklady

o těchto  zkouškách  podmiňují  převzetí  díla.

12.6  0bjednatel  je povinen  připravit  pro přejímací  řízení veškeré  své doklady  tak, aby jejich

porovnáním  s doklady  zhotovitele  bylo  zajištěno  kvalitní  a úplné  provedení  tohoto  řízení.
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12.7  K přejímce  díla  je zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a objednateli  předat:

*  veškerou  dokumentaci  související  sprováděním  díla,  veškeré  obslužné  návody,

manipulační  řády,  provozní  řády,  certifikáty  a provést  zaškolení  obsluhy.  Vše výlučně

v českém  jazyce  a podle  předpisů  platných  v ČR, pokud  nebude  dohodnuto  jinak;

*  osvědčení  (protokoly)  o provedených  zkouškách;

*  stavební  deník(y);

*  zápis  o předání  a převzetí  inženýrských  sítí,  které  byly  stavbou  dotčeny;

*  technické  listy,  atesty,  doklady  o  požadovaných  vlastnostech  použitého  materiálu

a výrobků (dle zák. č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění  některých  zákonů,  v platném  znění  -  prohlášení  o shodě);

*  provedení  zkoušek  a revizí  dle platných  předpisů  a ČSN, které  jsou  potřebné  k řádnému

provedení  a užívání  díla,

*  a ostatní  doklady,  osvědčující  jakost  a spolehlivost  provedení  stavby,  které  si objednatel

vyžádá  a kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a parametrů.

12.8  0 předání  a převzetí  díla sepíšou  strany  zápis,  který  obsahuje  zejména  zhodnocení  jakosti

provedených  prací,  soupis  zjištěných  vad a nedodělků  které  nebrání  užívání  stavby,  dohodu

o opatřeních  a Ihůtách  k odstranění  případných  vad a nedodělků,  popřípadě  dohodu  o slevě

z ceny  díla nebo  o jiných  právech  z odpovědnosti  za vady.  Po podepsání  zápisu  oprávněnými

zástupci  obou  smluvních  stran,  považují  se veškerá  opatření  a Ihůty  v něm uvedené  za

dohodnuté,  pokud  některá  ze stran  neuvede,  že s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou

objednatelem  v zápise  vady  popsány  nebo  uvedeny,  jak  se projevují,  platí,  že tím  současně

požaduje  po zhotoviteli  jejich  bezplatné  odstranění.  Za vady,  které  se projevily  po odevzdání

díla,  odpovídá  zhotovitel  v rozsahu  sjednané  záruky  za jakost.

12.9  V případě,  že objednatel  řádně  dokončený  předmět  smlouvy,  dílo  nepřevezme,  uvede  v zápise

oprávněný  důvod  jeho  nepřevzetí.  Po odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  dílo

převzít,  opakuje  se přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíšou

smluvní  strany  dodatek  k zápisu  z předání  a převzetí  díla, v němž  objednatel  prohlásí,  že

stavební  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  od zhotovitele  přejímá.  Zápis  o předání  a převzetí  díla

je pak  sestaven  vzájemným  podepsáním  dodatku  zápisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních

stran.

12.10  Pokud  se strany  nedohodnou  ani v opakovaném  řízení  na oprávněnosti  či neoprávněnosti

nepřevzetí  díla ve Ihůtě  dvacet  jedna  (21)  dnů  od zahájení  opětovného  předávacího  řízení,

vzniklý  spor  bude  předán  k rozhodnutí  příslušnému  soudu.  Pravomocné  rozhodnutí  soudu  je

pro  obě  smluvní  strany  závazné.

12.11  Zhotovitel  odpovídá  za to,  že zhotovené  a objednateli  předané  dílo  v rozsahu  čl. Il. odst.  2.1.

této  smlouvy  je kompletní,  že má vlastnosti  určené  projektem  stavby,  platnými  ČSN a touto

smlouvou  a že dodané  množství  se shoduje  s údaji  v průvodních  dokladech.

Článek  XIIl

Změna  smlouvy,  odstoupeníod  smlouvy

13.1  Tuto  smlouvu  Ize změnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  smluvním  ujednáním

,,Dodatkem"  včetně  přiloženého,,Změnového  listu"  (Příloha  č. 5 této  smlouvy)  podepsanými

oprávněnými  zástupci  všech  oprávněných  stran.
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13.2  Nastanou-IiuněkterézestranskutečnostibránícířádnémupIněnísmIouvy,jepovinnatoihned,

bez zbytečného  odkladu,  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke

změně  a podpisu  smlouvy.

13.3  Chce-li  některá  ze stran  od této  smlouvy  odstoupit  na základě  ustanovení  Ei 2001  občanského

zákoníku  a ujednání  této  smlouvy,  je povinna  písemně  doručit  druhé  straně  důvody  svého

odstoupení,  které  ji k takovému  kroku  opravňují,  s uvedením  termínu,  k němuž  od smlouvy

odstupuje.  Bez těchto  náležitostí  je odstoupení  neplatné.

13.4  Smluvní  strany  se podle  Fg 2002  občanského  zákoníku  dohodly,  že za důvod  k odstoupení  od

smlouvy  v důsledku  závažných  a podstatných  porušení  smluvních  povinností  pokládají  zejména:

*  nedodržení  konečného  termínu  dokončení  dle  čl. 111/3.1. této  smlouvy,

prokázaným  zaviněním  zhotovitele;

*  prodlení  objednatele  s plněním  jeho  smluvních  povinností  ve věci placení  ceny

díla;  předání  staveniště,  předání  dokíadů,  poskytnutí  nutné  součinnosti;

*  při přerušení  prací  delším  než dva (2) měsíce,  z důvodů  na straně  objednatele;

*  při přerušení  prací  delší  než čtrnáct  (14)  dnů,  z důvodu  na straně  zhotovitele;

*  nezahájení  prací zhotovitelem  do čtrnácti  (14) kalendářních  dnů od předání

staveniŠtě;

*  opakovanénedodrženíČSNaENatechnologickýchpředpísůnastranězhotovítele

*  zhotovitel  opustil  staveniště  anebo  dal jiným  způsobem  najevo  úmysl  nesplnit

smluvní  závazky.

13.5  Pro nároky  vzniklé  odstoupením  od smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

Článek  XIV.

Závěrečná  ujednání

14.1  Smlouva  se řídí  českým  právem,  zejména  zákonem  č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném
znění,  a případné  spory  budou  řešit  české  soudy.  Rozhodčí  řízení  je vyloučeno.

14.2  Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou  následující  přílohy:

*  Příloha  č. 1-  Projektová  dokumentace  nebo  technický  list;

*  Příloha  č. 2 -  Časový  harmonogram  provádění  prací;

*  Příloha  č. 3 -  Položkový  rozpočet;

*  Přilohač.4-VzorZměnovéholistu(vpřípaděnutnostivíceneboméněpracípřiložitkžMosti

o vystavení  dodatku  ke smlouvě).

14.3 Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly, že byla
uzavřena  po  vzájemném  projednání  podle jejich  pravé a svobodné  vůle určitě, vážně

a srozumitelně,  nikoliv  v tísni nebo za nápadně  nevýhodných  podmínek  a její autentičnost
stvrzují  svými  podpisy.

14.4  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti

dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Smlouva končí
splněním  všech  smluvních  závazků  oběma  stranami.

14.5  0soby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých jednatelských
oprávnění.
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14.6  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  každá  strana

obdrží  po  jednom  vyhotovení  této  smlouvy.

14.7  Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněním  své identifikace  a této  smlouvy,  včetně

dohodnuté  ceny  a se zveřejněním  výběrového  řízení  včetně  dokumentace  k veřejné  zakázce.

14.8  Práva  a povinnosti  neupravené  touto  smlouvou  se řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského

zákoníku  ČR v platném  znění  a ostatních  právních  předpisů  platných  v době  realizace  předmětu

díla.

14.9  Tato smlouva podléhá povinnému  zveřejnění  ve smyslu zákona č. 340/2015  sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  že dle citovaného

zákona  bude  tato  smlouva  povinně  uveřejněna  v Registru  smluv.

V Praze  dne  28. 05.  2024 v Bílém  újezdě  dne.4L.l..Í.'?4.':ť...  2024

Horská služba ČR o.
543 sí špi a
oíč  CZ27467759
Uřad spoleČnosJi
Za poíokem 46/4
í06 00 Praha

260

Za objednatele:  René  Mašín,  ředitel  HS ČR

Martin  Verner
Hroška 17

5'18 01 Bí'lý Újezd
/ ič:z«ssio:i  D1c:CZ7403063m

Za zhotovitele:  erner,  podnikající  FO
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+o.s5o +ů.85ů 'A  +ů.850
[

N
l' @

I

0.430

*O.OOO

-o.soo 7

LEGENDA  PRVKŮ  A  POVRCHŮ:

FASÁDNI ovffxú  - ŠKRABANA smuxrueú  (BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA)

DŘEVĚNÝ FASADNI OBKLAD - PALUBKY "RHOMBUS" (BARVA SIBIŘSKÝ MODŘIN)

VNĚJŠI PARAPEí- - POZINKOVANÝ PLECH (BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA)

pusrovÍ  OKNO (BARVA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA)

pusrove vchooov  DVEŘE (BARVA ANTRACITOVĚ ŠEDA - úxrhhxznchúu)

PODOKAPNÍ ŽLAB - POZINKOVANÝ PLECH (BARVA ANTRACIT)

STŘEŠNI SVOD - POZINKOVANÝ PLECH (BAílVA ANTRACIT)

DŘEVĚNÉ SCHODY - poouoxl  ROŠT A TERASOVA PRKNA Z MATERIÁLU THERMOWOOD DLE VÝBĚRU INVESTORA (BARVA SIBIŘSKÝ MODŘIN)

STŘEŠNI KRYTINA - PLECHOVA STŘEŠNI KRYTINA "SATJAM TREND" - IMITACE TAŠEK (BARVA DLE požxoxvxů  INVESTORA)

VENKOVNI TŘIVRSW NEREZOVÝ xovlx  (BARVA ŠEDÁ)

+4,í65

J7

+2.785 +2.785

J7Th

-1).43ů -0.430
ŮT

4.i65

2.785

*o.ooo

-o..ioo 7
o.o»o

-0,430

POHLEDY

Novos+avba obiek+u Horské služby v k.ú. Jadrn6
(Orlické Z6hoří) na pozemku p.č. 3044/5
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TABULXA  MíSTNOSff:

al" isooa[aaaoo, Íj

LE(;ENDA  MATERlÁLů  /SKLADEB:

LEPICI STĚRKA S vvzmžxou  sxaxou  TKANIN[)U

TEPELNA IZOLACE ISOVER TF PROFI A = 0.035 W/ím K). TL í20mm

HRANOL KVH 1ůO/BO + VÝPLŇ ISOVER UNIROL PROFí, A = 0.033 W/(m  K)

PAROZABRANA JUTAFOL N AL

HRANOL KVH 60/40  + VÝPLŇ ISOVER ORSIK A = [).ů3B W/ím  Kí. TL 60mm

SADROVUKNITA DESXA FERMACELL TL í2.5mm

m"'  ŮN'SÁTŘDNROPVŘLAK"KNAITÁ D"ESKA'o5F"ER"MACELL TL. 12.5mm

HRANOL KVH 80/60  + VÝPLŇ ISOVER ORSIK TL. 80mm

SADROVUKNITA DESKA FERMA(:ELL TL. í2.5mm

LEGENDA  POZNÁMEK:

15mm
3mm

í 2ůmm
í 5mm

100mm

6[)mm

í 2,5mm

í2,5mm

8Dmm

í2,5mm

@ opuixe SC+lODY - pooxuorii ROšT A TERASOVA PRKNA. NAPŘ Z MATERIALll rhípvowooo (SIBIŘSKÝ
MO[)ŘIN)

@ POD +«ucm+isxou LINKOU BUDE UMISTĚN ELEKTRICKÝ psmoxovr OHŘlVAč rípíi  VODY PRO 3 0DBĚRNA MISTA
(SPRCHA. UMÝVADLO, DŘEZ), PŘESNÝ w  DLE požúoúwů  INVESTORA

(30DVĚTRÁN1 DIGESTOŘE / oovůpxxi KOllPELNY AXIALNIM VENTIUTOREM. VYůSTĚNI SKRZ STĚNll DN10ů

@ oovůbxi ODPADNIHO STOUPACIHO POTRUBI Z xoupaxy (WC) SKRZ STĚNU NA FASADU

@ víx+íovxi TŘIVRSTVÝ NEREZOVÝ KOMIN aecsrbvs", VNITŘNI PRůMĚR 180mm, 'ííoušŤxú TEPELNÉ izoucí
35mm. : TYP KOMINU. JEHO DIMENZE APOD JSOU POUZE ORIENTAČNI A BllDOU UPŘESNĚNY DLE

SKUTEČNĚ oooúx+io  TYPU KAMEN S POŽADAVKEM NA DIMENZI A TAH xovl+iovího  TĚLESA (ůčixxA  vMxo
KOMINU). NUTNO zuism  pňlvon wouchu  KE sporšísiČi  NAPŘ PODLAHOU

@ x«sovA KAMNA NA DŘEVO S vvxoxav ccú «,obw, PŘIVOD spoíovoclho vzoucsu NAPŘ pomuslv
v poouzí,  NEHOŘUVA PODLAHA NEBO O(:HRANNA PODLOŽKA poo KRB DLE aČsx D6 ioos - PůŽARNl

BEZPEČNOST TEPELNÝCH ZúŘlZExla - NAPŘ kERúMICKA DLAŽBA. SKLENĚNA PODLOŽKA. PŘED KRBEM

(VE SMĚRU OTEVIRANI) min. 8D0mm,  PO STRANA(H KRBU min 4[)0mm

POZNÁMKA:

- PROJEKTOVÁ ooxuvíxrací  JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHll PRO ůzívxl  SOUHUS A O+lUŠENI STAVBY

NENAHRAZtuE TAK ooxuvcxuci  PRO PROVÁDĚNI suvey  VĚa ZDE NEŘEŠENÉ suoou  ŘEŠENY V DALŠIM

STUPNI PROJEKTOVÉ DOKLIMENTACE (DOKllMENTAčE PRO ppovxM STAVBY. DILENSKA oo+íu+ícxrúcí  APO[).)

č_ MÍST. NA?EV uístsosri PLOCHA(m21 IC)[)lAHA úPRAVA  !TĚří l:PRAV  A SmOPŮ

Lal ZÁDVEŘÍ 2,52 VINYt SůKLC)VÁ  LIŠTA PVC PI)I)HLED  iDESKA FERAIIACELl) VE V' iCE )SIC)mm

1.02 INSPEKČNÍ  PŮKOl 1[1,98 Vla soxíovA  ušíú  pyc P(í)HíBIIl  ([)ESKA FERMACEul  VE V' iCE 2!A)mm

1.03 KOUI'ElNA  +WC 3,47 KERAMICKÁ  DU!ŽBA KERAMICKÝ  OBKlArl  v = 21ůC)mm l'ODHLa)  ([)ESKA FERMACEtL)  VE V' a_ Clmm

l  04 SlUžEBNA  +KlX_HYŇSKÝKOlJT 11,a8 VINYt

KERAMí(_KÝ OPIKLA[) NEKI

08K1J1DOV  Á [)ESIU1 ZA KíJCH. LINKOll,

SCIKLCIVÁ LlŠTA PVC

l'ODHLED  IDE5KA FERMACELL) VE vÝšCE 2540mm

1.05 INSPEKČNÍ PCIKC)l 10,98 VINYL soxiovA  ušía  pvc I'ŮDHlED  (DESKA FERMAčELL)VEVÝŠCE  2S40mm

P LCICHA CELKBIA 3!i,03 i

PŮDORYS

I -=:,::.W-=,=,:-.=,':--= I
Novos+avba  objek+u  Horské  služby  v  k.ú.  Jadrn6

(Orlické Z6hoří)  na pozemku p.č. 3044/5



Technické  informace
Nosnou  konstrukci  modulových  domů  tvoří  standartmkonstrukce  z KVH

profilů,  kterou  vynášíocelový  rám.

Skladba  obvodové  stěny

Skladba  stropu

1. minerálníizolace100  mm

2. KVH hrano1y120  mm  vyplněné  minerá1níizo1ací120  mm

3.  parozábrana  AL

4.  předstěna  KVH  40  mm  vyplněna  minerá1ríizo1ací40  mm

5.  sádrovláknitá  deska  Fermace1112,5  mm



Skladba  podlahy

Skladba  vnitřní  příčky

1. sádrovléknitá  deska  Fermace1112,5  mm

2. KVH  hranol  vyplněný  minerálníizolací  80  mm

3.  sádrovláknitá  deska  Fermace1112,5  mm

Digitálně

Mar  ti(l  podepsalMartin
Verner

Datum:

09:10:27  +02'00'



Plánovaný  harmonogramu  prací

Popis
2024

květen cerven ' Červenec i srpen li žářÍ i říjen
Projektová  dokumentace I I Il ž J I
Předání  staveniště I I L J l_ T I I
Železné  vruty  a ocelový  železný  rám (zemní  práce) I I I č

!

I

ffi I
Nosná  konstrukce  z KVH  Nsi hranolů  a příčky I I I Il -l L I JI
Klempířské  práce  (krytina,  oplechovárí) I I

I I I I Il r I
I

I I
Izolace  tepelné I I I I I I IIl 1 I

!

Opláštění  stěn  OSB  desky,  fermacell I I I I I I 'l I I I
Výplně  otvorů I I I I I I I I i ll l___
Instalatérské  práce  (rozvod  vody  a odpadu) I I I I I I I L Q Ť 'l
ObkladaČské  práce I I I I I I I II I
Podlahové  konstrukce I I

I
I

I

I _l I
I

Elektromontáže I I ů Q
i

Výmalba I l. IL
Fasádnické  práce I 1 -l

II
Dokončovaď  práce I li Il l. I I lL ffi

Předárí  stavby Il Il I I I IIl I I I l' L
Realizace obytné  sestavy  buněk  služebny  Horské služb>i CR 3 - Crlicki  Zálíoří

Předpokládaný  termín  zahájení  stavebních  prací:  1.8.2024

Předpokládanýtermín  dokončení  stavebních  prací:  31.10.2024

Maíin  Verner

Hroška  17

518  0I  Bílý  Újezd

Dígitálně

Verner

Datum:

Verner-4o514
09:09:22  +02'00'



Martin  Vemer,  Hroška  17,  Dobruška,  IČ 74551825,  DIČ CZ7403063382

GSM 736/685618, e-mail: info@vernerdomy.cz

\ERNER DOWY
v Hrošce  9.5.2024

Vážená  paní,pane

předkládáme  Vám  cenovou  nabídku  na dodávku  a montáž  modulového  domu  o celkově  zastavěné  ploše

bez  terasy  49,91  m2.Jedná  se o nízkoenergetický  dům  typu  I.

A.  RozpoČet  - dodávka  + montáž

1. Projektová  dokumentace  dle  závazné  vyhlášky,projekt  modulového  domu,PBŘS,PENB 1 soubor  86.000,-Kč

včetně  zakreslení  na pozemek

2. Ocelový  železný  rám  2x120  svařené  do krabice

3. Nosná  konstrukce  z KVH  Nsi  hranolů,spojovací  materiál

4. Izolace  Isover-obvodové  stěny  280mm  strop  260mm,pod1aha  240mm

1 ks  90.900,-Kč  90.900,-Kč

l soubor  413.300,-Kč  413.300,-Kč

1 soubor  60.130,-Kč  60.130,-Kč

5. OSB  desky  podlaha,střecha  a vnějšf  obvod,hydroizolace

6. Montáž  a dodání  oken  PKS,  trojsklo,UG  O,60,  výběr  barev  ze vzorníku

7. Parotěsná  folie  Al-stěny  a strop  Fermacell  desky

8. Střecha  sedlová  26o, krytina  Satjam  Trend(plechová),barva  dle  výběru

9. Prostup  pro  digestoř

1 soubor

1 soubor

1 soubor

1 soubor

1 ks

72.450,-Kč

89. 990,-Kč

90. 560,-Kč

62.380,-Kč

2.500,-Kč

lO. Zateplení  venkovní-fasádní  izolace  1 soubor  64.600,-Kč

ll.  Interiérové  dveře  s ob1ožkami4  Ks,plné(popř.se  sklem)barva  dle  výběni  ze vzorníku  4 ks  5.075,-Kč

1 soubor  25.400,-Kč12. Rozvod  vody  a odpadu,příprava  pro  pračku,  venkovní  kohout  na vodu

13. Obložení  koupelny  obklad+dlažba  do výšky  2,10m  1 soubor  53.580,-Kč

obklad  a dlažba  dle  výběru  investora.

(obklad  a dlažba  v hodnotě  360,-Kč/m2  bez  DPH)  Dodávka  ze Sika

14. Zařizovací  předměty,umyvadlo  se skříňkou  54x43x60,7  barva  bflá,sprchová  vanička  l soubor  20.450,-Kč

litý  mramor  90x90  cm,sprchový  kout  s posuvem  do bočních  stran  L+P

sprchová  a umyvadlová  baterie  Grohe,  sprchový  set

15. WC  Geberit  s tlačítkem  Geberit  Sigma,  barva  bílá

16. Rozvod  elektroinstalace,vypínače,zásuvky  ABB/Levit  rámeček,LED  světla,bojler

Dražice  OKHE  80-100L,  ventilátor  v koupelně  bez  čidla

17. Elektrický  žebřík  do koupelny  750W-bí1ý,  přímotop  do chodby  400  W

18. Výmalba  interiéru  bílou  barvou  Primalex  ProHet-int  III  2x,penetrace.

19. Stěrková  omftka  Ceresit  1,5mm  v barvě  dle  výběru

20. Klempířské  práce,žlaby,svody,parapety  venkovní-ocel,  barvu  vybírá  investor

dle  vzorníku

1 kS 6.500,-Kč

1 soubor  69.200,-Kč

1 ks

1 soubor

8.600,-Kč

6.760,-Kč

1 soubor  40.340,-Kč

1 soubor  31.530,-Kč

86.000,-Kč

72.450,-Kč

89. 990,-Kč

90. 560,-Kč

62.380,-Kč

2.500,-Kč

64.600,-Kč

20.300,-Kč

25.400,-Kč

53.580,-Kč

20.450,-Kč

6.500,-Kč

69.200,-Kč

8.600,-Kč

6.760,-Kč

40.340,-Kč

31.350,-Kč

21. Doprava  materiálu  a pracovníků  na stavbu  / Orlické  Záhořf 1 soubor  26.000,-Kč 26.000,-Kč



22. Podlahová  kiytina-vinyl  v dílcích/  Fatra  RS -click

23. Betonový  podstavec  pod  klimatizační  jednotku  Mitsubishi

24. Dokončovací  práce  dfla  bez  vad  a nedodělků

25, Revize-  elektra  a komínu

Celkem  za dodávku  bez  DPH

(montáž  modulového  domu,stavební  materiál)

DPH  (21%)

Celkem  za dodávku  věetně  DPH

1 soubor  25.500,-Kč

1 ks  3.900,-Kč

1 soubor  10.600,-Kč

1 ks  7.900,-Kč

25.500,-Kč

3.900,-Kč  -

10.600,-Kč

7.900,-Kč

49.91m2

49,91 m2

27.833,90Kě  1,389.190,-Kč

291.729,-Kč

33.679,02Kč« 1QO.'»20,-K4

Cenová  nabídka  nad  rámec:

l. Nerezový  komín-třfvrství  Bertrams

2. Kliinatizace  Mitsubishi  MXZ,lxvenkovní  jednotka,  3x  vnitřní  jednotka

levnější  varianta  klimatizace  Sinclair,  není  vhodná  do  horské  oblasti

3. Železné  vruty  pod  dům  předpoklad  18  wutů,  v rovinatém  terénu

4. Obklad  v přednf  části  domu,  sibiřský  modřfn-Rhombus,  počítáno  se 4m2

5. Umyvadla,  umyvadlová  batérie,  výpust,  sifon  včetně  montáže

l ks  53.000,-Kč

I soubor  200.999,-Kč

18 ks

4 m2

lks

5.444,44Kč

3.362,50Kč

5.555,-Kč

53.000,-Kč

200.999,-Kč

98.000,-Kč

13.450,-Kč

5.555,-Kč

Celkem  za  dodávku  bez  DPH

(montáž  modulového  domu,stavební  materiál)

DPH  21%

Celkem  za dodávku  s DPH

Celkem  za dodávku  bez  DPH

DPH 21%

Celkem  za dodávku  včetně  DPH

49,91m2  7.433,46Kě

49,91m2  35.267,36Kč

371.004,-Kč

77.911,-Kč

1,760.194,-Kč

369.641,-Kč

49,91m2  42.538,83Kč  g

VEŠKERÉ  PŘÍPOJKY  SI ŘEŠÍ INVESTOR  SÁM.

Cenová  nabíďka  řeší  pouze  výše  uvedené  práce  a materiál.  Použitý  materiál  je  ve standardním  provedení.

Kuchyňská  linka  a vybavení  nábytkem  není  součástí  nabídky.

Přesné  termfny  dodání  budou  stanoveny  na základě  dohody  při  smluvních  jednáních.

V případě,  že Vás  naše  nabídka  zaujala,  můžete  nás kdykoliv  kontaktovat.

S pozdravem

Martin  Verner

Velikost oken  a dveří  zn. PKS, UG O,60,trojsk1o

Vchodové dveře 2Ks - 1000/2180

Okna 3Ks-i500/1500

Okno Koupe1na-500/600

Martin  Verner

Datum:  2024.05.14

".  -, I "í   )1.' / l -"  :ll



ZMENOVY  LIST ST AVBY

ke Smlouvě  o dílo

,,Realizace  obytné  sestavy  buněkslužebny  Horské  služby  ČR 3 - Orlické  Záhoří"

ZMĚNA č.: OI/  2024
Zhotovitel:

Název  společnosti:

Objednatel:

Název  společnosti:

Martin  Verner,  podnikající  fyzická  osoba

:

Hroška  17,

518  01  Bílý  Újezd

1Č:74551825,  DIČ:  CZ7  403063382

Horská  služba  ČR, o.p.s.,

:

Špindlerův  Mlýn  260,

543  51  Špindlerův  Mlýn

IČ: 27  467759,  DIČ:  CZ27  467759

l. Objednávka  změny

l.1  Specifíkace  změny

Čeho se změna  týká:

Důvod  změny:

Specifikace  návrhu  změny  /  na základě  žMosti  zhotovitele  nebo  objednatele:

Specifikace  pracía  dodávek,  které  budou  souviset  se změnou:

1.2 Změna  ceny  Díla

(")přípotty;

případně  viz příloha  č. 1

přípočty  ceny  celkem  za změnový  list:  Kč bez DPH (21 %)

Kč DPH (21 %)

Kč (včetně  DPH 21 %)

(-) odpočty

případně  viz příloha  č. 1

odpočty  ceny celkem  za změnový  list:  Kč bez DPH (21 %)

Kč DPH (21 %)

Kč (Včetně  DPH 21 %)



ovlivnění  Milníků:

pmdloužení  Termínu  Dokončení  Díla  (+):

zkrácení  Termínu  Dokončení  Díla  (-):

bez vlivu  na smluvníharmonogram  a termíny  plnění:

zhotovitel:

datum:

jméno, příjmení, funkce:

objednatel:

datum:

jméno, příjmení, funkce:

technický  dozor:

datum:

jméno, příjmení, funkce:

podpis: podpis: podpis:

Il. Potvrzení  provedení  změny

Provedené  práce  a dodávky  (ve shora  uvedeném  rozsahu  /  odlišně):

Dokončeno  dne:

zhotovitel:

datum:

jméno, příjmení, funkce:

objednatel:

datum:

jméno, příjmení, funkce:

technický  dozor:

datum:

jméno, příjmení, funkce:

podpis: podpis: podpis:

2


