
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Kolektor Ďáblice ‐ přemístění technologie NN pro A9 včetně 
nových rozvaděčů

88 dny 26.02. 24 26.06. 24

2 Podpis smlouvy o dílo 1 den 26.02. 24 26.02. 24
3 Předání a převzetí pracoviště 1 den 11.03. 24 11.03. 24
4 Objednání a dodávka materiálu (rozvaděče, komponety, SAIA) 30 dny 26.02. 24 05.04. 24
5 Vyhotovení výrobní dokumentace pro RO11.1,RO11.2, RO11.3, 

RO11.4, RM11, NF11, RD11
37 dny 26.02. 24 16.04. 24

6 Výroba nových rozváděčů RO11.1,RO11.2, RO11.3, RO11.4, 
RM11, NF11, RD11

10 dny 17.04. 24 30.04. 24

7 Demontáž a montáž 48 dny? 01.04. 24 05.06. 24
8 Přípravné práce v kolektoru 10 dny 15.04. 24 26.04. 24
9 Odpojení a příprava kabelů MaR (přetažení do kolektoru pod 

novou místnost PŘS) 
5 dny 22.04. 24 26.04. 24

10 Odpojení a příprava kabelů RO a RM (přetažení do kolektoru pod 
novou místnost PŘS) 

15 dny 24.04. 24 14.05. 24

11 Expedice rozvaděčů na stavbu 1 den 13.05. 24 13.05. 24
12 Krátkodobé odpojení napájení zařízení kabelové televize 9.00 1 den 30.04. 24 30.04. 24
13 Zatažení kabelů do nových rozvaděčů a postupné připojování 10 dny 14.05. 24 27.05. 24
14 Předání denní místnosti ke stavebním úpravám 1 den 20.05. 24 20.05. 24
15 Stavební úpravy a výmalba denní místnosti 9 dny 21.05. 24 31.05. 24
16 Přesun komunikační jednotky SAIA pro zbylé stavby 2 dny 03.06. 24 04.06. 24
17 Montáž protipožárních ucpávek 2 dny 12.06. 24 13.06. 24
18 Oznámení o ukončení montážních prací 1 den 14.06. 24 14.06. 24
19 Zkoušky a uvedení do provozu 18 dny 03.06. 24 26.06. 24
20 Individuální zkoušky rozváděčů s návazností na ŘS 5 dny 29.05. 24 04.06. 24
21 Příprava dokladové části 2 dny 14.06. 24 17.06. 24
22 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 5 dny 14.06. 24 20.06. 24
23 Vyklizení a úklid kolektoru a PŘS 2 dny 10.06. 24 11.06. 24
24 Předání díla objednateli 1 den 26.06. 24 26.06. 24
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Kolektory Ďáblice Přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozvaděčů

UDÁVÁNÁ DOBA JE UVEDENA V PRACOVNÍCH DNECH
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