
Dohoda Stran za účasti Správce stavby
„Rekonstrukce sídla SFDI II.“
(dále jen „Dohoda“)
uzavřená mezi
	Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem:
	Sokolovská 1955/278, Libeň, 190 00 Praha 9

	IČO:
	708 56 508,

	zastoupený
	Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem


(dále jen „Objednatel“),


	a
GEOSAN GROUP a. s. se sídlem:
	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

	IČO:
	281 69 522

	DIČ:
	CZ28169522

	zapsaná
	v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

	zastoupená
	Ivanem Havlem, členem představenstva, a Luďkem Kostkou, předsedou představenstva.


(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Strany“)
za účasti
SDRUŽENÍ REALSTAV + GARNETS + BMS
- rekonstrukce budovy SFDI
tvořeného společníky
	REALSTAV MB spol. s r.o. se sídlem:
	Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

	IČO:
	25685210

	zapsaná
	v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

	a
	oddíl C, vložka 61035

	GARNETS CONSULTING a.s. se sídlem:
	Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany

	IČO:
	273 49 675

	zapsaná
	v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895


a

Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8Building management solutions s.r.o. se sídlem:
IČO:
zapsaná
Zastoupeného vedoucím společníkem
zastoupený
(dále jen „Správce stavby“),

28812999
v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 396839
REALSTAV MB spol. s r.o.
Václavem Sedláčkem, jednatelem
PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
A. Strany spolu dne 16. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 9474/SFDI/310183/22953/2022, CES SFDI 47/2022 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ (dále jen „Stavba“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“).
B. Po uzavření Smlouvy došlo ke vzniku mimo jiné následujících okolností/událostí, se kterými
Smlouva dle názoru Zhotovitele spojuje vznik určitých časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 OP/ZP:
(i) Byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a vady
v Požadavcích objednatele dle Pod-čl. 1.9. OP/ZP, kdy na základě ohledání skutečného stavu na stavbě a průzkumů provedených projektantem Zhotovitele, společností LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., byly po vyhodnocení provedených průzkumů, zkoušek a měření zjištěny rozpory mezi skutečným stavem rekonstruovaného objektu a projektovou dokumentací pro vydání společného povolení (DSP), které si vyžádaly dodatečné projekční práce (včetně dodatečné inženýrské činnosti) a dodatečné realizační práce, aby mohlo být Dílo dokončeno; v souvislosti s touto událostí Zhotovitel dopisem zn. 719/2023/DZO ze dne 26. 6. 2023 oznámil nárok mimo jiné na prodloužení smluvních termínů dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP vedený jako claim č. 013 (dále jen „Událost č. 13“). V souvislosti s Událostí č. 13 Správce stavby dne 30. 6. 2023 a následně dne 29. 11. 2023 opakovaně vydal vyjádření, ze kterého vyplynuly skutečnosti zohledňující vlivy zjištění na možné termíny realizace, které vedou k posunu dokončení díla v sekci „A“. Událost č. 13 nicméně nemá vliv na termín dokončení díla v sekci „B“;
(ii) S ohledem na požadavky zejména v rámci požárně-bezpečnostního řešení byl ze strany Správce stavby dopisem ze dne 18. 8. 2023 vydán pokyn k Variaci spočívající ve výměně stávajících výtahů tak, aby bylo Dílo možné zejména s ohledem na požadavky PBŘ zkolaudovat; v souvislosti s touto událostí Zhotovitel dopisem ze dne 02. 02. 2024 oznámil nárok mimo jiné na prodloužení smluvních termínů dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP, přičemž předmětná Variace je vedena jako claim č. 014 (dále jen „Událost č. 14“);
(iii) Byly zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a vady v Požadavcích objednatele dle Pod-čl. 1.9. OP/ZP, kdy dne 11. 4. 2024 Zhotovitel při provádění prací ve dvoře sídla SFDI objevil neznámou šachtu nacházející se za přístřeškem odpadových kontejnerů, která má vliv na trasu potrubí VZT a práce spojené s izolováním bunkru - místnosti S29 v 1. PP na základě výkresu „Půdorys 1.PP NOVÝ STAV“, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Bunkr“), který je součástí Postupného závazného milníku Dokončení Sekce - část B; v souvislosti s touto událostí Zhotovitel dopisem 623/2024/DZO ze dne 3. 5. 2024 oznámil nárok mimo jiné na prodloužení smluvních termínů dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP vedený jako claim č. 015 (dále jen „Událost č. 15“)
(Událost č. 13, 14 a 15 společně dále jen „Události“).
C. Nad rámec Událostí došlo do okamžiku uzavření této Dohody ke vzniku dalších událostí/okolností, které by se podle Smlouvy mohly považovat za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení smluvních termínů, přičemž ohledně některých z nich Zhotovitel již oznámil nárok dle Pod-čl. 20.1 OP/ZP (dále jen „Další události“).
D. Dopisem ze dne 1. 2. 2024 Správce stavby v souladu s Pod-čl. 8.1 OP/ZP oznámil zahájení prací na Sekci - část A ke dni 1.3. 2024.
E. Strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré neshody a spory ohledně vlivu Událostí a Dalších událostí na smluvní termíny, a to tak, aby ve spojení s touto Dohodou byly případné sporné otázky ovlivňující smluvní termíny mezi Stranami vypořádány a uzavřeny, případně byl touto Dohodou stanoven způsob jejich řešení.
Strany se dohodly následovně:
I. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a Zhotovitel za účasti Správce stavby uzavírají s ohledem na existenci Událostí a
Dalších událostí tuto Dohodu, jejímž předmětem je vypořádání nároků Zhotovitele na prodloužení smluvních termínů výstavby, které vyplývají z Událostí či Dalších událostí.
II. 
VYPOŘÁDÁNÍ ČASOVÝCH NÁROKŮ
1. [bookmark: bookmark0]Správce stavby provedl posouzení vlivu Událostí a Dalších událostí na kritickou cestu
z předloženého aktualizovaného harmonogramu prací podle Pod-článku 8.3 OP/ZP (aktualizace ke dni 13.03.2024). Správce stavby s tímto posouzením seznámil Strany, které se dohodly na následujícím vypořádání nároků Zhotovitele vyplývajících z Událostí či Dalších událostí s vlivem na termíny plnění Zhotovitele stanovené ve Smlouvě:
a) [bookmark: bookmark1]termín splnění Postupného závazného milníku Dokončení Sekce - část B není Událostmi ani Dalšími událostmi (s výhradou uvedenou v bodu d) tohoto čl. II. odst. 1 této Dohody) ovlivněn a připadá na 31. 07. 2024;
b) Zhotovitel MÁ v souvislosti s Událostí č. 13 a Událostí č. 14 nárok na prodloužení postupného závazného milníku Dokončení Sekce - část A o 15 dnů, tj. do 15. 10. 2024;
c) Zhotovitel MÁ v souvislosti s Událostí č. 13 a Událostí č. 14 nárok na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 OP/ZP o 15 dnů, tj. do 15. 10. 2024;
d) [bookmark: bookmark2]bez ohledu na termín splnění Postupného závazného milníku Dokončení Sekce - část B stanovený v čl. II. odst. 1 bod a) této Dohody se Strany dohodly, že v souvislosti s Událostí č. 15 MÁ Zhotovitel nárok na prodloužení části Postupného závazného milníku Dokončení Sekce - část B v rozsahu dokončení Bunkru vymezeného v Příloze č. 1 této Dohody o 15 dnů, tj. do 15. 8. 2024; tím však není dotčena povinnost Zhotovitele splnit termín Postupného závazného milníku Dokončení Sekce - část B dle čl. II. odst. 1 bod a) této Dohody v rozsahu ostatních prací, které jsou součástí tohoto Postupného závazného milníku a které nejsou dotčeny prodloužením dle tohoto bodu d) čl. II. odst. 1 této Dohody
(dále jen „Přiznaný časový nárok“).
2. Strany shodně prohlašují, že tímto Přiznaným časovým nárokem dochází k úplnému vypořádání
veškerých časových nároků Zhotovitele na prodloužení smluvních termínů v souvislosti s Událostmi a Dalšími událostmi, a Zhotovitel nemá či nebude mít v souvislosti s Událostmi a Dalšími událostmi žádné další časové nároky ovlivňující Dobu pro dokončení ani dobu pro splnění Postupných závazných milníků.
III. 
VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH NÁROKŮ
1. Strany se dohodly, že finanční nároky na dodatečnou platbu, které Zhotoviteli v souvislosti
s Událostmi a Dalšími událostmi případně vznikly, nejsou předmětem této Dohody a budou mezi Stranami vypořádány dodatečně na základě oznámených claimů Zhotovitele či samostatných změnových listů dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to v souladu se Smlouvou.
IV. 
VZDÁNÍ SE PRÁV
1. Pro vyloučení pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím
s vypořádáním časových nároků Zhotovitele vyplývajících z Událostí či Dalších událostí, resp. za účelem takovým sporům předejít, Strany se dohodly na níže uvedeném vzdání se nároků, přičemž Strany podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků právě tak, jak je uvedeno v této Dohodě:
a) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků v souvislosti s Událostmi a Dalšími událostmi ovlivňujících Dobu pro dokončení a/nebo dobu pro splnění Postupných závazných milníků, s výjimkou Přiznaného časového nároku, a Objednatel s tímto souhlasí.
b) Objednatel se tímto ve prospěch Zhotovitele vzdává veškerých nároků (zejména nároků na úhradu smluvních pokut či jiných odpovědnostních nároků), které Objednateli vznikly či mohly vzniknout v souvislosti s plněním smluvních termínů Zhotovitelem do okamžiku uzavření této Dohody, zejména v souvislosti s jakýmkoliv zpožděním Zhotovitele, ke kterému mohlo dojít v souvislosti s Událostmi či Dalšími událostmi před dohodou o Přiznaném časovém nároku, a Zhotovitel s tím souhlasí.
2. Strany dále stvrzují, že výše uvedené vzdání se nároků nelze vztahovat na (i) jakékoliv finanční
nároky Zhotovitele případně vyplývající z Událostí či Dalších událostí, ani na (ii) časové nároky, které Zhotoviteli vznikly nebo vzniknou na základě anebo v souvislosti s jinými událostmi, než které jsou specifikovány v této Dohodě (zejména nároky vyplývající z událostí, ke kterým dojde po uzavření této Dohody), ani na (iii) nároky Objednatele, které Objednateli případně vzniknou na základě zpoždění Zhotovitele s plněním termínů dohodnutých na základě této Dohody.
V. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem, kdy všechny Strany k Dohodě připojí platný uznávaný
elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane nicotným,
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, netýká se tato nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost ostatních ustanovení nebo této Dohody jako celku, pokud je takové
nicotné, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
3. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 - „Půdorys 1.PP NOVÝ STAV“ vymezující Bunkr.
NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže oprávnění zástupci Stran své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.
ZhotovitelObjednatel
Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel
člen představenstvaLuděk Kostka předseda představenstva


Václav Sedláček
jednatel
Správce stavby
SDRUŽENÍ REALSTAV + GARNETS + BMS - rekonstrukce budovy SFDI
Čj: 8364/SFDI/340153/8666/2024
CES SFDI 47/2022/7

REALSTAV MB spol. s r.o.
STŘEŠNÍ SVOD
LVODA
L
2605
Hoe
NOVY
S26
1000
1800
	J
S09
-3,600
,545
S08
S08A
-2,440
1755
S11
5990
5500
ROZVADĚČ
STŘEŠNÍ SVOD
-3,
HRANICE POZEMKU NUTNO ZAMĚŘIT PŘESNOU POLOHU
ŠACHTA VYZDNĚNÁ NAD TERÉN + OTVORY ZAKRYTÉ SÍTÍ- PRŮTOČNÁ PLOCHA OTVORŮ MIN. 2m2)
PREEA ENERGOKANÁL 1,0x1,4m (ČISTÁ PRŮTOČNÁ
PLOCHA min. 1,2m2)
SJ2
, 1090
^ATERIE - VZT .VĚTRÁNÍ CHUC 4 2830
PREEA ENERGOKANÁL 1,8x0,94m (ČISTÁ PRŮTOČNÁ PLOCHA min. 1,2m21
4790
S21
H^-j-^-ČHL. JEDNOTKA	(
2970
NOVÁ SKLADBA PODLAHY: - EPOXIDOVÝ NÁTĚR - BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ SÍTÍ 100mm - HYDROZOLACE ASE. PÁS - PODKLADNÍ BETON
ZAZDÍT OTVOR
.DHL JEDNOTKA
-4,150 S31
1285
-4,150
360 /T~950
3600
■NOVÉ ŽELEZOBE ONOVÉ
1	SCI ODIŠTĚ
S03
	
	
	



-4,450
S29
SCHODIŠTĚ
S30
4x IPE 100
.NÚV^ŘEH:
- INOVĚ SČHQ
PIŠTĚ: I
S24
ROZVADĚČ
ELEKTRO
DOPLNIT PODLAHU cca 300mm
ROZVADĚČ
1970
■- .\xxxxZ7
KAN
SOI
-3,600
STÁVAJÍCÍ KAT ŠACHTA
5603
150l
5980
6005
STÁVAJÍCÍ KONSTUKCE
ZASTŘEŠENÍ V 1NP -
NUTNO OVĚŘIT PŘESNOU POLOHU
STŘEŠNÍ SVOD
STROJOVNA
VÝTAHU
S20
PROVÉST NOVOU HYDROIZOLACI PODZEMNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY
SWTT845	9QQ
3,300
- STÁVAJÍCÍ HYDRANT ,	3665
1415 „ 900
l||150 , 19701
S25
17301	,1 900 „
r^6Ó0	1
MJWOZVODNICE EPS
100 S10
7880
6000
6000
PODLAHU NAVÝŠIT l<IA ÚROVEŇ (cca 360mm)	। । ।
P|ODLAHA VE SKLADBĚ: ' - EPOXIDOVÝ NÁTĚŘ I
-3,300
2880
S19
J BETONOVÁ MAZANINA .VYZTUŽENÁ SÍTÍ 100mr
-i PODLAHOVÝ POLYSTYREN 250mm HYDROZOLACE A^F. P|ÁS
2730
S21A
, 1040
100
6000
150:
SVOD
PŘÍVOD
VODY
ZASLEPENÁ
PŘÍPOJKA PLYNU
6000
6000
1000
1970 \
íoo
1970
6015
	TABULKA MÍSTNOSTÍ
	

	OZN.
	ÚČEL MÍSTNOSTI
	PLOCHA (m2)
	VÝŠKA (mm)
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA

	
	
	
	
	PODLAHA
	STĚNY
	STROPY
	POZNÁMKY

	SO1
	SCHODIŠTĚ
	19,3
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S02
	CHODBA
	80,1
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S03
	SPISOVNA
	23,6
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S04
	CHODBA
	12,1
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S05
	VÝTAH
	3,0
	
	
	
	
	

	S06
	SPISOVNA
	61,2
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S07
	TECHNICKÁ MÍSTNOST
	44,0
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S08
	DÍLNA
	35,4
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S08A
	DÍLNA
	16,8
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S09
	TECHNICKÁ MÍSTNOST
	8,7
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S10
	ROZVODNA EPS ± UPS
	7,5
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S11
	SKLAD
	30,5
	3360
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S12
	ROZVODNA PRE
	4,2
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S13
	SKLAD
	11,4
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S14
	HUP + HUV
	6,4
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S15
	SKLAD
	15,5
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S1 6
	SKLAD
	24,3
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S17
	SKLAD
	30,9
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S18
	SKLAD
	11,7
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S19
	SKLAD
	31,3
	2900
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S20
	STROJOVNA VÝTAHU
	7,6
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S21
	SKLAD
	41,1
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S21A
	SKLAD
	10,5
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S22
	NEOBSAZENO
	
	
	
	
	
	

	S23
	VÝTAH
	4,5
	
	
	
	
	

	S24
	SPISOVNA
	37,5
	3020
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S25
	KABELOVNA PRE
	2,7
	
	
	
	
	

	S26
	SPISOVNA
	22,0
	3060
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S27
	CHODBA
	5,4
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S28
	CHODBA
	5,9
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S29
	SKLAD
	61,1
	2630
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S30
	SKLAD
	9,8
	3850
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S31
	SKLAD
	6,5
	3850
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S32
	ROZVODNA KABELÁŽE
	1,9
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	S33
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	4,2
	
	
	
	
	

	S34
	STROJOVNA VZT
	13,3
	
	EPOXIDOVÁ STĚRKA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA
	

	UŽITNÁ PLOCHA CELKEM
	698,7
	
	
	
	
	



HOFMAN ARCHITEKTI
Dejvická 27
160 00 Praha 6
info@hofman-architekti.cz
STAVAŘI
STAVAŘI s.r.o.
Nám.B.Hrozného 14 289 22 Lysá n/L. www.stavari.eu
LEGENDA BAREV:
| STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PLNÉ PÁLENÉ CIHLY
||	| STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU
NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
I NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - POHLED
LEGENDA MATERIÁLŮ:
POZNÁMKY:
· ÚROVEŇ ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ
· TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
· ROZMĚRY A STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE ZADANÝCH PODKLADŮ A VIZUÁLNÍHO PRŮZKUMU. V DALŠÍM STUPNI JE TŘEBA OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY A PROVÉST SONDY DO POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ. POUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO STATIKEM
· PARAPETY JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY NAVRHOVANÉHO STAVU
· SKLADBY PODLAH - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
· PROSTUPY PRO TECHNICKÉ ROZVODY - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE
· SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OPRAVA A ZAČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN
· SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NENÍ DODÁVKA NÁBYTKU A KUCHYŇSKÝCH LINEK VČETNĚ DIGESTOŘI
DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH CP NA MVC
PŘÍČKY Z CIHELNÝCH PŘIČKOVEK ti. 115 ±2x15= 145mm
PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ti. 150mm
EXPANDOVANÝ POLYSTYREN (STABILIZOVANÝ) - EPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - XPS
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
BETON PROSTÝ
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
ZHUTNĚNÝ NÁSYP (NESTLAČITELNÝ) MÍRA ZHUTNĚNÍ VIZ. STATICKÁ ZPRÁVA
ROSTLÝ TERÉN
±0,000 = 1.NP
akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SFDI Sokolovská 1955/278 190 00 Praha 9 - Libeň
stavebník:
SFDI Sokolovská 1955/278 190 00 Praha 9 - Libeň
hip:
XXXXX
zodp.projektant části:
XXXXX
vypracoval:
XXXXX
XXXXX stupeň:
DOKUMENTACE PRO
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
datum:	listopad 2021
měřítko:	1:100@A1
č. výkresu:	D.1.1.02
PŮDORYS
1.PP
NOVÝ STAV
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