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Změnový list č. 1

Předmět díla: Cyk/ostezka Bukovec - Chrást u Plzně

Reg. č. projektu CZ.06.03.01/00/22_066/0002569

Objekt: SO 101a; SO 101c; SO 102; SO 201a; SO 201b

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

TDS: PK dopravní s.r.o.

Projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ, Ing. Škubalová

Popis změny:
Podrobný popis změn u položkového rozpočtu.

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH sazba:

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:

Způsob projekčního 
řešení změny:

Zhotovitel, objednatel

Projektant:

Objednatel:

dle odst. 4a 6 § 222 zák. 134/2016 ZZVZ; odst. uveden u každé položky rozpočtu

2 916 495,87 Kč

612 464,13 Kč

3 528 960,00 Kč

29 616 616,16 Kč

29 616 616,16 Kč

32 533 112,03 Kč

39 365 065,55 Kč

Přílohy
Přílohy:

Celková hodnota změny bez DPH
3 984 928,11 Kč

-1 068 432,25 Kč

datum podpis


