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 DODATEK č. 5
k č. SPA–2021-800-000168 (objednatele)
 a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice
uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva xxxxxxxxxxx
                              místopředseda představenstva xxxxxxxxxxxxx
Zástupce při jednání ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technicko investičního oddělení
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 
Ing.xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing.xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 
Ing.xxxxxxxxxxx, ředitel divize Praha

Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100

IČO: 
46964371

DIČ: 
CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK 
ke
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření vzájemné smlouvy o dílo pro projektovou a inženýrskou přípravu Rekonstrukce ČOV Hranice, včetně následně uzavřených dodatků smlouvy.

Smluvní strany se na základě dále popsaného zdůvodnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168.
V průběhu posledního kvartálu 2023 byla řádně zahájena inženýrská činnost za účelem získání všech potřebných vyjádření DOSSů a následného podání žádosti o SP. Některá vyjádření DOSSů byla vydána přes urgence Úřadů s menším či větším zpožděním. Vzhledem k tomu, že vyjádření mohou ovlivnit podmínky technického řešení, bylo zahájení dalšího projektového stupně efektivní až po získání všech vyjádření, poslední v průběhu dubna 2024.

Současně bylo Objednatelem v průběhu I. kvartálu 2024 důsledně zvažováno výškové uspořádání ČOV, a to především s důrazem na hledání optima investiční i provozní náročnosti po dokončení intenzifikace ČOV, a teprve v průběhu dubna došlo k finálnímu odsouhlasení původní výškové koncepce z předešlého projektového stupně (DSP). 
Projekt DPS bude rozpracován řádově od 1.května a s předpokladem dokončení k 16.9.2024, následně bude zpracován VV+SSP+KRP k 21.10.2024. V důsledku této skutečnosti dochází k posunu termínů plnění zhotovitele dle následujícího článku.

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
3. Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.
Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

· Zpracování aktualizované DÚR
..………………
předáno, zpracováno
· IČ - Podání žádosti o ÚR
…………………………
ÚR vydáno, v právní moci
· Zpracování DSP
…………………………………
předáno, zpracováno
· IČ – Podání žádosti o SP
…………………………
31.3.2024
· Zpracování DPS
…………………………………
16.9.2024
· Zpracování VV+SSP+KRP
…………………………
21.10.2024
U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitel ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčena.
4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplívající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je oprávněna 
4.3. bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH. 

4.4. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

4.5. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 



V Brně, dne ………….. 
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

 ………………………..                                                       ………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxx



     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Předseda představenstva
     


        jednatel společnosti
…………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva
2
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