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	Název[footnoteRef:2] [2: 	název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek] 


	Dopis o přijetí nabídky
	1.1.1.3
	Neexistuje, použije se Smlouva o dílo.

	Správce stavby
	1.1.2.4
	Viz údaje k Pod-článku 1.3 [Komunikační prostředky][footnoteRef:5]. [5:  	Záměrem Objednatele je zajistit výkon funkce Správce stavby prostřednictvím třetí osoby, a to co nejdříve po uzavření Smlouvy. Do té doby bude funkci Správce stavby vykonávat zaměstnanec Objednatele.] 


	Datum zahájení prací
	1.1.3.2
	datum účinnosti Smlouvy

	Doba pro dokončení
	1.1.3.3
	Doba pro dokončení Díla:
30 měsíců

	Faktura
	1.1.4.13
	Veškerá ustanovení Smluvních podmínek týkající se Faktur musí být vykládána v kontextu níže stanovených údajů k Pod-článku 1.1.5.6 [Sekce].

Zhotovitel musí vystavovat samostatné Faktury pro každou Sekci, a to přímo společníkovi Objednatele, který je investorem takové Sekce.

	Milníky
	8.13
	Milník 1 [Projednání DIO a vydání DIR]
Zhotovitel projednal DIO a zajistil vydání DIR v rozsahu nezbytném pro zahájení prací na Staveništi.

Doba pro splnění milníku:
70 dnů od Data zahájení prací

	
	
	Milník 2 [Zprůjezdnění]

Zhotovitel dokončil všechny práce na komunikaci v ul. Peroutkova, které vyžadují dopravní omezení, a umožnil předčasné užívání dotčené části Díla podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání].

Doba pro splnění milníku:
nejpozději do 31. 10. 2025

Bonusová platba:
Pokud byla mezi dnem, ve kterém mohl Zhotovitel v souladu s vydaným DIR začít provádět práce na komunikaci v ul. Peroutkova, které vyžadují dopravní omezení, a stanoveným termínem kratší doba než 15 měsíců, má Zhotovitel po splnění milníku ve stanoveném termínu nárok na bonusovou platbu ve výši procenta části nabídkové ceny v rozsahu Sekce TSK [Peroutkova, rek. komunikace, P5, č. akce 999033] podle Dopisu nabídky (bez DPH) stanoveného podle následující tabulky:

	≥ 15 měsíců
	0 %

	≥ 14 měsíců; < 15 měsíců
	0,5 %

	≥ 13 měsíců; < 14 měsíců
	1,0 %

	≥ 12 měsíců; < 13 měsíců
	1,5 %

	≥ 11 měsíců; < 12 měsíců
	2,0 %

	≥ 10 měsíců; < 11 měsíců
	2,5 %

	≥ 9 měsíců; < 10 měsíců
	3,0 %

	≥ 8 měsíců; < 9 měsíců
	3,5 %

	< 8 měsíců
	4,0 %




	Záruční doba
	1.1.3.7
	1. 60 měsíců na všechny stavební práce, ostatní práce a dodávky, pokud není dále stanoveno jinak;
1. 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, Technologická zařízení a spotřební Materiál

Pokud Zhotovitel, Podzhotovitel nebo výrobce nebo jiný dodavatel Materiálu pro Dílo nebo jakoukoli jeho část v záručním listu nebo jakkoli jinak deklaruje delší než výše stanovenou Záruční dobu, platí taková delší Záruční doba.

	Náklady
	1.1.4.3
	Výše Nákladů bude stanovena podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ 

	Sekce
	1.1.5.6
	Sekce TSK [Peroutkova, rek. komunikace, P5, č. akce 999033]
Sekce zahrnuje rekonstrukci komunikace včetně chodníků a odvodnění (uliční vpusti, dešťová kanalizace, suchý poldr), přeložky sítí, vegetační úpravy a obnovu mobiliáře; investorem je společník Objednatele Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sekce PVS [Obnova vodovodního řadu, ul. Peroutkova, P5 (1/4T10/00)]
Sekce zahrnuje obnovu vodovodních řadů (stávající potrubí bude nahrazeno novým potrubím profilu DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 a DN400) včetně obnovy přípojek na veřejných pozemcích; investorem je společník Objednatele Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sekce jsou podrobně specifikovány v Technické specifikaci a Výkazu výměr.

Pokud:
1. není dále stanoveno jinak;
neurčil Správce stavby jinak; nebo
to není vyloučeno z povahy určité povinnosti,
musí Strany a Správce stavby každou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy plnit ve vztahu ke každé Sekci samostatně (to se týká např. úkonů souvisejících s Dokumenty zhotovitele, vedením Stavebních deníků nebo jiných evidencí, Vyúčtováním nebo Fakturami).

Pokud Správce stavby neurčil jinak, musí být částky za provedené práce, u kterých nebylo možné určit, že se jednoznačně týkají výlučně některé ze Sekcí, rozděleny mezi Vyúčtování a Faktury vystavené pro jednotlivé Sekce:
1. podle skutečného přínosu takových prací k dokončení každé Sekce; nebo
1. v poměru, který se bude rovnat poměru nabídkových cen Sekcí podle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, pokud nebude možný nebo účelný postup podle předchozího pod-odstavce.

K tomu viz též údaje k Pod-článku 1.1.4.13 [Faktura].

Povinnosti týkající se:
1. Zajištění splnění smlouvy (je-li takové); a
1. pojištění Zhotovitele,
musí Zhotovitel splnit ve vztahu k Dílu jako celku bez ohledu na jeho rozdělení na Sekce.

	CDE
	1.1.6.10
	Objednatel používá aplikaci Proconom.
 
Za účelem používání CDE musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit:
1. propojení Zhotovitelem používané aplikace a aplikace Proconom prostřednictvím otevřeného API a dále přístup do Zhotovitelem používané aplikace pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí; nebo
1. přístup do aplikace Proconom pro Personál zhotovitele a pro personál Správce stavby v přiměřeném rozsahu včetně potřebných licencí.
Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost (např. nastavení přístupových práv k dotčenému projektu).

	Komunikační prostředky
	1.3
	systém elektronického přenosu:

CDE; pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, tak:
1. datová schránka; nebo
e-mail za použití uznávaného elektronického podpisu

	
	
	Objednatel:

adresa:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
k rukám: Ixxxxxxxxxxxxx
              
ID datové schránky:
mivq4t3
k rukám: xxxxxxxxxxxx
              
e-mailová adresa:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

e-mailová adresa pro doručení Faktury k Sekci TSK:
xxxxxxxxxxxxx

e-mailová adresa pro doručení Faktury k Sekci PVS:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	Zhotovitel:

adresa:
Společnost Peroutkova STR.SIL.a.s. + CER.HRA.a.s
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
k rukám: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:
5k5equ5
k rukám: xxxxxxxxxxxxx

e-mailová adresa:
xxxxxxxxxxxx

e-mailová adresa pro odeslání Faktury:
xxxxxxxxxxxxxxxx

	
	
	Správce stavby:
PGP/INF Peroutkova
adresa:
Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

ID datové schránky:
4kifr54

e-mailová adresa:
xxxxxxxxxxxxxxx

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Sociální odpovědnost
	1.15
	V rozsahu druhého odstavce se nepoužije.

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	Staveniště je veřejně přístupné.

Správce stavby musí oznámit Zhotoviteli datum předání Staveniště nejméně 7 dní předem, pokud se Strany nedohodnou na zkrácení této lhůty.

	Správce stavby (schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci)
	3.1
	Správce stavby musí získat schválení Objednatele, než přistoupí:
1. k iniciaci nebo ke schválení Variace nebo návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení]; nebo
1. k určení záležitosti podle Pod-článku 3.5 [Určení],
pokud zvyšují Smluvní cenu.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	Nepoužije se.

	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
	4.28
	Jestliže Zhotovitel:
1. nahradil Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím řízení, v rozporu s posledním odstavcem Podčlánku 4.4 [Podzhotovitelé], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno;
1. nezajistil, aby se provádění Díla účastnila osoba podle třetího odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele], přičemž se nejedná o případy jejího dočasného zastoupení nebo dlouhodobého nahrazení v souladu se Smlouvou, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo takové porušení zjištěno; Zhotovitel musí zaplatit tuto pokutu pouze v případě, že je vyšší než finanční kompenzace určená v důsledku takového porušení Smlouvy podle Pod-článku 4.29 [Nové hodnocení a finanční kompenzace];
1. nedodržel lhůtu nebo jiné časové určení stanovené v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
1. nedodržel Dobu pro dokončení Díla podle Podčlánku 8.2 [Doba pro dokončení], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
1. nesplnil milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý první až pátý den prodlení a 0,04 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý šestý a další den prodlení, pokud není dále stanoveno jinak; v případě Milníku 2 [Zprůjezdnění], pokud byla doba mezi dnem, ve kterém mohl Zhotovitel v souladu s vydaným DIR začít provádět práce na komunikaci v ul. Peroutkova, které vyžadují dopravní omezení, a stanoveným termínem kratší než 9 měsíců, a Zhotovitel takový milník nesplnil ve stanovené době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý první až pátý den prodlení a 0,04 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý započatý šestý a další den prodlení teprve až po případném uplynutí 9 měsíců ode dne, ve kterém mohl Zhotovitel v souladu s vydaným DIR začít provádět práce na komunikaci v ul. Peroutkova, které vyžadují dopravní omezení;
1. nedodržel lhůtu pro odstranění omezení provozu podle Podčlánku 10.5 [Předčasné užívání], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatou hodinu prodlení; nebo
1. neodstranil vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,002 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové výzvě:
1. nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Podčlánku 4.8 [Bezpečnost práce], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,002 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení;
1. jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení; nebo
1. nepředložil:
počáteční harmonogram podle Podčlánku 8.3 [Harmonogram]; nebo
aktualizovaný harmonogram podle Pod článku 8.3 [Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací],
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení.

Pokud byla za určitý případ porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou zadržena platba podle Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby], Zhotovitel musí zaplatit takovou smluvní pokutu, pouze pokud povinnost nesplnil ani do dne uvolnění platby.

Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo včetně jejích příloh.

	Maximální možná celková výše smluvních pokut
	4.28
	Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH); tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle Podčlánku 4.29 [Nové hodnocení a finanční kompenzace].

	Nové hodnocení a finanční kompenzace
	4.29
	Výše finanční kompenzace odpovídá rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky (bez DPH) a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Jestliže je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní,[footnoteRef:6]  bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna též doba, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a to tak, že se od hodnoty vypočtené podle prvního odstavce dále odečte násobek takové hodnoty a podílu počtu dnů, po které Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v nabídce Zhotovitele pro účely jejího hodnocení, a počtu dnů Doby pro dokončení Díla stanovené ke dni uzavření Smlouvy. [6: 	Např. v případě dlouhodobého nahrazení osoby z personálu Zhotovitele, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení v Zadávacím řízení a která se podílela na provádění Díla určitou část Doby pro dokončení.] 


Jestliže je v návaznosti na postup podle prvního odstavce zjištěno, že by hypotetická nabídka Zhotovitele nemohla být vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na minimální hodnotitelnou nabídkovou cenu stanovenou v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit pouze finanční kompenzaci, která odpovídá rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky (bez DPH) a hodnoty takové minimální hodnotitelné nabídkové ceny.

V případě porušení Smlouvy, které je zároveň utvrzeno smluvní pokutou podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu], musí Zhotovitel zaplatit finanční kompenzaci pouze v případě, že je vyšší než taková smluvní pokuta.

	Pracovní doba
	6.5, 4.14
	Při provádění všech stavebních prací musí být postup Zhotovitele přizpůsoben, tak aby byla minimalizována doba, po kterou bude svou činností negativně působit na okolí Staveniště (hluk, vibrace, staveništní doprava, omezení pohybu veřejnosti apod) – viz Pod-článek 4.14 [Předcházení obtěžování výstavbou].

Zhotovitel musí na základě případného pokynu Správce stavby v rozsahu, v jakém je to možné s ohledem na právní předpisy a podmínky stanovené příslušnými orgány veřejné moci, zajistit při provádění prací na Staveništi dvou- nebo vícesměnný provoz za účelem maximálního využití možné pracovní doby.

V období po dokončení ostatních koordinovaných staveb, musí Zhotovitel nasadit takové kapacity a učinit taková opatření, aby práce ukončil co nejdříve podle technologických možností.

Výše uvedený přístup musí být zohledněn v harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram]. Správce stavby může vyžadovat takovou aktualizaci harmonogramu, která bude v souladu s výše uvedeným.

	Oznámení data zahájení prací
	8.1
	V souladu s Pod-článkem 8.1 [Zahájení prací na díle] se oznamuje Datum zahájení prací, které je stanoveno výše v údajích k Pod-článku 1.1.3.2 [Datum zahájení prací].

	Harmonogram
	8.3
	Harmonogram musí být vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

Harmonogram v elektronické formě musí být předkládán v otevřeném formátu .mpp.

	Milníky
	8.13
	Viz údaje k tomuto Pod-článku stanovené výše v návaznosti na údaje k Pod-článku 1.1.3.3 [Doba pro dokončení].

	Metoda měření
	12.2
	Postup měření a evidence bude v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Oceňování – cenová databáze/soustava
	12.3
	Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP)

	Urychlení dokončení
	13.2 (i)
	Vyčíslení Ocenění akcelerace (definice pojmu je obsažena v dále uvedené metodice) se provede podle vzorce stanoveného v souladu s Metodikou pro akceleraci v aktuálním znění, která je dostupná na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Postup při variaci
	13.3
	Postup při Variacích může být konkretizován Správcem stavby v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a Metodikou pro zlepšení díla (Value Engineering) v aktuálním znění, které jsou dostupné na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Procento podmíněných obnosů
	13.5 (b) (ii)
	10 %

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Použije se.

Tabulka údajů o úpravách je přiložena k Příloze k nabídce samostatně.

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	Nepoužije se.

	Procento a limit Zádržného
	14.3 (c)
	Nepoužije se.

	Technologická zařízení a materiály určené pro dílo
	14.5
	Nepoužije se.

	Minimální částka Potvrzení průběžné platby
	14.6
	Nepoužije se.

	Zadržení částky při neplnění
	14.6 (b)
	Jestliže Zhotovitel:
1. nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli podle Pod-článku 1.15 [Sociální odpovědnost], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 18 [Pojištění], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové výzvě:
1. nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení;
nesplnil jinou než časovou podmínku stanovenou v individuálním právním aktu orgánu veřejné moci podle Pod-článku 4.25 [Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích], může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
nepředložil:
1. počáteční harmonogram podle Podčlánku 8.3 [Harmonogram]; nebo
aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu prací],
může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; nebo
nezajistil Personál zhotovitele a Vybavení zhotovitele na Staveništi v rozsahu a počtech potřebných:
1. pro provádění Díla v souladu s harmonogramem podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram];
pro splnění podmínek vyplývajících z údajů k Podčlánku 6.5 [Pracovní doba] stanovených v Příloze k nabídce;
splnění milníku podle Pod-článku 8.13 [Milníky] (je-li takový) ve stanovené době; nebo
dokončení Díla v Době pro dokončení Díla nebo Sekce (je-li taková) v Době pro dokončení takové Sekce,
může být zadržena částka až do výše 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení.

	Maximální možná celková výše zadržených nákladů, částek a hodnot
	14.6
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Omezení odpovědnosti
	17.6
	Nepoužije se (omezení odpovědnosti odpovídá Přijaté smluvní částce (bez DPH)).

	Lhůty pro předložení důkazu pojištění a kopií pojistek
	18.1
	Nejpozději při převzetí Staveniště (nebo jeho první části) Zhotovitelem.

Dále do 5 pracovních dní ode dne oznámení požadavku Objednatele na předložení důkazu pojištění nebo kopií pojistek.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele (osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění)
	18.2 (b)
	Ustanovení tohoto pod-odstavce se nepoužije v souvislosti s pojištěním Vybavení zhotovitele.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele (pojistná částka)
	18.2 (c)
	minimálně ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
(výše pojistného plnění)
	18.2 (f)
	Pojistné plnění:
1. v rozsahu krytí „All-risks“ ve výši Přijaté smluvní částky (bez DPH);
1. pro odcizení a vandalismus min. 2 mil. Kč;
1. pro pojištění rizika projektanta min. 10 mil. Kč;
1. jednotlivě pro ostatní rizika min. 50 mil. Kč.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele (spoluúčast)
	18.2 (h)
	Maximálně 1 mil. Kč; pro živelná rizika lze sjednat spoluúčast ve výši 10 % z výše škody, maximálně však 5 mil. Kč. 

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele (okolní majetek)
	18.2 (j)
	Škody na okolním majetku Objednatele s limitem plnění minimálně 50 mil. Kč.

Za majetek Objednatele se pro tyto účely považuje i majetek akcionáře Objednatele, který Objednatel spravuje (pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství včetně pozemků a další nemovitý majetek na území hlavního města Prahy).

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele (možnost stanovit jinak požadavky na pojištění)
	18.2
(a) - (k)
	Objednatel nestanovuje žádné/další odchylky od Smluvních podmínek.

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku (limit na jednu škodnou událost)
	18.3 
	Limit na jednu škodnou událost musí být minimálně 100 mil. Kč.

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku (požadavky na pojištění)
	18.3
(a) - (e)
	Objednatel nestanovuje žádné/další odchylky od Smluvních podmínek.

Celkový limit pojistného plnění pro všechny pojistné události je 200 mil. Kč. 

Spoluúčast Zhotovitele je maximálně 1 mil. Kč.

	Předložení claimu Zhotovitele
	20.1
	Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydaná SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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