Akce: KS Plzeň – modernizace konferenčních prostor 
Zpráva technického dozoru stavebníka
Objednatel:			Česká republika – Krajský soud v Plzni 
					Veleslavínova 40, PSČ  316 17 Plzeň									IČ: 215694
Zastoupený:			JUDr. Věra Oravcová, Ph.D., předsedkyně Krajského soudu v Plzni 
	
Zhotovitel:			METROLINE a.s.,
					Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
					IČ:  090 57 889
Zastoupený:  			Miloslav Štěpnička
	
	TDS: 				Ing. Václav Šroubek
					K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
					IČ: 04018737
	Zastoupený:			Ing. Václav Šroubek
	
	AD:				Nosek & Raffelová architekti, s.r.o.
					Opavská 420/44, 312 00 Plzeň
					IČ: 08685932	
	Zastoupený:			xxxxxxxxxxxxxxx
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	Odůvodnění nezbytnosti změny díla:
	ZL č. 1 
Vzhledem k tomu, že se provádí rekonstrukce ve stávajícím konferenčním prostoru, vznikly některé práce, které nebyly a nemohly být předvídány. Jedná se o tyto práce:

· Při provádění nových dveří do prostoru kuchyňky ve střední nosné zdi bylo zjištěno, že v této zdi byly v podobné pozici historicky také dveře, avšak prostor nebyl zplna zazděn, musely být provedeny statické úpravy a dozdění.
· Při provádění demontáže vrstev stávající podlahy, byl odstraněn také stávající prkenný záklop. K tomuto záklopu byly probité vrchní dřevotřískové vrstvy stávající (původní) podlahy. Kromě demontážních prací, zvýšeného přesunu vybouraných hmot a také skládkovného, musely být dodány nové trámy nesoucí podlahu (tzv. polštáře), a dále 2 nové vrstvy z OSB desek.
· Vzhledem ke špatné stabilitě škvárového násypu pod podlahou musely být zabetonovány podlahové krabice vč. tras
· Po oškrabání omítky na stěně, na které má být fototapeta, byl odhalen rám historicky zazděných dveří. Bylo proto rozhodnuto, že se provede sádrokartonová předstěna.
· Při provádění prací a oškrábání omítek bylo zjištěno, že fabion u stropu je silně poškozený. Vzhledem k reprezentativnímu prostoru bylo dohodnuto, že dojde k výměně fabionu.
· Byl upřesněn rozvod silnoproudých a slaboproudých rozvodů a na doporučení IT byly doplněny 2ks servisních krabic a rozvodů 
Při provádění prací bylo zjištěno, že některé práce není nutné prováděta nebo je není nutné provádět v důsledku vyvolaných víceprací. Jedná se zejména o:
· Neprováděla se nová kanalizační stoupačka a souvisejí práce s ní
· Broušení stávajících podlah

· vícepráce celkem	              179 972,85 Kč bez DPH, 217 767,15 Kč vč. DPH


· méněpráce celkem	                                    -71 247,31 Kč bez DPH,    86 209,25 Kč vč. DPH


Celkové navýšení finančních prostředků dle ZL 1: 
108 725,54 Kč bez DPH, 131 557,90 Kč vč. DPH
Změny mají vliv na termín dokončení prací na díle dle uzavřené smlouvy o dílo. Vliv na prodloužení termínu díla je dále způsoben termínem dodání některých z vybraných technologických komponentů (světel). 			
Celkové prodloužení termínu díla činí:	 9 dnů - tzn. termín dokončení do 12. 6. 2024



V Plzni dne: 30. 5. 2024
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Krajský soud v Plzni
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METROLINE a.s.
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