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Změnový list Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. 302/Rih/ORI/202302074 ze dne 23. 11. 2023

Změnový list č. 1 ze dne 10. 4. 2024

Název stavby: Obnova chodníku v koordinaci s výkopovými pracemi
spol. CC internet. Rekonstrukce chodníku Haškova

Číslo smluvního vztahu:

302/Rih/ORI/202302074
Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termin dokončení díla

Původní řešení dle smluvní
dokumentace:

Obnova chodníku v celé šířce včetně betonových obrubníků.

Nové řešení:

Zvětšený rozsah u čp 3784. Nové výklenky pro kontejnerová stanoviště. Přemístění dopravního značení. Nová
reliéfní dlažba u snížených obrub. Dočasná stabilizace hrany asfaltu u obrub štěrkem přes zimní období a
následné čištění spáry pro balenou kolem obrub.

Zdůvodnění změny:
4

V popisu nového řešení. Zima „přišla" o půl měsíce dříve, práce se tedy protáhly do jara 2024.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv zmény na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: S. Říha - ORI
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponizeni/navyseni ceny díla vč. DPH:

598.537,50 Kč bez DPH

102 672,- Kč bez DPH

Nová cena díla vč. DPH: 701.231,50 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 20. 12. 2023

Nový termín dokončení díla: 10. 6. 2024

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 13. 5. 2024

Příloha změnového listu:
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Ing.Ervin Kolarovsky
|Provadéni staveb, jejich změn a odstraňování
Stavební dozor,inženýrská činnost v investiční výstavbě
Elektroprace,zametnické,TZB, rekonstrukce b.j.

16:40263878 DIČ:CZ6810161633

Sídlo firmy: Roháčova 4197, 430 03 Chomutov

Kalkulace-viceprace Objekt ze dne
Intravilán-ulice HaSkova-rekonstrukce chodniku-Chomutov 23.4.2024

Mn. Mj. Jednoť Celková
Cena Cena

Vyznačení,zábor staveniště pronájem označení Dod+Mon+Dem -přechodné 10 kpl 3 950,00 3 950,00
Dopočet skutečné velikosti(na délku- 8m2,zalivy na popelnice-3m2) 11,0 m2 1 962,00 21 582,00
Doplnění zámková dlažba slepecká D+M - nákup 6,0 m2 750,00 4 500,00
Doplnění obrubníku na vediejší komunikaci(výkop,betonáž) D+M � TSMCH 2,0 ks 950,00 4 900,00
Terénní upravy(ormice,zatravnéni,) 1,0 kpl 12 945,00 12 945,00
Ochranný zásyp štěrk 4/8 krajnice-chodník, pro jarní asfaltování D+M 157,0 bm 69,00 10 833,00
[Příprava pro asfaitování -čištění krajnice odpady, štěrk 4/8 157,0 bm 69,00 10 833,00
Přesuny hmot - vnitrostaveništní 1,0 kpl 7 736,00 7 736,00
Ostatní drobný materiál 10 kpl 1 956,00 1 956,00
Likvidace odpadu 2,0 kont 5 850,00 11 700,00
Dopravní obslužnost 148,0 km 39,00 5 772,00
VRN 1,0 kpl 8 965,00 8 965,00
Celkem bez DPH 21% 102 672,00

Nabízíme celkovou cenu za realizaci bez DPH 21% 102 672,00
Včetně DPH 21% 124 234,00 Kč

23.4.2024 Chomutov


