
DODATEK č. 1

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004623 ev. č.: 238/23 
ISPROFIN/ISPŘOFOND: 500 151 0002 (553 151 0010.51005) 

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/397

Název související veřejné zakázky:

1/2 Pardubicky - Sezemice, podrobný GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
Státní podnik

V ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření 
s, vedoucí oddělení veřejných zakázek

oddělení výstavby

a

GTC-SAMSON“
GeoTec-GS, a.s.
Clunelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
25103431 
CZ25103431 
akciová společnost

předseda představenstva 
místopředseda představenstva

__ , člen představenstva
obchodní ředitel

2. Společnost „RD GTP menších staveb 2020
Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní fonna: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
Společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

vedoucí pracoviště Pardubice

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
48539589
CZ48539589
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476 

jednatelkou 
jednatelem

1



(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke

smlouvě 1/2 Pardubičky -  Sezemice, podrobný GTP, č. smlouvy objednatele: 11PT-004623, ev. č.: 283/23, 
ISPROFIN/SPROFOND: 500 151 0002/(553 151 0010.51005), číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/397

Předmět dodatku č. 1

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění zakázky.

2. Důvodem ke změně doby plnění zakázky jsou nové skutečnosti zjištěné během provádění prací, které nemohly být 
v době zpracování projektové dokumentace geotechnického průzkumu známy. Jedná se o změnu poloh sond 
v důsledku dlouhodobě zaplavené oblasti a nepovolení vstupů na nové plochy jejich vlastníky pozemků.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek III. 
Doba a místo plnění

Znění dle smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
• zahájení: na základě písemného pokynu Objednatele
• odevzdám konceptu závěrečné zprávy: 6 měsíců od data zahájení prací
• odevzdám čistopisu závěrečné zprávy: 14 dnů od předám připomínek Objednatele ke konceptu

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
• zahájení: na základě písemného pokynu Objednatele
• odevzdám konceptu závěrečné zprávy: 9 měsíců od data zahájení prací
• odevzdám čistopisu závěrečné zprávy: 14 dnů od předám připomínek Objednatele ke konceptu

Závěrečná ustanovení dodatku ě. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 11PT-004623 ze dne 7.12.2023. Všeclma ostatní 
ustanovení uvedená ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez jakékoli změny.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do dodatku č. 1., a to 
oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registra smluv.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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