
Fakturované položky
Měrná Celkový Celková cena s

počet 
Kč Kč

Obrubník chodníkový
Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva
Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm

 5 x 2,5 m, 50 m x 1m - odstranění přístupu a zřízení nového
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu
Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice
vytvoření přístup.komunikace  z nást prefabrikátů
Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu
oprava hrany z obrubníků
Oplocení dráhy výměna sloupku včetně patky
Montáž nástupiště úrovňového Tischer
prodloužení nástupiště směr Senomaty
Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km

doprava živice, betonu a obrubníků, odvoz odpadu
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km

Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz Správa železnic, státní organizace 

OŘ Praha
ST Praha západ

Soupis prací č. 318
Objednávka č. 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

zast. Švihov - oprava a prodloužení nástupiště
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