Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		            č. smlouvy dodavatele: 55/2016
č. smlouvy objednatele: 494/2016

Název díla: 

VD Březová – oprava chodníků na hrázi


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ:	253 17 628 
DIČ:	CZ25317628 
zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	
	
 
	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
[bookmark: _GoBack]prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění dle Změnového listu č. 3 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.6.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 3 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 2. Termín plnění díla
Ukončení díla: 	původně 		30.06.2017 									nově 			17.07.2017


Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 10.07.2017			V Brně dne 30.06.2017

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Borek 
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik

	
