
032/24/DI L0/4-MAJ

Dodatek ě. 1 SML/2024/0071/1/OOM/4-MAJ
ke Smlouvě o dílo

č. 006/24/DIL0/4-MAJ ze dne 6. 2. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále také i jen „Dodatek č. 1")

Objednatel:

Městská část Praha 4
Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 
IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584
zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí 
společnosti:

4 - Majetková a.s.
Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 28477456
DIČ: CZ28477456^^^^^^^^^^ 
bankovní spojení:
zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen 
představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768 
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.
Sídlo: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 26465728 
DIČ: CZ26465728 

spojení:
zastoupená: Petr Michovský, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 84107 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku číslo 1:

I.
Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. 006/24/DILO/4-MAJ, jejímž 
předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 22 5. května 1208/55, bytu 
č. 10 Krchlebská 1888/2, bytu č. 7 Marie Cibulkové 626/4, bytu č. 9 Nad Nuslemi 699/22, bytu č. 14



Podolská 554/96 a bytu 4.V11 Táborská 378/44" (dále jen ,,Smlouva“). Staveniště (místo plnění) bylo 
předáno zhotoviteli dne 19. 2. 2024.
2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem 
k nutnosti provést některé vícepráce a méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy' 
uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací 
zakázky předem předvídat. Celková hodnota závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku malého 
rozsahu po jeho změně nepřekročí limit podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy - Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o 
vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je nedílnou součástí 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 2.388.920,98,- Kč bez DPH
Celková cena sjednaných víceprací činí: 72.148,57,- Kč bez DPH
Celková cena sjednaných méněprací činí: 17.300,00,- Kč bez DPH

III.
Změny Smlouvy

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy' se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním: 

„Cena díla činí:

420 061,68 Kč bez DPH (celkem za byt č. 
848 807,62 Kč bez DPH (celkem za byt č. 
408 304,62 Kč bez DPPI (celkem za byt č. 
254 059,00 Kč bez DPH (celkem za byt č.
421 043,25 Kč bez DPH (celkem za byt č. 

91 493,38 Kč bez DPH (celkem za byt č.

22 5. května 1208/55)
10 Krchlebská 1888/2)
7 Marie Cibulkové 626/4) 
9 Nad Nuslemi 699/22)
14 Podolská 554/96)
4.VIT Táborská 378/44)

2 443 769,55 KČ bez DPH (celkem za všechny byty) 
293.252,35 Kč (12% DPH)

2.737.021,90 Kč vč. DPH“.

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších přepisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze 
změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací bytu č. 14 Podolská 554/96, bytu č. 22 5. května 
1208/55, bytu č. 9 Nad Nuslemi 699/22, bytu č. 10 Krchlebská 1888/2

V Praze dne: . 3 .95. 2q24 V Praze dne: ' 5 '0i>- 2024

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Benkovič 
člen představenstva



Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací bytu č. 14 Podolská 554/96, bytu č. 22 5. května 
1208/55, bytu č. 9 Nad Nuslemi 699/22, bytu č. 10 Krchlebská 1888/2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Podolská - VCP obklad za kuch. linku a úpravy v koupelně + nové WC

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 I K 346272216.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm m2 0,180

w Dozdění soklu pod vanou
w 0,3*0,6 0,180

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
i

2 K
___ l

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm m2 1,700

w Po odsekání obkladu za kuch. linkou

D 997 Přesun sutě

3 K
"

•

K

997013213
v- • ■ • .... :.■ •

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně t 0,139

4
, .

997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 0,139

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,139

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2,641

w 19*0,139 2.641

7 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,139

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
8±K 725980122 Dvířka 15/20 kus 1,000

W Doplnění revizních dvířek pod vanu k sifonu

D 781 Dokončovací práce - obklady

9 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,860
w Obklad za kuchyňskou linkou + doplnění obkl. pod vanou
w 1,86 1,860

10 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1,860
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11 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 1,700

í 12 K 781472219 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 1,860

I
W za kuchyň, linkou + doplnění obkladu na soklu pod vanou
VY (2^8^0,61+ (0^3 *0,6)________________ ________1,860

r ~
13 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 2,046

W 1,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,046
r

14 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 1,860

15 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 9,800

16 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m 33,456

Podolská 96 - byt 14
Zařizovací předměty
WC prkénko + splachovací automat ks -1,0
WC kombi - VCP nové WC z důvodu poškozeného krytu nádržky ks 1,0

WC prkénko ks 1,0

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

5.května 1208/55, byt č.22
VCP č. 1 - opravy podlah nad rámec původního rozsahu

Místo: Praha 4

Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 635211421 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby 
perlitem pl přes 2 m2 m3 0,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
■
2 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 

2 m2 m3 0,680

vv 3,4*2*0,1 0,680

D 997 Přesun sutě

3 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m ručně t 1,213

4 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 1,213
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5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ^
meziskládku do 1 km se složením 1,213

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ,
ZKD 1 km přes 1 km 23,047

Vj 1,213*19'Přepočtené koeficientem množství 23,047

i
7 K

i

1
997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) i t

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 1,213

d 998 Přesun hmot
8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,133

d PSV Práce a dodávky PSV

d 762 Konstrukce tesařské

9 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 6,800

10 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 
65 cm m2 6,800

11 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 j 0,672

W 7*(0,06*0,4*4) 0,672

12 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m

% I 69,336
___....... i

D 775 Podlahy skládané
13 K 775511820 Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do suti m2 6,800

14 ^ l775413411 Montáž podlahové lišty obvodové připevněné
mechanicky m 40,000

15
j

M ‘ 61418113
\

lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm m 43,200

W 40*1,08 22,373

16 I K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v přes 12 do 24 m % 70,216

D 776 Podlahy povlakové

I.17. K 776111117 Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem m2 12,350

18 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 12,350

19 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 12,350

20 K 776141113 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 12,350

21 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 12,350

W kuchyň
W 3.6*3,43 12,350

22 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 12,350

23 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studená m 3,600

24 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 18,340
25 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 18,340
26 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 18,700

w 18,30*1,02'Přepočtené koeficientem množství 18,700
27 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,700
28 M 55343120 profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro ...í.............

29 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 12,350

30 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 238,606
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nad Nuslemi VCP koupelna

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346272216.XLA Přizdívka z tvárnic Ytong Obezdívka tl 50 mm m2 3,408

w (1,75+1,15)*2,35/2 3,408

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612131151 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 6,815

_
w (1,75+1,15)*2,35 6,815

3 K
~.................
612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 6,815

4 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 6,815

5 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 6,815

D 998 Přesun hmot

6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m - 
SoD t 0,367

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

7 V 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou m 3,190

w (1,75+1,15)*1,1 3,190

8 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m -SoD % 6,416

Krchlebská 1888/2, byt č.10
Zařizovací předměty

sprchová zástěna CVS1 1000 x 800 mm, otočná ks -1,0
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