Dopravní podnik města Pardubic a.s.,
IČO 632 17 066, DIČ CZ 63217066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice – Zelené Předměstí,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2372930267/0100
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

na straně objednatele

a

MIGBAU s. r. o.
IČO 087 42 715, DIČ CZ087427156, sídlem Čapkova 125, 533 54 Rybitví
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 44957,
zastoupený Jurijem Mihalim, jednatelem

na straně zhotovitele

se dohodly na tomto 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 24. dubna 2024 smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem rekonstrukce stávajícího oplocení na západní hranici areálu zadavatele.
Závazek ze shora označené smlouvy mění smluvní strany tímto dodatkem způsobem uvedeným v následujících ustanoveních.

Vícepráce
V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací, kdy v části trasy plotu bylo třeba ubourat základ z důvodu jeho nesoudržnosti do větší hloubky, než předpokládaných 15 cm pod úrovní terénu. 
Provedení těchto víceprací si smluvní strany odsouhlasily prostřednictvím svých zástupců zápisy ve stavebním deníku.
Rozsah víceprací je specifikován změnovým listem – oceněným položkovým rozpočtem víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rozšíření díla
Smluvní strany se dále v průběhu realizace díla dohodly na rozšíření díla o bourání části plotu v délce 18 m v úseku, který jižním (a po zalomení i východním) směrem navazuje na plot, jehož rekonstrukce byla předmětem smlouvy. Součástí tohoto rozšíření díla bude též odkopání přebytečné zeminy podél vybouraného plotu, její rozvezení podél nového plotu a vyrovnání povrchu tak, aby povrch byl připraven k osetí travním semenem.
Rozsah rozšíření díla je vymezen oceněným položkovým rozpočtem prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Změna ceny díla
1) Cena díla dle čl. IX, odst. 4) smlouvy se v souvislosti se změnami díla dle čl. II. a III. tohoto dodatku mění tak, že se cena díla zvyšuje z částky 1 720 626,97 Kč bez DPH na částku 1 829 572,17 Kč bez DPH. Z upravené ceny připadá částka ve výši 58 299,10 Kč na vícepráce dle čl. II. tohoto dodatku a částka ve výši 50 646,10 Kč na rozšíření díla dle čl. III. tohoto dodatku.
2) Změna ceny díla je provedena na základě ocenění rozdílů ve výměrách jednotlivých položek rozpočtu uvedených ve změnovém listu pro vícepráce (příloha č. 1 tohoto dodatku) a v oceněném soupisu rozšíření díla (příloha č. 2 tohoto dodatku).

Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list víceprací
Příloha č. 2 – oceněný soupis rozšíření prací
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Uveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Elektronický dokument označený elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran, spolu s výše vymezenými přílohami, je originálem smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.
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