Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		    SML/0137/2024


Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) technických:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800
	(dále jen objednatel) 
	
	a

1.2 	KUMAN spol. s r.o.				
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
		zastoupena: 		Janem Kubánkem, jednatelem
	se sídlem:		Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná		
	IČ:		60779098				
	DIČ:		CZ 60779098	
	bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.			
	č. účtu:   				4233952/0800
 (dále jen zhotovitel)


	Smluvní strany uzavřely dne 27.02.2024 Smlouvu o dílo č. SML/0137/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku, pod NsP, u čp. 224, Karviná – Fryštát“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. v 6/2022 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +121 780,28 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 121 780,28 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	1 085 686,32 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

		Cena bez DPH
	1 207 466,60 Kč


	„

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet

[bookmark: _GoBack]V Karviné dne	11.06.2024			V Karviné dne	11.06.2024
za objednatele	                         za zhotovitele




……………………………..			………………………………………… 
za statutární město Karviná			za KUMAN spol. s r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA	Jan Kubánek
vedoucí Odboru majetkového	  jednatel
oprávněna k podpisu na základě            	 
SML/0137/2024_D1
pověření ze dne 2. 1. 2023
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	Příloha č. 1 Změnový rozpočet

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Demolice a výstavba lávky M 14/1 přes Mlýnku - vícepráce
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Karviná 
	
	
	Datum:
	16. 4. 2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Zhotovitel:
	KUMAN spol. s r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	121 780,28

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	100 444,28

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	648,00

	 
	5
	K
	113154124
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
	m2
	4,500
	144,00
	648,00

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 600,00

	 
	17
	K
	463211111
	Rovnanina z lomového kamene do štěrkového lože
	m2
	5,500
	1 200,00
	6 600,00

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	4 628,70

	 
	6
	K
	565145101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
	m2
	4,500
	603,60
	2 716,20

	 
	8
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	4,500
	26,20
	117,90

	 
	9
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	4,500
	12,40
	55,80

	 
	10
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	4,500
	386,40
	1 738,80

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	74 176,41

	 
	12
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	3,000
	291,00
	873,00

	 
	13
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	3,000
	192,00
	576,00

	 
	14
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,225
	3 753,00
	844,43

	 
	1
	K
	961051111
	Bourání mostních základů z ŽB
	m3
	4,350
	8 168,50
	35 532,98

	 
	16
	K
	961R01
	Povrchová úprava hektometrovníku
	kus
	1,000
	2 200,00
	2 200,00

	 
	19
	K
	961R02
	RSD dokumentace armatury úložných prahů 
	kpl
	1,000
	6 150,00
	6 150,00

	 
	20
	K
	961R03
	Zámečnické kce úložné klícky vč. povrchové úpravy 
	kus
	10,000
	2 800,00
	28 000,00

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	12 068,64

	 
	2
	K
	997211521
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km
	t
	10,440
	396,80
	4 142,59

	 
	3
	K
	997211529
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	198,360
	26,80
	5 316,05

	 
	4
	K
	997221862
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
	t
	10,440
	250,00
	2 610,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 322,53

	 
	15
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	29,776
	78,00
	2 322,53

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	21 336,00

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	21 336,00

	 
	18
	K
	783218111
	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	84,000
	254,00
	21 336,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



