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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele:  SMLD-0642/00066001/2024

Číslo smlouvy konzultanta:  T24-010.Sd01
Číslo rámcové smlouvy: S-8575/DOP/2020

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ:    CZ00066001
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS,
statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze
dne 28. 06. 2022

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Voříšek
e-mail:                        
tel:              

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marek Hanuš, MPA
e-mail:                     
tel:              

2. SUDOP-GROUP & FRAM Consult - Stř.kr. - TDI
PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce
se sídlem:  Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO:  45272891
DIČ:  CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma:  akciová společnosti
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1, č. účtu: 105026522 / 0300
zastoupen:  Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,
Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva
Mgr. Evou Ďurči, členkou představenstva a
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler a Ing. Lukáš Ježek
e-mail:                  
tel:                   
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Hlinovský
e-mail:                       

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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tel:   +420 731 648 898 
a 
KOMOVIA s.r.o. („Společník č. 2“) 
se sídlem:  Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO:  04363795 
DIČ:  CZ04363795 
zápis v obchodním rejstříku: C 243822 vedená u Městského soudu v Praze 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
a 
IPSUM CZ s.r.o. („Společník č. 3“) 
se sídlem:  Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO:  25701347 
DIČ:  CZ25701347 
zápis v obchodním rejstříku: C 62456 vedená u Městského soudu v Praze 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
a 
FRAM Consult a.s. („Společník č. 4“) 
se sídlem:  Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO:  64948790 
DIČ:  CZ64948790 
zápis v obchodním rejstříku: B 3682 vedená u Městského soudu v Praze 
právní forma:  akciová společnosti 
(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Smlouvu  

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 

(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele. 
 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami 
 uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic 
II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, číslo Rámcové dohody S-8575/DOP/2020, uzavřenou dne 
12.04.2021  (dále jen „Rámcová dohoda“). 
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Článek II. 
Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH:    917 900,00 Kč 
DPH:     192 759,00 Kč 
včetně DPH: 1 110 659,00 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je Martin Voříšek a Ing. Marek Hanuš, MPA 

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele Martin Voříšek nebo Ing. Marek Hanuš, MPA 
za konzultanta Ing. František Hlinovský. 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení plnění: na výzvu Objednatele 
doba plnění: 8 měsíců 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: komunikace II/322 v intravilánu města Kolín 
 

Článek IV. 
Podmínky poskytování služeb 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:  
- Netýká se.   
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 
tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta - viz 
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příloha Rozsah plnění. Pro změnu sub-konzultanta (poddodavatele), prostřednictvím kterého 
konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených 
do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta. 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: 
předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy 
předložení dokladu pojištění dle podmínek rámcové smlouvy 
předložení certifikátů dle rámcové smlouvy 

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, 
je rozsah  osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy). 

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu: 
- Netýká se. 

 
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy 

vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze 
Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve. 
 

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: 
 
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a 
b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této  Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo 

přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo 
stavebního zhotovitele.  

 
9. Konzultant stanovuje realizační tým pro plnění prováděcí smlouvy následovně: 

Koordinátor BOZP: Ing. Ondřej Patera 
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků): Ing. František Hlinovský 
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi: Ing. Karel Titelbach 
Asistent specialista geotechnika: RNDr. Petr Vitásek 
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Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   
Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. Rozsah plnění  
2. Technická zpráva 
3. Soupis služeb 
4. Seznam sub-konzultantů 

 
4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.  
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,   PUDIS a.s. 
příspěvková organizace 



 
 

Rozsah výkonu činnosti TDI 
 
 
V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli 
stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 
KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 
podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení 
zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků 
nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, 
zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve 
po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve 
smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 
odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 
platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných 
oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 
a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění 
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání 
nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby 
zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, 
včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 
znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 
pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 
opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci 
stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat 
neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným 
pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 
z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby 
ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 
 
Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky 
a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby 
realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 
navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních 
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP 
na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 
stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a. charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v Kolíně. Jedná se o převážně zastavěné území. 

Začátek stavby je umístěn v napojení na silnici II/125 (ulice Ovčárecká). Konec úseku 

odpovídá napojení na související akci: „II/322 Kolín – Týnec n./L., Kolín – Tři Dvory“. 

Úsek určený k rekonstrukci cca 1,665 km. 

Území vymezené pro rekonstrukci se nachází v severovýchodním předměstí 

Kolína. Je převážně rovinatého charakteru s nadmořskou výškou v rozsahu 

197 – 205 m.n.m. Území dotčené stavbou je většinou využíváno jako komunikace. 

b. údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o 

umístění stavby, územním souhlasem 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MUKOLIN/SU 103656/18-pes, 

které nabylo právní moci dne 22.05.2019. 

Dokumentace je zpracována v souladu s tímto rozhodnutím, jehož platnost byla 

2x prodloužena. Podmínky stanovené pro projektovou přípravu byly do této 

dokumentace zapracovány. 

V územním rozhodnutí je zaneseno 11 podmínek pro umístění stavby, které byly 

naplněny takto (číslování podmínek je ve shodě s územním rozhodnutím): 

 

1. Podmínka řeší umístění rozsah pozemků určených pro umístění stavby – 

Oproti DUR nezměněno, podmínka je splněna. 

2. Podmínka řeší projednání změn proti schválené dokumentaci s dotčenými 

orgány státní správy a dalšími účastníky. – Drobné změny projednány na 

jednáních s dotčenými orgány. 

3. Podmínka týkající se realizace stavby. 

4. Podmínky dané ve vyjádřeních: 
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Město Kolín, odbor ŽP a zemědělství – Podmínky se týkají realizace stavby. 

Město Kolín, OZPZ – Podmínky týkající se dokumentace byly splněny, ostatní 

se týká realizace stavby. 

Drážní úřad Praha – Podmínky se týkají realizace stavby. 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Podmínky týkající se 

dokumentace byly splněny, ostatní se týká realizace stavby. 

Ministerstvo obrany ČR - Podmínky se týkají realizace stavby. 

5. Podmínka o dodržení podmínek SŽDC.  

6.Podmínky KSÚS SK týkající se dokumentace byly splněny. 

7. Podmínka řeší ochranná pásma stávajících vedení a technické infrastruktury, 

které mají být respektovány. V místech křížení je postupováno v souladu s 

platnou legislativou. 

8. Podmínka řešící stávající inženýrské sítě – Podmínka se týká realizace 

stavby. 

9. Podmínka řešící stávající inženýrské sítě – Podmínka se týká realizace 

stavby. 

10. Podmínka řeší předložení PD k vyjádření NIPI – Bezbarierové prostředí, 

o.p.s.   

11. Podmínka specifikuje, že Městský úřad Kolín, odbor dopravy vydá stavební 

povolení. 

c. údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci (vazby na regulační plány, územní plány, případně 

územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas, je-li vydáno/vydán, včetně plnění stanovených podmínek) 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MUKOLIN/SU 103656/18-pes, které 

nabylo právní moci dne 22.05.2019. 

Jedná se o rekonstrukci silniční stavby. Téměř celý zábor je tvořen plochami 

v současnosti využívanými jako silnice resp. ostatní plocha. 
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d. geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod 

Geomorfologické poměry 

Dle geomorfologického členění (DEMEK, MACKOVČIN (eds.) 2006) se řešené území 

nachází při okraji jihovýchodního cípu okrsku Sadská rovina (VIB-3A-1), která leží v 

severozápadní části podcelku Čáslavská kotlina, jenž je součástí celku Středolabská 

tabule v podsoustavě Středolabská tabule, soustavě Česká tabule a provincii Česká 

vysočina. Jedná se o erozně-akumulační rovinu na levém břehu Labe s rozsáhlými 

plošinami středo a mladopleistocénních labských teras, se širokými nivami labských 

přítoků a s pokryvy a přesypy vátých písků, v okolí svědeckých vrchů a při úpatí vyšších 

okrajových svahů na slínovcovém podloží s würmskými kryopedimenty. 

Terén zájmového území v údolní nivě je rovinatý. Nadmořská výška současného terénu 

v prostoru staveniště je v úrovni přes 197,4 m n.m. na východě až necelých 199 m n.m. 

na západě řešeného území. 

 

Geologie území 

Dle informací z ČGS je geologie trasy relativně homogenní. V trase se vyskytují z pohledu 

geologické geneze hornin obdobné zeminy s lokálními odlišnostmi. Převážně se jedná o 

eolické nezpevněné sedimenty – kvartérní naváté písky. Na části trasy cca v km 0,400 – 

0,700 pak marinní, křídové nezpevněné sedimenty – písčité slínovce až 

spongilitické jílovce. Primárně pak lze očekávat eluviální zeminy, zvětralé, rozpadlé 

matečné horniny s primárním výskytem sedimentárních písčitých zemin. Zastižené 

zeminy dobře korelují s předpoklady ČGS. 

 

Klimatická charakteristika 

Zájmová lokalita z klimatického hlediska náleží dle klasifikace QUITTA (1971, in LOŽEK, 

KUBÍKOVÁ, SPRYŇAR a kol. 2005) území do oblasti T2. Průměrná roční teplota se 

pohybuje okolo 8,5 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou přes 18 

°C, nejstudenějším měsícem je leden s průměrnou teplotou okolo -1 °C. Průměrný roční 

srážkový úhrn činí přibližně 550 - 600 mm. Srážkový úhrn ve vegetačním období je 
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přibližně 350 - 400 mm, v zimním období okolo 250 mm. Průměrný počet dnů v roce se 

sněhovou pokrývkou je přibližně 40 - 50 a počet mrazových dnů je v roce zhruba 

100 - 110. Průměrné maximum sněhové pokrývky je do 20 cm. 

 

Hydrogeologické a hydrologické poměry 

Z hlediska hydrogeologického leží zájmové území při okraji hydrogeologického rajónu 

svrchní vrstvy 1151 - Kvartér Labe po Kolín (OLMER, HERRMANN, KADLECOVÁ, 

PRCHALOVÁ et al. 2006), který odpovídá stejnojmennému útvaru podzemních vod 

svrchní vrstvy 11510 (vyhl. č. 5/2011 Sb., v platném znění). V podložních horninách 

cenomanských pískovců pod uvedeným rajónem svrchní vrstvy je vydělen 

hydrogeologický rajón základní vrstvy 4360 - labská křída (OLMER, HERRMANN, 

KADLECOVÁ, PRCHALOVÁ et al. 2006), který odpovídá stejnojmennému útvaru 

podzemních vod základní vrstvy 43100 (vyhl. č. 5/2011 Sb. v platném znění) a v rámci 

české křídové pánve odpovídá hydrogeologického bilančního celku bc10 Labská křída 

(HERČÍK, HERMANN, VALEČKA 1999). Podle základního hydrogeologického dělení 

české křídové pánve (KRÁSNÝ et al. 2012) je zájmové území součástí 

hydrogeologického celku novobydžovský zvodněný systém. 

Významné kvartérní zvodnění je vyvinuto zejména podél větších vodotečí ve 

štěrkopískových akumulacích - labské terasy (BALATKA, SLÁDEK 1962). Mělké 

kvartérní zvodnění je vázáno na průlinově propustné štěrkopísky fluviální labské terasy. 

Podzemní voda mělké zvodně je v úzké hydraulické spojitosti s vodou povrchového toku. 

Hladina podzemní vody je většinou volná v hloubce obecně většinou 1 - 3 m pod terénem. 

Koeficient filtrace je obecně v řádu 10-4 až 10-3 m.s-1. Vydatnost zvodně se pohybuje v 

litrech až v desetinách litru za vteřinu. 

Hlavní drenáží podzemních kvartérních i křídových vod je řeka Labe. 

Z hydrologického hlediska je zájmové území v povodí toku Labe, a to přímo v jeho dílčím 

povodí č.h.p. 1-04-01-0440. Labe protéká zhruba 450 m jihojihozápadně od řešené 

lokality. 

V městské zástavbě je přirozený povrchový odtok srážkových výrazně ovlivněn a 

redukován odkanalizováním komunikací, zpevněných ploch a staveb. 
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e. výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Dopravně inženýrské podklady  

Dopravní zátěže řešeného úseku jsou stanoveny na základě celostátního sčítání 

dopravy z roku 2016. Výhledové intenzity na předmětném úseku jsou vztaženy k roku 

2045. Tyto dopravní zátěže jsou vyčísleny přenásobením intenzit roku 2016 

výhledovými koeficienty dle TP 225  -Prognóza intenzit automobilové dopravy.  

Silnice II/322, sčítací úsek 1-0952  

Rok TV O SV TNV 

2010 1 025 5 355 6 431 825 

2016 900 5 402 6 351 727 

2045 953 8 225 9 296 770 

Pozn.: dopravní zátěže jsou uvedeny v hodnotách celoročních průměrných intenzit za 24 hod. 

Zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí 

V rámci zpracování DÚR byly zjištěny inženýrské sítě v rozsahu stavby. Stávající 

inženýrské sítě jsou podle dostupných podkladů správců zakresleny v koordinačních 

situacích.  

SO 101  Silnice II/322 

km 0,004 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 0,016 Gasnet, STL plynovod 

km 0,018 Veolia Energie Kolín, parovod 

km 0,020 VODOS, kanalizace 

km 0,022 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neprovozovaný 

km 0,171 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neprovozovaný 

km 0,176 VODOS, kanalizace 

km 0,222 Gasnet, STL plynovod 
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km 0,236 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 0,285 – 0,345 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 0,305 Veolia Energie Kolín, parovod 

km 0,670 ČEZ Distribuce, NN podzemní 

km 0,700 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 0,745 VODOS, kanalizace 

km 0,748 VODOS, vodovod 

km 0,768 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neprovozovaný 

km 0,780 – 1,195 VODOS, kanalizace 

km 0,784 ČEZ Distribuce, NN podzemní 

km 0,790 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neprovozovaný 

km 0,793 CETIN, sdělovací kabel podzemní 

km 0,793 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,806 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,828 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,830 Gasnet, NTL plynovod 

km 0,844 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,854 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,868 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,875 Gasnet, NTL plynovod 

km 0,886 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,907 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,915 VODOS, vodovod, přípojka 

km 0,962 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 0,969 VODOS, vodovod 

km 0,971 Gasnet, NTL plynovod 

km 0,973 ČEZ Distribuce, VN podzemní 

km 0,985 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,011 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,019 Gasnet, NTL plynovod 
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km 1,034 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,048 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,056 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,073 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,073 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 1,077 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,079 VODOS, vodovod 

km 1,086 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,101 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,115 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,127 ČEZ Distribuce, NN podzemní 

km 1,128 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,131 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,137 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,141 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,172 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neprovozovaný 

km 1,194 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,276 VODOS, kanalizace 

km 1,281 ČEZ Distribuce, VN podzemní 

km 1,326 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,331 Veolia Energie Kolín, parovod 

km 1,348 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,371 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,531 Gasnet, NTL plynovod 

km 1,537 – 1,665 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neprovozovaný 

km 1,545 – 1,665 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

km 1,589 ČEZ Distribuce, VN nadzemní 

km 1,610 VODOS, vodovod, přípojka 

km 1,647 ČEZ Distribuce, VVN nadzemní 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

Valbek, s.r.o.  V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10   12 / 2023                                                                            strana  9 
 
 
  

 

II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ,  
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA  
PDPS 

SO 111 Silnice II/125 připojovací větev MÚK 

km 0,142 CETIN, sdělovací kabel podzemní, neověřený 

 

SO 112  Silnice II/125 odbočovací větev MÚK 

km 0,008 ČEZ Distribuce, VN podzemní 

km 0,052 Veolia Energie Kolín, parovod 

 

Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a 

označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, 

aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených 

inženýrských sítí. 

f. stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Trasa prochází mnoha ochrannými pásmy, která jsou stanovena následovně: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s 

jinou pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu 

odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní 

komunikace I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 

třídy a místní komunikace II. třídy. 

Pozemní komunikace (zákon č.13/1997 Sb.) 

Dálnice ............................................................ 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 

silnice I. třídy, místní komunikace I. třídy .......... 50 m od osy vozovky nebo jízd. pásu 

silnice II. a III. tř., místní komunikace II. tř. ....... 15 m od osy vozovky nebo jízd. pásu 

Železnice (zákon č.266/1994 Sb.) 

u dráhy celostátní a regionální (do 160 km/hod) ................. 60 m od osy krajní koleje 



 

 

 

 

 

 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

Valbek, s.r.o.  V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10   12 / 2023                                                                            strana  10 
 
 
  

 

II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ,  
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA  
PDPS 

u vlečky ............................................................................... 30 m od osy krajní koleje 

Elektroenergetika (zákon č.458/2000 Sb.) 

nadzemní vedení do 1 kV .......................................................bez ochranného pásma 

nadzemní vedení 1 kV - 35 kV včetně .................. 7 m od krajního vodiče bez izolace 

nadzemní vedení 1 kV - 35 kV včetně ................... 2 m pro vodiče se základní izolací 

nadzemní vedení 1 kV - 35 kV včetně ................... 1 m pro závěsná kabelová vedení 

nadzemní vedení 35 kV - 110 kV včetně ............ 12 m od krajního vodiče bez izolace 

nadzemní vedení 35 kV - 110 kV včetně ............... 5 m pro vodiče se základní izolací 

nadzemní vedení 110 kV - 220 kV včetně ............................. 15 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení 220 kV - 400 kV včetně ............................. 20 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 400 kV ................................................ 30 m od krajního vodiče 

podzemní vedení do 110 kV včetně ...................... 1 m po obou stranách kraj. kabelu 

podzemní vedení nad 110 kV ................................ 3 m po obou stranách kraj. kabelu 

podzemní slaboproudá (sdělovací) kabelová vedení ........... 1,5 m od krajního kabelu 

Plynárenství (zákon č.458/2000 Sb.) 

NTL a STL plynovod v zastavěném území ................. 1 m na obě strany od půdorysu 

NTL a STL plynovod v nezastavěném území ............. 2 m na obě strany od půdorysu 

VTL plynovod ............................................................. 2 m na obě strany od půdorysu 

VVTL plynovod ........................................................... 4 m na obě strany od půdorysu 

Vodohospodářství (zákon č.274/2001 Sb.) 

vodovodní řady a kanalizační potrubí do Ø 500 mm ....... 1,5 m od vnějšího líce stěny 

vodovodní řady a kanalizační potrubí nad Ø 500 mm ..... 2,5 m od vnějšího líce stěny 
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Potrubí pro pohonné látky a ropu (vládní nařízení č.29/59 Sb. a ČSN 65 0204) 

produktovod .............................................................................. 300 m od osy potrubí 

Chráněná území, národní kulturní památky a jejich soubory 

Záměr nezasahuje do ochranných pásem chráněných území, národních 

kulturních památek ani jejich souborů. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Záměr nezasahuje do ochranného pásma žádného vodního zdroje. 

Ochranné pásmo lesů 

Záměr nezasahuje do pozemků PUPFL. 

g. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území 100-leté vody řeky Labe. 

h. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Jedná se o rekonstrukci průtahu stávající silnice II. třídy ve stávající trase, a proto 

tato stavba nebude mít zásadní negativní vliv na okolní stavby a pozemky oproti 

stávajícímu stavu. Obnovou vozovky dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti.  

Pročištěním a lokálními opravami prvků odvodnění se zlepší odtokové poměry 

v území. 

i. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje demolice objektů. V rámci rekonstrukce bude odstraněna 

stávající vozovka. V oblasti rekonstrukce křižovatky ulice Třídvorská x K Vinici dojde 

také k odstranění stávajících chodníků a demontáže dotčených sloupů veřejného 

osvětlení. Dále budou v rámci stavby odstraněna svodidla a části zábradlí na 

vnitřních římsách mostů nad vlečkovou kolejí. 
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Stavba si vyžádá kácení dřevin v rozsahu dle dendrologického průzkumu. 

Kácení bude provedeno po dohodě s městem Kolín v předstihu před zahájením 

stavby v lednu 2024 v období vegetačního klidu. Odstranění pařezů po vykácených 

stromech je součástí stavby. 

j. požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Téměř celý zábor je tvořen plochami v současnosti využívanými jako silnice resp. 

ostatní plocha. Konkrétní plochy záborů jsou vyčísleny v příloze E.3.2 - Záborový 

elaborát. 

k. územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci silnic v původní trase, se místa 

napojení na dopravní infrastrukturu nemění a jsou zajištěna ze stávající silniční sítě. 

Nová napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládají. 

l. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Se záměrem přímo souvisí akce: 

 Vodovodní řad ul. Třídvorská Kolín (investor VHS) – tato akce byla provedena 
v roce 2023 před rekonstrukci silnice II/322 

 Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace (Investor Město Kolín) – tato akce 
byla provedena v roce 2023 před rekonstrukci silnice II/322 

 Kolín - cyklostezka Třídvorská (Investor Město Kolín) – tato akce bude prováděna 
v souběhu nebo po dokončení rekonstrukce silnice II/322 

 II/322 Kolín – Týnec n./L., Kolín – Tři Dvory (investor KSÚS) – tato akce již byla 
realizována a navazuje na stavbu v jejím konci v km 1,665 
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m. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

Pozemky, na kterých jsou umístěny zábory stavby, jsou uvedeny v rámci 

samostatné přílohy E.3.2.-Záborový elaborát ve složce Dokumentace k PDPS. 

n. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky, na kterých vlivem úprav sítí technické infrastruktury vznikne ochranné 

pásmo, jsou uvedeny v rámci samostatné přílohy E.3.2.-Záborový elaborát ve složce 

Dokumentace k PDPS. 

o. požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Požadavky na monitoring nejsou. 

p. možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci silnic v původní trase, se místa 

napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu nemění a jsou zajištěna ze stávající 

silniční sítě. Nová napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládají. V rámci 

stavby dojde pouze k úpravě části veřejného osvětlení v prostoru nové okružní 

křižovatky a autobusových zastávek Kolín, Třídvorská. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Účelem stavby je rekonstrukce nevyhovujícího stavu stávající silnice II/322 na 

území města Kolín a přestavba průsečné křižovatky ulic Třídvorská X K Vinici na 

okružní. Předmětný úsek začíná v křižovatce se silnicí II/125 v nejsevernější větvi 

mimoúrovňové křižovatky s touto silnicí a končí na konci města Kolín směr Tři Dvory. 
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B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a. charakter stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby řešící úpravu stávající silnice II/322. 

b. účel užívání stavby 

Účel užívání stavby odpovídá určení jednotlivých stavebních objektů a jejich 

funkci, tj. hlavními stavebními objekty jsou veřejně přístupné komunikace, vč. 

doprovodných souvisejících objektů řešících odvodnění komunikací, dopravní 

značení a další funkčního vybavení, vč. vyvolaných přeložek sítí technické 

infrastruktury. 

c. trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek 

V návrhu PD nebylo nutné žádat o výjimky. 

e. informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

podmínky vydaného SP 

Stavba byla opakovaně projednávána s dotčenými orgány státní správy i 

samosprávy. Všechny zásadní připomínky k projektovému řešení byly zahrnuty do 

dokumentace PDPS. 

Dokumentace ke stavebnímu povolení byla podána dne 16.11.2023, 

stavební úřad zahájil řízení 18.12.2023. Nabytí právní moci stavebního povolení 

se předpokládá v období 03-04/2024. 

Kompletní doklady související s výkonem inženýrské činnosti pro stavební 

povolení jsou včetně vyjádření DOSS jsou doloženy v dokladové části dokumentace. 
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f. celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 

stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, 

intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a 

chráněná území apod. 

Technické řešení jednotlivých stavebních objektů je popsáno v odstavci B.2.6 

této zprávy. 

g. u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 

stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Technické řešení jednotlivých stavebních objektů je popsáno v odstavci B.2.6 

této zprávy. 

h. ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka 

apod. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo ochranném pásmu památkově 

chráněné stavby, netýká se. 

 

i. základní bilance stavby 

Základní bilance stavby: 

Nová vozovka       18 065 m2 

Nové chodníky       830 m2 

Nové obrubníky       1035 m 

Nová zeleň        870 m2 

Nové vjezdy         250 m2 

j. základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby 

(zahájení stavby, dokončení stavby, uvádění do provozu), členění na 

etapy, předpokládaná doba realizace 

Stavbu je možno provádět po etapách a dílčích úsecích (fáze č.1 – č. 8, viz 

situační přílohu ve stavebním objektu 181). Využívá se návaznosti okolní uliční síť. 
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Jednotlivé úseky vycházejí z předpokladu, že při uzavírce určité části ulice Třídvorské 

bude možné využít okolní komunikace pro místní obsluhu území. V jednotlivých 

etapách je nutné zohlednit přístupy do provozoven několika velkých firem (např. 

mlékárna Eligo, SPEL, AVE, stavebniny PRO-DOMA, TECHNOMA, ZZN) a dalších 

min. 15 drobnějších provozoven. V případě některých firem se jedná o každodenní 

obsluhu výrobního provozu. 

I. etapa 

Etapa zahrnuje celkem 4 dílčí úseky, fáze č. 1, 2, 3a, 3b). V této etapě je 

zrekonstruovaná přibližně polovina délky celé stavby a zhruba 60 % plochy povrchů. 

Výstavba této části zahrnuje kompletní rekonstrukci ulice Třídvorské od ulice 

Ovčárecké včetně mimoúrovňových větví křižovatky silnic II/125 a II/322. Součástí 

bude i polovina budoucí okružní křižovatky v místě stávající průsečné křižovatky ulic 

Třídvorská, K Vinici a Tovární. 

Uvedenou etapu bude možné uvést do předčasného užívání s předpokladem 

využití dočasného dopravního značení v místě provizorního zakončení v rozestavěné 

okružní křižovatce. 

 

II. etapa 

Etapa zahrnuje celkem 5 dílčích úseků, fáze č. 1, 2, 3a, 3b). V této etapě je 

zrekonstruovaná přibližně polovina délky celé stavby a zhruba 40 % plochy povrchů. 

Výstavba této části zahrnuje kompletní rekonstrukci ulice Třídvorské od okružní 

křižovatky v místě stávající průsečné křižovatky ulic Třídvorská , K Vinici a Tovární 

až po pracovní spáru mezi již opraveným úsekem silnice II/322 za čerpací stanicí 

pohonných hmot SHELL u areálu firmy SPEL Manufacture. 

Po dokončení druhé etapy bude možné uvést stavbu silnice II/322 do trvalého 

užívání. 

Dokumentace ke stavebnímu povolení byla podána 16.11.2023, stavební úřad 

zahájil řízení 18.12.2023. Nabytí právní moci stavebního povolení se předpokládá na 

02-03/2024. Předpokládaný čas zahájení rekonstrukce je 1.7.2024. 
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Celková výstavba se předpokládá v délce 8 měsíců bez technologické přestávky 

a plné uvedení do provozu je tedy předběžně naplánováno v polovině roku 2025. 

k. základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání 

staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení 

kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby 

do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, 

zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Předpokládá se postupné uvádění do provozu v závislosti na dokončených 

úsecích ul. Třídvorské dle harmonogramu provádění a zásad organizace výstavby. 

l. orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby  - 100 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o rekonstrukci beze změny vazeb silniční sítě. Návrh nové okružní 

křižovatky stávající vazby zachová. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Pro stavbu ani její část nebylo zpracováno samostatné architektonické řešení. 

Volba materiálu jednotlivých prvků komunikace byl v rámci návrhu okružní křižovatky 

konzultován s architektem spolupracujícím s městem Kolínem. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Prostorové řešení komunikací vychází ze stávajícího stavu. V rámci návrhu nové 

okružní křižovatky byl zohledněn stávající uliční prostor a přestavbou na okružní 

křižovatku nedojde k demolici žádné stávající nemovitosti. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky silnice II. třídy a rekonstrukce 

křižovatky s místními komunikacemi. Z hlediska bezbariérového užívání jsou 

navrženy zvláštní úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V návrhu jsou dodrženy 

obecné technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v 

místě přechodů budou snížené na 0,02 m a u vjezdů na 0,04 m. Záhonové obruby 

budou zvýšeny o 0,06 m. Snížené obruby budou opatřeny varovnými pásy z reliéfní 

kontrastní dlažby v šířce 0,4 m a v místě přechodů budou doplněny signálními pásy 

šíře 0,8 m.  

Komunikace určené pro pohyb osob jsou vybaveny po celé délce přirozenou 

vodící linií, kterou je obrubník výšky alespoň 0,06 m, v místech, kde je to nutné, tj. na 

sjezdech, z důvodu odvodnění je tato linie přerušena na maximální vzdálenost 8 m. 

V případě delšího přerušení, než je 8 m, je doplněna umělá vodící linie. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením komunikace. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Pozemní komunikace 

Stavba se týká úseku silnice II/322 a částí místní komunikace přímo napojených 

na silnici II/322. V rámci stavby dojde k rekonstrukci konstrukce vozovky v daném 

úseku a přestavbě průsečné křižovatky ulic Třídvorská x K Vinici na okružní 

křižovatku. Důvodem této stavby je nevyhovující stav vozovky a nutnost řešení 

nebezpečné průsečné křižovatky. Cílem je zvýšení jízdního komfortu a zvýšení 

bezpečnosti nejen na výše uvedené křižovatce. Návrhové parametry komunikace 

jsou navrženy dle stávajícího stavu s lokálními úpravami. 
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Mostní objekty 

Součástí stavby jsou také rekonstrukce 3 stávajících mostních objektů. 

Vodohospodářské řešení 

V rámci řešení odvodnění dojde, v případě nutnosti, k doplnění stávajících 

uličních vpustí. V části odvodňované pomocí otevřených příkopů budou tyto příkopy 

pročištěny. 

Ostatní části stavby 

Součástí stavby bude ochrana, respektive přeložky inženýrských sítí (dle 

požadavků správců, které vyplynou z projednání). 

Stavba je rozdělena na stavební objekty, které jsou rozřazeny do jednotlivých řad 

v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a PPK – CIS.  

Pro řazení a číslování bylo použito následující základní členění: 

Číselná řada  Skupina objektů 

 000 Objekty přípravy staveniště 

 100 Objekty pozemních komunikací 

 200 Mostní objekty a zdi 

 300 Vodohospodářské objekty 

 400 Elektro a sdělovací objekty 

 500 Objekty trubních vedení 

 650  Objekty drah 

 700  Objekty pozemních staveb 

 800 Objekty úpravy území 
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Seznam stavebních objektů 

000 – Objekty přípravy staveniště Následný vlastník/správce: 

SO 001  Příprava území - 

100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101  Silnice II/322 Středočeský kraj/KSÚS 

SO 111 Silnice II/125 připojovací větev MÚK Středočeský kraj/KSÚS 

SO 112  Silnice II/125 odbočovací větev MÚK Středočeský kraj/KSÚS 

SO 113 Okružní křižovatka Středočeský kraj/KSÚS 

SO 134.1 Úpravy stávajících chodníků - KSÚS Město Kolín  

SO 134.2 Úpravy stávajících chodníků – Město Kolín Město Kolín 

SO 135 Úpravy u ČSPH SPEL Manufacturing 

SO 181 Dopravně inženýrské opatření - 

SO 191 Dopravní značení  Středočeský kraj/KSÚS 

200 – Mostní objekty 

SO 201 Most ev. č. 125-035.1 Středočeský kraj/KSÚS 

SO 202 Most ev. č. 125-035.2 Středočeský kraj/KSÚS 

SO 203 Most ev. č. 322-002 Středočeský kraj/KSÚS 

300 – Vodohospodářské objekty 

400 – Elektro a sdělovací objekty 

SO 431  Úpravy veřejného osvětlení Město Kolín/AVE Kolín 

500 – Objekty trubních vedení 

700 – Objekty pozemních staveb 

800 – Objekty úpravy území 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

Valbek, s.r.o.  V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10   12 / 2023                                                                            strana  21 
 
 
  

 

II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ,  
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA  
PDPS 

ŘADA 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 

SO 001 Příprava území 

Stavební objekt řeší přípravu staveniště před zahájením vlastních stavebních 

prací na stavbě. Jedná se především o kácení stromů. 

SO 001 Příprava území obsahuje: 

• Kácení zeleně v prostoru stavby (stromy, keře). Při kácení se bude vycházet 

z dendrologického průzkumu a následně zpracovaného soupisu likvidované zeleně. 

Soupis likvidované zeleně a jeho podrobný rozsah je specifikován v dendrologickém 

průzkumu. Povolení ke kácení včetně náhradní výsadby zajistí pro objednatele 

projektant v rámci IČ na základě Plné moci a objednatel předá dodavateli před 

zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je možno kácení provést. 

• Odstranění pařezů vykácené včetně uložení na skládku 

ŘADA 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101  Silnice II/322 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Tento stavební objekt řeší návrh rekonstrukce ulice Třídvorské v Kolíně v 

intravilánu města. Rozsah rekonstrukce je určen provozním staničením silnice 

II/322 mezi km 0,000–0,700 a 0,850–1,651. Současný stav komunikace je 

nevyhovující z hlediska bezpečnosti provozu. Povrch vozovky je ve velmi špatném 

stavu a vyskytují se zde rozsáhlé nerovnosti a propady. Stávající odvodnění pomocí 

podélných přídlažbových betonových desek je na mnoha místech nefunkční. 

Směrové řešení 

Směrové řešení respektuje stávající stav. 

Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje stávající stav. 
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Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání vychází ze stávajícího stavu. Pro potřeby návrhu příčného 

uspořádání je celý úsek rozdělen na 4 úseky. 

km 0,000 – 0,420 

Šířkové upořádání je dáno kat. MS -/8,0(9,0)/50  

(šířka zpevnění dle stávajícího stavu) 

- jízdní pruhy 2 x 3,00(3,50) m =  6,00 (7,00) m 
- vodící čára 2 x 0,50 m =  1,00 m 
- bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m =  1,00 m  

celková volná šířka  8,00 (9,00) m 

km 0,420 – 0,750 

Šířkové upořádání je dáno kat. MS -/11,5/50  

- jízdní pruhy 2 x 3,50 m =  7,00 m 
- vodící čára  2 x 0,25 m =  0,50 m 
- zpevněná krajnice 2 x 1,50 m = 3,00 m 
- bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m =  1,00 m  

celková volná šířka  11,50 m 

km 0,750 – 1,320 

Šířkové upořádání je dáno kat. MS -/8,5/50  

- jízdní pruhy 2 x 3,25 m =  6,50 m 
- vodící čára 2 x 0,50 m =  1,00 m 
- bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m =  1,00 m  

celková volná šířka  8,50 m 

km 1,320 – 1,665 

Šířkové upořádání je dáno kat. MSk -/7,5/50  

- jízdní pruhy 2 x 3,00 m =  6,00 m 
- vodící čára  2 x 0,25 m =  0,50 m 
- nezp. krajnice po volnou šířku  2 x 0,50 m =  1,00 m  

celková volná šířka  7,50 m 

Klopení ve všech úsecích vychází ze stávajícího stavu. 
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Konstrukce vozovky 

Pro návrh konstrukce vozovky byly uvažovány následující vstupní parametry: 

- Návrhová úroveň porušení: D1  
- Třída dopravního zatížení: TDZ III 
- Kategorie podloží: PIII 

Podrobná specifikace konstrukce vozovky je součástí technické zprávy 

jednotlivých stavebních objektů. 

Zastávky BUS 

Na ulici Třídvorské se nachází stávající autobusové zastávky. Tyto zastávky 

budou v rámci rekonstrukce silnice drobně polohově upraveny tak, aby odpovídaly 

požadavkům ČSN 73 6425-1. 

Autobusové zastávky Kolín, Soja jsou ponechány vzhledem k nízké četnosti 

provozovaných spojů na jízdním pruhu. 

Odvodnění 

Dle způsobu odvodnění lze stavbu rozdělit na dva úseky. 

km 0,000 – 1,320 

Odvodnění povrchových vod z vozovky je v tomto úseku zajištěno podélným a 

příčným sklonem ke stávajícím obrubníkům, kde je srážková voda zaústěna do 

stávajících uličních vpustí a do stávající dešťové kanalizace. Stav kanalizace v  úseku 

do km 0,700 je podle kamerových zkoušek dobrý. Od okružní křižovatky do km 1,320 

je vybudována nová kanalizace na které byly upraveny a vysazeny nové odbočky pro 

přípojky uličních vpustí. Stávající uliční vpusti a přípojky budou vybourány a osazeny 

nově. 

Od začátku trasy až po km 1,320 bude na krajích osazena podélná drenáž DN 

150 pro zajištění odvodnění pláně. Drenáž bude zaústěna do uličních vpustí. 
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km 1,320 – 1,665 

Odvodnění povrchových vod z vozovky je v tomto úseku zajištěno podélným a 

příčným sklonem do stávajících otevřených podélných příkopů, kterou budou v rámci 

stavby pročištěny. Stávající příkopy nemají konkrétní sklon na žádnou stranu a voda 

se zde vsakuje. Příkop bude doplněn drenážní rýhou ve dně min. hloubky 0,80 m. 

Rýha bude opláštěna geotextilií a do výšky 0,50 m bude vyplněna štěrkem fr. 32/63 

a dosypána štěrkopískem. 

Hladina podzemní vody se ve zkoumané oblasti vyskytuje mimo dosah pláně i 

mimo dosah aktivní zóny komunikace. 

SO 111 Silnice II/125 připojovací větev MÚK 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Stavební objekt řeší rekonstrukci vratné větve MÚK připojující silnici II/322 na 

silnici II/125 ve směru Kolín – centrum. Součástí rekonstrukce je i výměna povrchu 

připojovacího pruhu na silnici II/125 až k dilatačnímu závěru mostu v délce 50 m a 

vybudování fyzického ostrůvku ze žulových krajníků v místě připojení větve na silnici 

II/125. 

Délka celého opravovaného úseku činí 200 m. 

Směrové řešení 

Směrové řešení respektuje stávající stav. 

Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje stávající stav. 

Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání vychází ze stávajícího stavu.  

- jízdní pruh 1 x 3,50 m =  3,50 m 
- vodící čára  2 x 0,25 m =  0,50 m 
- zpevněná krajnice 2,50 (3,50) a 0,50 m 3,00 (4,00) m 

(šířka zpevněné krajnice dle stávajícího stavu) 
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- nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m =  1,00 m  
celková volná šířka  8,00 (9,00) m 

Klopení vychází ze stávajícího stavu. 

Konstrukce vozovky 

Pro návrh konstrukce vozovky byly uvažovány následující vstupní parametry: 

- Návrhová úroveň porušení: D1  
- Třída dopravního zatížení: TDZ III 
- Kategorie podloží: PIII 

Podrobná specifikace konstrukce vozovky je součástí technické zprávy 

jednotlivých stavebních objektů. 

Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem 

ke stávajícím uličním vpustím, které se pročistí. 

Stávající uliční vpusti se vybourají a nahradí novými. 

Od začátku trasy až po km 0,070 bude na pravé straně osazena podélná drenáž 

DN 150 pro zajištění odvodnění pláně. Drenáž bude zaústěna do stávajících uličních 

vpustí resp. do stávající kanalizace. 

SO 112  Silnice II/125 odbočovací větev MÚK 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Stavební objekt řeší rekonstrukci přímé větve MÚK připojující silnici II/125 na 

silnici II/322 ve směru Týnec nad Labem (ulice Třídvorská). Rekonstruovaný úsek 

této větve MÚK začíná za mostním závěrem mostu ev. č. 125-035.1 (SO 201) a končí 

připojovacím pruhem na silnici II/322. 

Délka opravovaného úseku činí 126 m. 

Směrové řešení 

Směrové řešení respektuje stávající stav. 
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Výškové řešení 

Výškové řešení respektuje stávající stav. 

Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání vychází ze stávajícího stavu.  

- jízdní pruh 1 x 3,50 m =  3,50 m 
- vodící čára  2 x 0,25 m =  0,50 m 
- zpevněná krajnice 1,50 a 0,50 m 2,00 m 

celková volná šířka  6,00 m 

Klopení vychází ze stávajícího stavu. 

Konstrukce vozovky 

Pro návrh konstrukce vozovky byly uvažovány následující vstupní parametry: 

- Návrhová úroveň porušení: D1  
- Třída dopravního zatížení: TDZ III 
- Kategorie podloží: PIII 

Podrobná specifikace konstrukce vozovky je součástí technické zprávy 

jednotlivých stavebních objektů. 

Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem 

ke vpustím. 

Stávající uliční vpusti se vybourají a nahradí novými 

SO 113 Okružní křižovatka 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Stavební objekt řeší návrh okružní křižovatky elipsovitého tvaru o vnějších 

rozměrech 45 m a 26 m nacházející se na křížení ulic Třídvorská a K Vinici. 

Hlavním důvodem přestavby této křižovatky je nevyhovující stávající stav z hlediska 
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bezpečnosti provozu. Součástí návrhu je i rekonstrukce zastávkových zálivů MHD v 

obou směrech v km 0,820. 

Technické řešení. 

Šířka jízdního pruhu na okružním jízdním pásu je v intervalu 5,0 – 7,7 m (včetně 

vodících čar šířky 0,25 m) podle umístění vzhledem k tvaru elipsy. Šířka prstence pro 

ojedinělý pojezd těžkými nákladními vozidly je 2,1 m. Proměnné šířky okružní 

křižovatky jsou navrženy z důvodu elipsovitého tvaru okružní křižovatky a jsou 

ověřeny vlečnými křivkami. 

Šířky a poloměry vjezdových a výjezdových větví a tvary směrovacích ostrůvku 

byly navrženy na základě vlečných křivek návrhového vozidla.  

 Výškové řešení křižovatky odpovídá stávajícímu stavu v této oblasti. Pouze 

v části napojení od vedlejší částí ulice Třídvorské bude stávající stav upraven pro 

komfortnější napojení této ulice. Z celkového výškového řešení také vycházejí příčné 

sklony na okružním jízdním pásu i ve vjezdových a výjezdových větvích. 

Zastávky BUS 

Součástí stavebního objektu je i rekonstrukce zastávkových zálivů pro zastávky 

MHD Kolín, Třídvorská v obou směrech v km 0,820. V rámci rekonstrukce silnice 

drobně polohově upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům ČSN 73 6425-1. 

Konstrukce vozovky 

Pro návrh konstrukce vozovky byly uvažovány následující vstupní parametry: 

- Návrhová úroveň porušení: D1  
- Třída dopravního zatížení: TDZ III 
- Kategorie podloží: PIII 

Podrobná specifikace konstrukce vozovky je součástí technické zprávy, 
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Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem 

k uličním vpustím. Všechny stávající uliční vpusti budou vybourány a osazeny nově 

společně s doplněnými novými vpustěmi. 

Odvodnění pláně je navrženo do podélných drenáží, které budou zaústěny do 

uličních vpustí.  

V místě autobusových zastávek je voda z komunikace svedena do podélných 

štěrbinových žlabů, které jsou umístěny u obrubníku po celé délce nástupních hran. 

Hladina podzemní vody se ve zkoumané oblasti vyskytuje mimo dosah pláně i 

mimo dosah aktivní zóny komunikace. 

SO 134.1  Úprava stávajících chodníků - KSÚS 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Stavba se týká rekonstrukce stávajících chodníků u nové okružní křižovatky, 

která nahradí křižovatku ulic Třídvorská x K Vinci. silnice II/322. V rámci stavby dojde 

k rekonstrukci chodníků a jejich polohovému posunutí v daném úseku kvůli 

návaznosti na nově navržené přechody pro pěší. Cílem je zvýšení komfortu a zvýšení 

bezpečnosti chodců u výše uvedené křižovatky. 

Součástí objektu 134.1 jsou nezbytné úpravy vyvolané výstavbou okružní 

křižovatky a rekonstrukcí přilehlých komunikací jejichž investorem je Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje. 

Konstrukce vozovky 

Podrobná specifikace konstrukce chodníků je součástí technické zprávy, 

Odvodnění 

Odvodnění chodníku u autobusového zálivu je zajištěno mikro štěrbinovým 

žlabem se spádem a s s přerušovanou štěrbinou. Žlab bude z obou stran sveden do 

vpusťového prvku osazeného v nejnižším bodě chodníku. 
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Ostatní odvodnění povrchových vod z chodníků je zajištěno podélným a příčným 

sklonem k uličním vpustím komunikací nebo do přilehlého nezpevněného terénu. 

SO 134.2  Úprava stávajících chodníků – Město Kolín 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Stavba se týká rekonstrukce stávajících chodníků u nové okružní křižovatky, 

která nahradí křižovatku ulic Třídvorská x K Vinci. silnice II/322. V rámci stavby dojde 

k rekonstrukci chodníků a jejich polohovému posunutí v daném úseku kvůli 

návaznosti na nově navržené přechody pro pěší. Cílem je zvýšení komfortu a zvýšení 

bezpečnosti chodců u výše uvedené křižovatky. 

Součástí objektu 134.2 jsou úpravy chodníků, které nejsou přímo vyvolané 

výstavbou okružní křižovatky, ale s danou stavbou přímo souvisí a jejichž investorem 

je město Kolín. 

Konstrukce vozovky 

Podrobná specifikace konstrukce chodníků je součástí technické zprávy, 

Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z chodníků je zajištěno podélným a příčným 

sklonem k uličním vpustím komunikací nebo do přilehlého nezpevněného terénu. 

SO 135 Úpravy u ČSPH 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Stavební objekt řeší vynucenou úpravu zpevněných ploch pro vozidla v prostoru 

překopu na uliční vpusti na nájezdu ze silnice II/322 do čerpací stanice pohonných 

hmot Shell. 

Součástí této úpravy je výstavba nové uliční vpusti, tak aby bylo zajištěno 

odvodnění z vozovky do této vpusti. Součástí objektu je oprava vozovky v nezbytném 

rozsahu v návaznosti na výstavbu nové uliční vpusti.   
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Technické řešení 

Součástí objektu je oprava vozovky v místě překopu na uliční vpusť na vjezdu do 

čerpací stanice v nezbytném rozsahu v návaznosti na rekonstrukci vozovky II/322. 

Součástí této úpravy je výstavba nové uliční vpusti, tak aby bylo zajištěno odvodnění 

z vozovky do této vpusti.  

Konstrukce vozovky 

Pro návrh konstrukce vozovky byly uvažovány následující vstupní parametry: 

- Návrhová úroveň porušení: D1  
- Třída dopravního zatížení: TDZ III 
- Kategorie podloží: PIII 

Podrobná specifikace konstrukce vozovky je součástí technické zprávy, 

Odvodnění 

Odvodnění povrchových vod z vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem 

do nové uliční vpusti u obrubníku, která bude zaústěna do stávající kanalizace 

společnou přípojkou od stávající vpustí u okraje silnice II/322. 

SO 181 Dopravně inženýrské opatření 

Tento stavební objekt řeší dopravní opatření po dobu rekonstrukce a stavebních 

úprav silnice II/322. 

Oprava silnice II/322 na území města Kolín bude prováděna za úplné uzávěry. 

Technické řešení 

Doprava bude vedena následujícím způsobem 

Nákladní vozidla nad 12 t budou vedena po silnicích I/38 a I/2.  

Nákladní vozidla nad 12 t budou obousměrně vedena po objízdné trase vhodné 

pro tyto nákladní vozidla, tzn. po silnicích I/38 a I/2.  
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Vozidla do 12 t  

Vozidla do 12 t  budou v obou směrech vedeny po objízdné trase po silnicích II/125, 

II/328, II/3285 III/3223, a III/3222 přes obce Ovčáry – Býchory - Jelen – Konárovice.  

Místní doprava 

Rekonstruovaná část ulice Třídvorské bude po dobu stavby přístupná pouze pro 

vozidla stavby a obsluhu území v rozsahu dle postupu stavebních prací a jednotlivých 

stavebních fází (č.1-8 viz příloha). Pro místní obsluhu území budou využity místní 

komunikace v okolí ulice Třídvorské. 

V jednotlivých etapách výstavby je nutné zohlednit přístupy do provozoven 

několika velkých firem (např. mlékárna Eligo, SPEL, AVE, stavebniny PRO-DOMA, 

TECHNOMA, ZZN) a dalších min. 15 drobnějších provozoven. V případě některých 

firem se jedná o každodenní obsluhu výrobního provozu. 

Provoz na železničních vlečkách  

Rekonstrukce mostů přes vlečky bude prováděna za zachovaného provozu na 

drážních vlečkách. 

Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečném časovém předstihu 

požádáno o uzavírku a schválení DIO po dobu stavby. 

SO 191 Dopravní značení  

Tento stavební objekt řeší obnovu pevného svislého a vodorovné dopravní 

značení na celém opravovaném úseku ulice Třídvorské a dále nové svislé a 

vodorovné dopravní značení v okružní křižovatce a navazujících úsecích. 

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky 

MDS č.30/2001 Sb. a dalšími platnými předpisy. Umístění všech značek bude 

aktualizováno vzhledem ke stávajícím předpisům a zvyklostem. 

V projektové dokumentaci je uvažována kompletní obnova svislého dopravního 

značení. 
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Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem s 

plynulým napojením křižovatek a plynule navazující na stávající vodorovné značení. 

Veškeré podélné čáry budou provedeny z dlouhoživotných materiálů (např. z 

dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, 

termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a 

noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo 

strukturální (tj. typ II dle TP 70). 

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový 

povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování 

vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání 

těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z 

dlouhoživotných materiálů. 

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné 

ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních 

komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro 

vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14. 

Svislé dopravní značení 

S ohledem na stavební úpravy je nutné původní svislé dopravní značení v okolí 

okružní křižovatky demontovat. Po dokončení stavebních úprav budou značky 

nahrazeny novými. Osazeny budou na nové nosné konstrukce a základy. 

Činná plocha všech dopravních značek bude provedena z retroreflexních fólií 

třídy RA2. 

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z ocelového 

pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Značky 

musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12 899-1. 
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Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. 

NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12 899-1.  

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných 

trubek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Značky 

musí být osazeny svisle a kolmo k vozovce. Pro kotvení sloupků svislých dopravních 

značek budou použity demontovatelné kotevní patky.  

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány 

autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních 

komunikacích v ČR.  

Navržené dopravní značení odpovídá ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MDS č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích.  

Navržené provedení značek odpovídá ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní 

značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1.  Provedení a 

umístění SDZ je rovněž v souladu s TP 65, TP 100, VL 6.1, a dalšími souvisejícími 

předpisy a normami. Současně splňuje podmínky stanovené v TKP a ZTKP. 
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ŘADA 200 – MOSTNÍ OBJEKTY 

SO 201 Most ev. č. 125-035.1 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Bude se jednat o rekonstrukci stávající vícepolové rampy. Stavební stav mostu 

je II (velmi dobrý) pro spodní stavbu a III (dobrý) pro nosnou konstrukci. Použitelnost 

mostu je III (použitelné s výhradou). Na mostě proběhla v roce 2017 rekonstrukce – 

je zde nová vozovka, vodorovné značení a mostní závěry. Vzhledem k této 

skutečnosti bude návrh rekonstrukce probíhat tak, aby nezasahoval do již 

rekonstruovaných částí. 

Proběhne lokální sanace říms (hlavně boky). Na zábradlí se provede nová PKO, 

nové kotvení a podlití. V místě vozovky se zrealizují nové zálivky mezi římsou. 

Odvodňovacím proužkem a vozovkou. Na konci NK se provede řezaná spára ve 

stávající vozovce. 

Na spodní stavbě a podhledu nosné konstrukce se odstraní nesourodé vrstvy 

stávající sanace a tato místa budou nanovo sanována. Na všech plochách spodní 

stavby a podhledu NK budou odstraněny grafity. Zvýšená pozornost bude věnována 

detailu vloženého pole. Trubičky odvodnění izolace a odvodňovače budou vyčištěny 

a opraveny.  

U tohoto objektu může dojít časem k zvětšení rozsahu rekonstrukce. Před 

zpracováním dalšího projektového stupně projektant znovu vizuálně zkontroluje tento 

objekt a projedná jeho stav se správcem. Pokud dojde ke zhoršení stávajícího stavu 

(hlavně se jedná o vozovku a MZ) bude v dalším projektovém stupni rozsah 

rekonstrukce upravený.  

Základní parametry mostního objektu (délka mostu, rozpětí, stavební výška …) 

zůstanou beze změny.  
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SO 202 Most ev. č. 125-035.2 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Bude se jednat o rekonstrukci stávajícího mostního objektu o 3 polích. Stavební 

stav mostu je III (dobrý) pro spodní stavbu a III (dobrý) pro nosnou konstrukci. 

Použitelnost mostu je II (podmíněně použitelná). Vzhledem ke stavu mostu je 

navržen následující rozsah rekonstrukce: 

Na mostě dojde k odstranění vozovkových vrstev a říms. Zrealizuje se nová 

izolace, nové odvodnění a nové římsy. Na úzké římse (ve středním dělícím pasu) 

bude osazeno nové zábradelní svodidlo a na krajní římse bude osazeno stávající 

zábradlí. Na zábradlí se provede nová PKO, nové kotvení a podlití. Následně se 

dodělá vozovka, včetně mostních závěrů na koncích přechodových desek a říznuté 

spáry v místě opěr. 

Na spodní stavbě a podhledu nosné konstrukce se odstraní nesourodé vrstvy 

stávající sanace a tato místa budou nanovo sanována. Na všech plochách spodní 

stavby a podhledu NK budou odstraněny grafity. Ve středním poli bude proveden 

ochranný nátěr proti výfukovým plynům. 

Stávající zpevněné plochy jsou z velké části rozkradeny a budou nahrazeny 

dlažbou do betonu. V rámci zpevněných ploch budou doplněna revizní schodiště. 

Základní parametry mostního objektu (délka mostu, rozpětí, výška nosné 

konstrukce…) zůstanou beze změny.  

SO 203 Most ev. č. 322-002 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Bude se jednat o rekonstrukci stávajícího mostního objektu o 3 polích. Stavební 

stav mostu je III (dobrý) pro spodní stavbu a II (velmi dobrý) pro nosnou konstrukci. 

Použitelnost mostu je II (podmíněně použitelná). Vzhledem ke stavu mostu je 

navržen následující rozsah rekonstrukce: 

Na mostě dojde k odstranění vozovkových vrstev a říms. Zrealizuje se nová 

izolace, nové odvodnění a nové římsy. Na úzké římse (ve středním dělícím pasu) 
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bude osazeno nové zábradelní svodidlo a na krajní římse bude osazeno stávající 

zábradlí. Na zábradlí se provede nová PKO, nové kotvení a podlití. Následně se 

dodělá vozovka, včetně mostních závěrů na koncích přechodových desek a říznuté 

spáry v místě opěr. 

Na spodní stavbě a podhledu nosné konstrukce se odstraní nesourodé vrstvy 

stávající sanace a tato místa budou nanovo sanována. Na všech plochách spodní 

stavby a podhledu NK budou odstraněny grafity. Ve středním poli bude proveden 

ochranný nátěr proti výfukovým plynům. 

Stávající zpevněné plochy jsou z velké části rozkradeny a budou nahrazeny 

dlažbou do betonu. V rámci zpevněných ploch budou doplněna revizní schodiště. 

Základní parametry mostního objektu (délka mostu, rozpětí, výška nosné 

konstrukce…) zůstanou beze změny.  

ŘADA 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 

SO 431  Úpravy veřejného osvětlení 

Charakter SO: Trvalá stavba  

Předmětem tohoto SO je úprava stávajícího veřejného osvětlení 

v bezprostředním okolí okružní křižovatky. Vzhledem k návrhu nové okružní 

křižovatky musí být demontováno 10 stávajících stožárů veřejného osvětlení. 

Navrhovaná trasa podzemního kabelového vedení VO vychází z místa napojení 

na stávající zapojovací bod veřejného osvětlení (křižovatka ulic Tovární a Třídvorská) 

v majetku Města Kolín, / ve správě AVE Kolín s.r.o./. Odtud vede převážně v zelených 

pásech k jednotlivým novým stožárům VO v této lokalitě. Celková délka nového 

podzemního kabelového vedení VO je cca 300 m. 

Nově bude zřízeno celkem 8 ks nových osvětlovacích bezpaticových, 

třístupňových žárově zinkovaných stožárů s protikorozní plastovou manžetou o výšce 

8,0 m s obloukovým výložníkem (1,5 m) do 10 m se svítidly LED 101W a 62W , vše 

viz situace stavby. Rozteče nových stožárů jsou dány dle světelně technického 



 

 

 

 

 

 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

Valbek, s.r.o.  V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10   12 / 2023                                                                            strana  37 
 
 
  

 

II/322 KOLÍN, UL. TŘÍDVORSKÁ,  
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA  
PDPS 

výpočtu. Rozmístění světelných míst je provedeno s ohledem na stávající stromy a 

ostatní zeleň, jednotlivé objekty a vjezdy tak, aby nedocházelo k přímému osvícení 

oken a zároveň bylo osvětlení rovnoměrné a dostatečné. Nové kabely VO budou v 

nových stožárech propojeny a budou připojeny do stávající pojistkové skříně (SPVO) 

veřejného osvětlení (křižovatka ulic Tovární a Třídvorská), vše viz situace stavby. Z 

nových lamp veřejného osvětlení budou vytaženy nové kabely CYKY- J 4x16mm2, 

které budou uloženy převážně v zeleni v chráničkách a postupně smyčkově připojeny 

v osvětlovacích stožárech. Rozvody v dutém prostoru ocelových osvětlovacích 

stožárů budou provedeny kabely CYKY - J 3x1,5 mm2. Svítidla budou rozfázovány 

L1, L2, L3 v celé trase nového VO. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Nejsou navržena. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů 

Netýká se 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Potřebná požární voda bude zajišťována hasičskými vozy při zásahu. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby  

Dokumentace nepředpokládá vybavení stavby vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními. 
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d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce silnice II/322, která svým uspořádáním 

umožňuje přístup i nástup požárních jednotek v případě požáru. Stavba vyhovuje 

všem požadavkům týkajícím se možnosti úniku. 

Stavba neobsahuje objekty a zařízení vyžadující požární ochranu. Možnosti 

požárů vznikají při dopravních nehodách a budou řešeny výjezdy příslušných 

Hasičských záchranných sborů resp. Integrovaného záchranného systému.  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany 

vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem 

č.133/1985 Sb. o požární ochraně. 

Veškeré stavební etapy, které povedou k přerušení stávajících dopravních 

komunikací, budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny na příslušná operační 

střediska HZS. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Netýká se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

V rámci DSP byla zpracována aktualizace hlukové studie, které hodnotí vliv provozu 

silnice II/322 na akustickou situaci v okolí stavby.  

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním 

okolí staveniště, zvýší se hlučnost a prašnost. Prašnost bude minimalizována čištěním 

vozovek. Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících 

pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných 

bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů vyhlášek, zákonných ustanovení a norem. 
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Příslušné hygienické limity stanovené platnými předpisy nebudou po uvedení stavby do 

provozu překračovány, k jejich překročení nesmí dojít ani během výstavby. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných 

v době provádění stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit průběžný denní úklid stavby zahrnující i případné 

zkrápění vozovek/staveniště proti zamezení prašnosti či pro odstranění nečistot i 

z návozních tras. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky  

Nejsou navrženy žádné prvky ochrany. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V rámci stavby bude realizována přeložka veřejného osvětlení v oblasti nové 

okružní křižovatky. V této oblasti budou navrženy také nové uliční vpusti, kterým 

budou připraveny kanalizační přípojky již v související akci: „Kolín – ulice Třídvorská 

– výměna kanalizace“. V případě potřeby budou stávající uliční vpusti posunuty a 

následně napojeny do stávající kanalizace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Technické parametry jsou uvedeny v popisu stavebních objektů řešících 

technickou infrastrukturu. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Jedná se o rekonstrukci stávajících úseků silnic II. třídy. Kategorizace 

předmětných komunikací ani místa napojení se nemění. V místění křížení ulic 

Třídvorská a K Vinici je nově navržena elipsovitá okružní křižovatka. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Nemění se vazby na stávající silniční síť. V místě nové okružní křižovatky je také 

zachováno stávající propojení silniční sítě.  

c) doprava v klidu 

V rámci stavby nejsou navrženy plochy pro dopravu v klidu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V rámci stavby nejsou nové pěší a cyklistické stezky budovány. V rámci stavby 

jsou respektovány stávající vazby v území. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a. terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

b. použité vegetační prvky 

Po ohumusování nezpevněných ploch (součást silničních objektů) bude provedeno 

jejich zatravnění.  

V oblasti okružní křižovatky budou přebytečné asfaltové plochy rekultivovány a povrch 

bude ohumusován v tloušťce 0,2 m a oset. Středový ostrov u okružní křižovatky a dělící 

ostrůvky budou ohumusovány v tloušťce 0,15 m a osety. Další výsadba bude navržena 

dle požadavků města Kolín. 
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c. biotechnická, protierozní opatření 

Provedení vegetačních úprav povede ke snížení erozní činnosti v území. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Zlepšením povrchu vozovek a kvality dopravy dojde ke snížení prašnosti a hlučnosti 

dopravy. Stavba nebude produkovat odpadní vody. V rámci stavby nejsou zabírány 

pozemky zemědělského půdního fondu a lesního fondu. Odpady jsou řešeny v odstavci 

B.2.3. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Jedná se o rekonstrukci silnic ve stávající stopě. Nedojde k výraznému ovlivnění. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do chráněného území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Netýká se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Trasa prochází mnoha ochrannými pásmy, která jsou stanovena následovně: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s 

jinou pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu 

odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní 

komunikace I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 

třídy a místní komunikace II. třídy. 

Pozemní komunikace (zákon č.13/1997 Sb.) 

Dálnice ............................................................ 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 

silnice I. třídy, místní komunikace I. třídy .......... 50 m od osy vozovky nebo jízd. pásu 

silnice II. a III. tř., místní komunikace II. tř. ....... 15 m od osy vozovky nebo jízd. Pásu 

 

Železnice (zákon č.266/1994 Sb.) 

u dráhy celostátní a regionální (do 160 km/hod) ................. 60 m od osy krajní koleje 

u vlečky ............................................................................... 30 m od osy krajní koleje 

Elektroenergetika (zákon č.458/2000 Sb.) 

nadzemní vedení do 1 kV .......................................................bez ochranného pásma 

nadzemní vedení 1 kV - 35 kV včetně .................. 7 m od krajního vodiče bez izolace 

nadzemní vedení 1 kV - 35 kV včetně ................... 2 m pro vodiče se základní izolací 

nadzemní vedení 1 kV - 35 kV včetně ................... 1 m pro závěsná kabelová vedení 

nadzemní vedení 35 kV - 110 kV včetně ............ 12 m od krajního vodiče bez izolace 
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nadzemní vedení 35 kV - 110 kV včetně ............... 5 m pro vodiče se základní izolací 

nadzemní vedení 110 kV - 220 kV včetně ............................. 15 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení 220 kV - 400 kV včetně ............................. 20 m od krajního vodiče 

nadzemní vedení nad 400 kV ................................................ 30 m od krajního vodiče 

podzemní vedení do 110 kV včetně ...................... 1 m po obou stranách kraj. kabelu 

podzemní vedení nad 110 kV ................................ 3 m po obou stranách kraj. kabelu 

podzemní slaboproudá (sdělovací) kabelová vedení ........... 1,5 m od krajního kabelu 

Plynárenství (zákon č.458/2000 Sb.) 

NTL a STL plynovod v zastavěném území ................. 1 m na obě strany od půdorysu 

NTL a STL plynovod v nezastavěném území ............. 2 m na obě strany od půdorysu 

VTL plynovod ............................................................. 2 m na obě strany od půdorysu 

VVTL plynovod ........................................................... 4 m na obě strany od půdorysu 

Vodohospodářství (zákon č.274/2001 Sb.) 

vodovodní řady a kanalizační potrubí do Ø 500 mm ....... 1,5 m od vnějšího líce stěny 

vodovodní řady a kanalizační potrubí nad Ø 500 mm ..... 2,5 m od vnějšího líce stěny 

Potrubí pro pohonné látky a ropu (vládní nařízení č.29/59 Sb. a ČSN 65 0204) 

produktovod .............................................................................. 300 m od osy potrubí 

Chráněná území, národní kulturní památky a jejich soubory 

Záměr nezasahuje do ochranných pásem chráněných území, národních 

kulturních památek ani jejich souborů. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Záměr nezasahuje do ochranného pásma žádného vodního zdroje. 
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Ochranné pásmo lesů 

Záměr nezasahuje do pozemků PUPFL. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

a. opatření z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva  

Stavbu nelze využití k ochraně obyvatelstva. 

b. řešení zásad prevence závažných havárií 

Netýká se. 

c. Zóny havarijního plánování 

Netýká se. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. 

Všechny druhy energií 

Voda potřebná pro stavbu bude dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru 

vody zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.  

Zásobování stavby elektrickou energií je možno v případě potřeby zabezpečit provizorní 

přípojkou NN ze stávajícího vedení VN. Předpokládaný potřebný příkon je do 35 kVA. 

Odběr el. energie si zajistí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací. 
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b. odvodnění staveniště  

Odvodnění bude zajištěno pomocí stávající kanalizace nebo do terénu. 

c. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště je přístupné z veřejných komunikací a nachází se v zastavěném území obce, 

jsou zde dostupné i zdroje energie a vody. Případné jednání o dodávkách energií je 

věcí zhotovitele stavby. 

d. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Stavbou dojde k ovlivnění jiných staveb (stávající pozemní komunikace, 

inženýrské sítě), tyto objekty jsou řešeny v rámci vyvolaných úprav stavby. 

e. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Kácení dřevin není součástí stavby. V potřebném rozsahu bylo zajištěno městem Kolín 

mimo vegetační období v lednu 2024. V rámci stavby je nutné pouze zajistit odstranění 

pařezů. 

f. maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Navržené zábory jsou vyčísleny v samostatné příloze E.3.2 Záborový elaborát. 

g. požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba se nachází v intravilánu, v oblasti okružní křižovatky budou vznikat nároky na 

bezbariérové obchozí trasy, budou využity stávající komunikace pro pěší. 

h. maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Viz odstavec B.2.3. 
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i. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají velké objemy zemních prací. Bude 

se jednat zejména o zemní práce v souvislosti s úpravami v oblasti nové okružní 

křižovatky a v místě výměny stávající konstrukce vozovky. 

j. ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků 

stavební činnosti. Zejména je třeba zajistit opatření proti nadměrnému hluku z výstavby 

a znečištění staveniště s ohledem na podzemní vody. V noční době je zakázáno 

používat mechanismy vyvolávající nadměrný hluk. Na stavbě nesmí docházet k pálení 

jakýchkoliv materiálů. Vozidla stavby musí být před vjetím na veřejnou komunikaci 

očištěna. V případě, že budou veřejné komunikace přesto znečištěny, je zhotovitel 

stavby povinen zajistit jejich úklid. Zhotovitel stavby je povinen dodržet všechny 

příslušné limity v následujících oblastech: 

hluk a vibrace 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku a hodnot vibrací jsou stanoveny nařízením vlády 

č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel je 

povinen vyžadovat od výrobců pracovních strojů údaje o výši hluku, které stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 

povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat 

jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  

emise 

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 

výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. Tuto problematiku řeší nařízení 

vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 

posuzování, hodnocení a řešení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č.429/2005 

Sb.. Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a 

stavebních strojů. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu pneumatik, 

brzdového obložení, krytů vozovek, prachu a dalších nečistot. 
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prašnost 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, 

u dotčených veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění. Na výjezdech ze 

staveniště na veřejné komunikace budou plochy zpevněny a opatřeny silničními panely.  

ochrana povrchových a podpovrchových vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových a 

podpovrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat 

zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví 

ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.  

ochrana stávající zeleně 

Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně 

bude možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, je navrženo v 

projektu ke kácení a je na to vydáno povolení ke kácení. Ostatní zeleň bude ochráněna. 

k. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Realizace stavby musí být prováděna v souladu s podmínkami specifikovanými 

stavebním povolením. 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 

bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 

pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 

jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 

výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 

života a zdraví. 
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Podrobně viz plán BOZP ve fázi přípravy stavby, který je zpracován jako samostatná 

příloha F.3.- BOZP ve fázi přípravy stavby.  

l. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové úpravy jsou řešeny v rámci jednotlivých SO. Silniční obruby na styku s 

vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místě přechodů budou snížené 

na 0,02 m a u vjezdů na 0,04 m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m. Snížené 

obruby budou opatřeny varovnými pásy z reliéfní kontrastní dlažby v šířce 0,4 m a v 

místě přechodů a míst pro přecházení budou doplněny signálními pásy šíře 0,8 m. 

Obrubník na autobusových zastávkách bude zvýšen o 0,2 m. 

m. zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Návrh dopravně inženýrských opatření je podrobně řešen v rámci samostatného 

objektu SO 181. 

n. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy 

během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Výstavba bude rozdělena na etapy a podetapy. Jednotlivé etapy odpovídají hlavním 

stavebním objektům. Stavba bude probíhat jak za úplných uzavírek jednotlivých úseků s 

vyznačením objízdných tras, tak po polovinách s využitím SSZ. 

Omezení silničního a drážního provozu 

Rekonstrukce II/322 na území města Kolín bude prováděna za úplné uzávěry. Doprava 

bude vedena v obou směrech po objízdné trase po silnicích II/125, II/328, II/3285 

III/3223, a III/3222 přes obce Ovčáry – Býchory - Jelen – Konárovice. Nákladní vozidla 

nad 12 t budou vedena po silnicích I/38 a I/2.  

Rekonstruovaná část ulice Třídvorské bude po dobu stavby přístupná pouze pro vozidla 

stavby a obsluhu území v rozsahu dle postupu stavebních prací. Pro místní obsluhu 

území budou využity místní komunikace v okolí ulice Třídvorské. 
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Rekonstrukce mostů přes vlečky bude prováděna za zachovaného provozu na drážních 

vlečkách. 

o. zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zřízení zařízení staveniště (ZS) a dalších ploch pro zařízení staveniště si určí zhotovitel 

stavby s ohledem na jeho kapacity mechanizace a stavebních strojů a návrh postupu 

prací. 

Vybavení zařízení staveniště je závislé na počtu dodavatelů a rozdělení stavby při 

realizaci. Zařízení staveniště jsou navrhována zejména z důvodu možnosti odstavování 

stavební mechanizace a techniky a možnosti skladování stavebního materiálu na 

stavbě. Podrobná situace uspořádání ZS (rozmístění obytných a skladových buněk, 

skladových ploch, přístupových komunikací, odstavných a parkovacích ploch 

mechanizace, rozvodů elektrické energie, apod.) s vymezením rizikového prostoru pro 

pohyb mechanizace a zaměstnanců bude vypracována a dodána dodavatelem stavby 

před zahájením stavebních prací v konkrétním termínu realizace stavby. Označení 

vjezdů a výjezdů ze ZS na veřejnou silniční síť je nutné pravidelně aktualizovat dle 

skutečného stavu probíhajících prací a dostupnosti stavby. Vjezdy a výjezdy ze 

staveniště na veřejnou silniční síť je nutné provést dle požadavků příslušných DOSS 

(příslušný silniční správní úřad a Policie ČR) a řádně povolit dle příslušných právních 

předpisů (zejména zákon č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě nedostatečné plochy pro ZS a skladování materiálů v 

rámci stanoveného obvodu staveniště si dodavatel stavby na základě použitých 

technologií zajistí případné další plochy dle vlastní potřeby. Dodavatel provede jejich 

návrh, včetně zajištění jejich povolení a schválení. 

p. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby bude odvíjen od časového harmonogramu zhotovitele. Před zahájením 

stavebních prací si stavba připraví plochy pro zařízení staveniště, skládek a 

mezideponie.  
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V rámci zahájení výstavby bude v prvé řadě nutné provést přípravu území stavby tzn. 

vyklízení území stavby, kácení porostů, sejmutí orničních vrstev, atd.  

Před započetím zemních prací je nutno vyhledat a ověřit stávající inženýrské sítě s 

danými správci. Před zahájením zemních prací začnou práce na přeložkách, úpravách 

a ochránění inženýrských sítí. 

q. věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

Dopravně inženýrské opatření, především objízdné trasy je potřeba zkoordinovat s 

dalšími stavebními záměry. Především rekonstrukcemi ostatních silnic a místních 

komunikací. 

Předpokládá se současná realizace se související stavbou „Kolín – cyklostezka, 

Třídvorská.“. 

B.8.2 Harmonogram výstavby 

Předpokládaný čas zahájení rekonstrukce ul. Třídvorské je 1.7.2024. Celková výstavba 

se předpokládá v délce 8 měsíců bez technologické přestávky a plné uvedení do provozu 

je tedy předběžně naplánováno v polovině roku 2025. 

Návrh přesného harmonogramu výstavby je věcí zhotovitele stavby na základě jeho 

možností a kapacit. 

Orientační harmonogram je ve formátu pdf přiložen k souhrnné technické zprávě. 

B.8.3 Schéma stavebních postupů 

Stavba nevyžaduje speciální opatření. Návrh přesného schématu stavebních postupů je 

věcí zhotovitele stavby na základě jeho možností a kapacit. 
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B.8.4 Celkové vodohospodářské řešení 

Princip odvodnění stávajících komunikací zůstává stejný. Celková výměra 

odvodňovaných území se rekonstrukcí a opravou nemění. V oblasti nové okružní 

křižovatky a navazujících autobusových zálivů je z důvodu zlepšení odtokových poměrů 

doplněno 6 nových vpustí, které jsou zaústěny do stávající kanalizace. V rámci související 

akce Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace (investor Město Kolín) provedené 

v roce 2023 před rekonstrukcí silnice II/322 byly na kanalizaci realizovány odbočky pro 

tyto nové vpusti. 

 

 

V Praze, prosinec 2023 Ing. Martin Máša, Ing. Kateřina Borkovcová 



Příloha č. 3 - Neceněný soupis prací " II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - TDS+BOZP"
žlutě - ocení uchazeč

Služba - funkce počet počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*) Cena

měsíců v měsíci celkem Kč

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 8 12 96 4 700 451 200,00
Asistent specialista geotechnika 4 4 16 4 500 72 000,00
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 3 7 21 4 700 98 700,00
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 8 2 16 4 500 72 000,00
Koordinátor BOZP 8 5 40 4 700 188 000,00
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 2 4 8 4 500 36 000,00

CELKEM 917 900,00
917 900,00

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

Celkem  (bez DPH) :

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, 
software, mobil, apod.
**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 
hodin

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa - celkem:



SEZNAM SUB-KONZULTANTŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 

Identifikační údaje sub-
konzultanta 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude sub-

konzultanta plnit1 
(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 
poddodavatelem) 

Podíl sub-
konzultanta na 
plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

Contract management, a.s. 
IČO: 05306035 
Sídlo: 
Zelený pruh 95/97 

140 00 Praha 4 

výkon technické asistence staveb 0,00 % 

2. 

Ecological Consulting a.s. 
IČO: 25873962 
Sídlo: 
Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 

výkon ekologického dozoru na 
stavbě 0,00 % 

3. 

ViaKont s.r.o. 
IČO: 05843944 
Sídlo: 
Starobělská 1063/13 

Zábřeh, 700 30 Ostrava 

asistent specialista pro mostní 
objekty ocelové a ocelové 

konstrukce (v rozsahu dle TKP 
19A) 

0,00 % 

4. 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
IČO: 31322000 
Sídlo: 

Kominárska 141/2,4, 832 03 
Bratislava - mestská časť 
Nové Město, Slovenská 
republika 

výkonu stavebního dozoru 0,00 % 

5.    
 
 

 
1 Bez ohledu na to, zda se jedná o sub-konzultanta, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo sub-konzultanta, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 
plnění veřejné zakázky.  
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