
DODATEK Č. 4 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

„SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU“

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2020001680

19189

I. Smluvní strany 

1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 00244732
zastoupený:

bankovní spojení:

(„Objednatel")

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města 

účet č. 4209522/0800; vedený u: Česká spořitelna, a.s.

a

2. Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés SA
se sídlem:       
IČO:
DIČ: 
zapsána:

    
   

         
     

zastoupená:          
a
Christian Anton Pichler ZT GmbH
se sídlem: Lederergasse 23/9/103, 1080 Vídeň, Rakousko
číslo obch. rejstříku: 
DIČ: 
zapsána:       
zastoupená:    
a
Jan Proksa Architekt Dipl.-Ing. (OSVČ)
datum narození: 
číslo autorizace ČKA:
se sídlem:
DIČ:

Altmíittergasse 3/20, 1090 Vídeň, Rakousko
 

(„Zhotovitel")
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II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24. 9. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto
dodatku označována jako „smlouva11).

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ? ne IS]

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla 3
ceny díla 13

doby plnění ?
4. Důvody změny závazku:
V souvislosti s realizací stavebních prací při rekonstrukci kulturního domu Slavie je nutné provést
změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu ustanovení § 118 odst. 3 a odst. 7 zákona, o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon"), kterou Objednatel nemohl
s vynaložením veškeré možné péče a znalostí vzhledem k náročnosti a složitosti prováděné
rekonstrukce kulturního domu Slavie předvídat a která je dána právě skutečností, že se jedná o
rekonstrukci historické budovy a kulturní památky (dále jen „Změna stavby před dokončením 1“).
Pro účely provedeníZměny stavby před dokončením 1 je třeba vypracovat projektovou dokumentaci,
zajistit s tím související inženýrské činnosti včetně podání žádosti o změnu stavby před jejím
dokončením a zajistit vydání pravomocného rozhodnutí.
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku, plně koresponduje s účelem veřejné zakázky,
nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou
povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na
výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ?
§ 222 odst. 4 ZZVZ ?
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ 3
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§ 222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, v jehož rámci se dohodly na
následujících změnách smlouvy:

a. doplňuje se čl. 1 odst. 1.1 smlouvy týkající se předmětu smlouvy o písm. f). které zní:

„(f) projektovou dokumentaci pro účely provedení změny stavby před jejím dokončením
v rozsahu, jak je specifikováno v příloze č. 5 smlouvy (Seznam změn pro změnu stavby před
dokončením 1), zajistit 5 tím související inženýrské činnosti včetněpodání žádosti o změnu stavby
před jejím dokončením a zajistit vydání pravomocného rozhodnutí, to vše za podmínek a
termínech uvedených v nabídce Dodavatele na provedení změny stavby před dokončením ze dne
29.4. 2024 (dále jen „Nabídka"). Pro vyloučení všech pochybností si smluvní strany sjednávají,
že lhůty či termíny pro zajištění změny stavby před dokončením uvedené v Nabídce se prodlužují,
resp. posouvají, o dobu, po kterou je DOSS či příslušný stavební úřad v prodlení či neposkytuje
potřebnou součinnost. “
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II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24. 9. 2020 (smlouva o dílo nadále v tomto 
dodatku označována jako „smlouva11).

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne IS]
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla 3
ceny díla 13
doby plnění □

4. Důvody změny závazku:
V souvislosti s realizací stavebních prací při rekonstrukci kulturního domu Slavie je nutné provést 
změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu ustanovení § 118 odst. 3 a odst. 7 zákona, o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon"), kterou Objednatel nemohl 
s vynaložením veškeré možné péče a znalostí vzhledem k náročnosti a složitosti prováděné 
rekonstrukce kulturního domu Slavie předvídat a která je dána právě skutečností, že se jedná o 
rekonstrukci historické budovy a kulturní památky (dále jen „Změna stavby před dokončením 1“). 
Pro účely provedení Změny stavby před dokončením 1 je třeba vypracovat projektovou dokumentaci, 
zajistit s tím související inženýrské činnosti včetně podání žádosti o změnu stavby před jejím 
dokončením a zajistit vydání pravomocného rozhodnutí.
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku, plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, 
nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na 
výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ □ 
§ 222 odst. 4 ZZVZ □ 
§ 222 odst. 5 ZZVZ □ 
§ 222 odst. 6 ZZVZ 3 
§ 222 odst. 7 ZZVZ □ 
§ 222 odst. 10 ZZVZ □

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, v jehož rámci se dohodly na 
následujících změnách smlouvy:

a. doplňuje se čl. 1 odst. 1.1 smlouvy týkající se předmětu smlouvy o písm. f). které zní:

„(f) projektovou dokumentaci pro účely provedení změny stavby před jejím dokončením 
v rozsahu, jak je specifikováno v příloze č. 5 smlouvy (Seznam změn pro změnu stavby před 
dokončením 1), zajistit 5 tím související inženýrské činnosti včetně podání žádosti o změnu stavby 
před jejím dokončením a zajistit vydání pravomocného rozhodnutí, to vše za podmínek a 
termínech uvedených v nabídce Dodavatele na provedení změny stavby před dokončením ze dne 
29.4. 2024 (dále jen „Nabídka"). Pro vyloučení všech pochybností si smluvní strany sjednávají, 
že lhůty či termíny pro zajištění změny stavby před dokončením uvedené v Nabídce se prodlužují, 
resp. posouvají, o dobu, po kterou je DOSS či příslušný stavební úřad v prodlení či neposkytuje 
potřebnou součinnost. “
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b. čl. 7 odst. 7.1 smlouvy se ruší a nově zní:

„7.1. Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností,
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za službyposkytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximálnícenu ve výši 40.698.370,00 Kč bezDPH („Cena ”), a
to v následujícím členění:

Celková maximálníCena bez DPH: 40.698.370,00 Kč
Sazba DPH: 8.546.657,70 Kč
Celková maximálníCena včetněDPH: 49.245.027,70 Kč.
(Dále uváděné cenyjsou vždy bez DPH.)
Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy a
z částek uvedených v dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a ceny uvedené v Nabídce(tj. ceny
odpovídající částce 3 105 500 Kč bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších výdajů,
úhradnebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracovánímProjektové dokumentace, poskytnutím
Služebpro získánípovoleníaAutorského dozoru nebopřiplněníkterýchkoli svýchjiných závazků
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod,
cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou
zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuly připojovací poplatky správcům sítí, které
Objednatel uhradípřímo správcům sítí.
K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními
předpisy. “

c. Doplňuje se čl. 7 odst. 7.3 Platební podmínky o následující odstavec:

„Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. f)
odpovídající částce 3 105 500 Kč bez DPH následovně.

částku ve výši 2 551 500 Kč bez DPH se Objednavatel zavazuje uhradit po řádném předání
projektovédokumentacepro účelyprovedenízměny stavbypředjejím dokončením v rozsahu,
jakje specifikováno v příloze č. 5 smlouvy (Seznam změnpro změnu stavbypředdokončením
1 (tj. pojejím schváleníObjednatelem) na základě dílčífaktury vystavené Zhotovitelem;
částku ve výši 554 000 Kč bez DPH se Objednavatel zavazuje uhradit po nabytíprávnímoci
rozhodnutí o změně stavby před dokončením na základě dílčí faktury vystavené
Zhotovitelem. “

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn oproti Ceně dílčího plnění dle článku
1.1. písm. f) provést zápočetjakékoliv svépohledávky za Dodavatelem.

d. Doplňuje se seznam příloh smlouvy, tudíž čl. 11, odst. 11.15 se ruší a nově zní:
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b. čl. 7 odst. 7.1 smlouvy se ruší a nově zní:

„7.1. Cena

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 40.698.370,00 Kč bez DPH („ Cena ”), a 
to v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 40.698.370,00 Kč

Sazba DPH: 8.546.657,70 Kč

Celková maximální Cena včetně DPH: 49.245.027,70 Kč.

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy a 
z částek uvedených v dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a ceny uvedené v Nabídce(tj. ceny 
odpovídající částce 3 105 500 Kč bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších výdajů, 
úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou 
zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuly připojovací poplatky správcům sítí, které 
Objednatel uhradí přímo správcům sítí.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. “

c. Doplňuje se čl. 7 odst. 7.3 Platební podmínky o následující odstavec:

„Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. f) 
odpovídající částce 3 105 500 Kč bez DPH následovně.

částku ve výši 2 551 500 Kč bez DPH se Objednavatel zavazuje uhradit po řádném předání 
projektové dokumentace pro účely provedení změny stavby před jejím dokončením v rozsahu, 
jak je specifikováno v příloze č. 5 smlouvy (Seznam změn pro změnu stavby před dokončením 
1 (tj. po jejím schválení Objednatelem) na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem;

částku ve výši 554 000 Kč bez DPH se Objednavatel zavazuje uhradit po nabytí právní moci 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením na základě dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem. “

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn oproti Ceně dílčího plnění dle článku 
1.1. písm. f) provést zápočet jakékoliv své pohledávky za Dodavatelem.

d. Doplňuje se seznam příloh smlouvy, tudíž čl. 11, odst. 11.15 se ruší a nově zní:
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„11.15. Seznam příloh
1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;
2) Nabídková cena dle jednotlivých činností;
3) Harmonogram;
4) Řešené území;
5) Seznam změn pro změnu stavby před dokončením 1

6) nabídka Dodavatele na provedení změny stavby před dokončením ze dne 29.4. 2024“
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 36.295.850,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 700.500,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 254.020,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 342.500,00 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 3 105 500 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
(nepředvídané změny - rozšíření původní 3 105 500 Kč
ceny)
Celková cena, včetně změn dle dodatků 40 698 370 Kč

III. Prohlášení
1. Objednatel prohlašuje, že zaslal Zhotoviteli reklamaci ze dne 22. ledna 2024, v jejímž rámci

požadoval odstranění odchylek mezi projektovou dokumentací pro stavební povolení a projektovou
dokumentací pro provedení stavby zajištěním schválením odchylek příslušným stavebním úřadem
v řízení o změně stavby před dokončením (dále jen „Změna stavby před dokončením 2“ a
„Reklamace14)-Dodavatel prohlašuje, že s postupem Objednatele nesouhlasí a Reklamaci neuznává
jako nedůvodnou. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na uvedené je tato skutečnost mezi
nimi sporná.

2. S ohledem na časovou náročnost provedení změny stavby před dokončením a skutečnost, že jak
Změnu stavby před dokončením 1 tak Změnu stavby před dokončením 2 je třeba realizovat
v nejkratším možném termínu, se smluvní strany v rámci narovnání sporných práv a povinností
dohodly, že z důvodu časové hospodárnosti a efektivity Zhotovitel zajistí provedení Změny stavby
před dokončením 1, jež je předmětem tohoto dodatku, a Změnu stavby před dokončením 2 v rámci
jednoho společného řízení o změně stavby před jejím dokončením. Pro odstranění jakýchkoliv
pochybností připojují smluvní strany rozsah Změny stavby před dokončením 2 jako přílohu č. 2
tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedením Změny stavby před dokončením 2 bez vad a za podmínek
stanovených v tomto dodatku nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoliv nároky s provedením
Změny stavby před dokončením 2 spojené, zejména pak Objednatel nebude mít vůči Dodavateli
jakékoliv nároky z vadného plnění, nárok na zaplacení smluvní pokuty či nárok na náhradu újmy či
slevu z Ceny díla či její části, a Zhotovitel nebude mít nárok na zaplacení odměny (ceny díla) za
zajištění Změny stavby před dokončením 2 respektive ani jedna ze smluvních stran takové nároky
neuplatní.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si při zajištění a projednání Změny stavby před dokončením
1 a Změny stavby před dokončením 2 veškerou nezbytnou součinnost.
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„11.15. Seznam příloh

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace;

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností;

3) Harmonogram;

4) Řešené území;

5) Seznam změn pro změnu stavby před dokončením 1

6) nabídka Dodavatele na provedení změny stavby před dokončením ze dne 29.4. 2024“

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 36.295.850,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 700.500,00 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 254.020,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 342.500,00 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 3 105 500 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 
(nepředvídané změny - rozšíření původní 
ceny)

3 105 500 Kč

Celková cena, včetně změn dle dodatků 40 698 370 Kč

III. Prohlášení
1. Objednatel prohlašuje, že zaslal Zhotoviteli reklamaci ze dne 22. ledna 2024, v jejímž rámci 

požadoval odstranění odchylek mezi projektovou dokumentací pro stavební povolení a projektovou 
dokumentací pro provedení stavby zajištěním schválením odchylek příslušným stavebním úřadem 
v řízení o změně stavby před dokončením (dále jen „Změna stavby před dokončením 2“ a 
„Reklamace14)- Dodavatel prohlašuje, že s postupem Objednatele nesouhlasí a Reklamaci neuznává 
jako nedůvodnou. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na uvedené je tato skutečnost mezi 
nimi sporná.

2. S ohledem na časovou náročnost provedení změny stavby před dokončením a skutečnost, že jak 
Změnu stavby před dokončením 1 tak Změnu stavby před dokončením 2 je třeba realizovat 
v nejkratším možném termínu, se smluvní strany v rámci narovnání sporných práv a povinností 
dohodly, že z důvodu časové hospodárnosti a efektivity Zhotovitel zajistí provedení Změny stavby 
před dokončením 1, jež je předmětem tohoto dodatku, a Změnu stavby před dokončením 2 v rámci 
jednoho společného řízení o změně stavby před jejím dokončením. Pro odstranění jakýchkoliv 
pochybností připojují smluvní strany rozsah Změny stavby před dokončením 2 jako přílohu č. 2 
tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedením Změny stavby před dokončením 2 bez vad a za podmínek 
stanovených v tomto dodatku nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoliv nároky s provedením 
Změny stavby před dokončením 2 spojené, zejména pak Objednatel nebude mít vůči Dodavateli 
jakékoliv nároky z vadného plnění, nárok na zaplacení smluvní pokuty či nárok na náhradu újmy či 
slevu z Ceny díla či její části, a Zhotovitel nebude mít nárok na zaplacení odměny (ceny díla) za 
zajištění Změny stavby před dokončením 2 respektive ani jedna ze smluvních stran takové nároky 
neuplatní.

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si při zajištění a projednání Změny stavby před dokončením 
1 a Změny stavby před dokončením 2 veškerou nezbytnou součinnost.
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IV. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registm smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registm 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží 
Zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 - Seznam změn pro Změnu stavby před dokončením 1 
příloha č. 2 - Seznam změn pro změnu stavby před dokončením 2
příloha č. 3 - nabídka Dodavatele na provedení změny stavby před dokončením ze dne 29.4. 2024

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 13. 5. 2024, 
č. 689/2024.

Za Objednatele 0 6 '06' 2024

V Českých Budějovicích .
'<S>\

^ , o\
 *?  A I \

Doc. Dr. Ing. Dagmar Skoč 
primátorka města 
statutární město České Budějovice

Za Zhotovitele 

V Paříži dne M j o S (l» V]

Architecte DTUG Dipl. Ing. Walter 
Grasmug
(Chai^fttóct AssociérmVŤ^ O selas au capital

de264 000 C o ordre des architects 
q S03162 O res paris B401262720

Ve Vídni dne ýlfjoih

Architekt Dipl. Ing. Christian A. Pichler 
(Christian Anton Pichler ZT GmbH)

Ve Vídni dne. <?/. C Slot}

Architekt Dipl. Ing. Jan Proksa
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SEZNAM ZMĚN ZSPD1

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA
16 rue des Haies, 75012 Paříž, Francie
Christian Anton Pichler ZT GmbH
Lederergasse 23/9/103,1080 Vídeň, Rakousko
Proksa Architects - Jan Proksa Architekt Dipl. Ing.
Franzensgasse 19/3,1050 Vídeň, Rakousko

Číslo smlouvy obj.: 2020001680
Dílo (název zakázky): „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie"

SO/IO Popis změny DOSS
1. so Osa 6 stěna a stropy omylem v 1.NP a 2.NP zbořeny OPP, su
2. I0 Nika pro EGD - změněna velikost pilíře su
3. iO Plyn - přípojka - nebude rušena v celé trase, přípojka zůstane su, EGD
4. I0 Parovod - nová šachta u vchodu do restaurace su
5. IO Parovod - uzávěr hlavní šachty směrem k muzeu - v jednání su
6. IO Nový odvod kanalizace DN 300 - nábřeží - nevyhovující stav su
7. I0 CETIN - nová přeložka na nábřeží su
8. so Nová tribuna a velikost šachty v malém sále - týká se i TZB, El, skladby podlah su
9. so Odvětrání podloží od radonu - vrstva štěrku 150 místo 100 mm su
10. so Kopie původních kleneb u výtahu V1 v 1.NP a v 2.NP podlaží OPP, su
11. so Klenby u hlavního schodiště 2 a3.NP OPP, su
12. so Tahy Gradiortech - velký sál - změna systému su, INV
13. so Technickámístnosti 435 - posunutí dveři dle Fa Gradiortech, skříně DT su
14. so Změna konstrukce stropu 2-3.NPu šachty 301 su, HZS, OPP
15. so Nahrazení dřevěného stropu nad 3.NP za plechobetonový - m.č.408, 421, 427 su, HZS, OPP
16. so Strop Velkého sálu - ocelová konstrukce su, HZS
17. so Vstup na střechu z oválného schodiště su, HZS
18. so Výměníková stanice v 1.NP su, Teplárna
19. IO Stromy směrem k muzeu - kácení a posun geometrie su, Teplárna
20. so Změna fasády - pivotové dveře zrušeny su
21. so Výměna podloží pod objektem - štěrk 400mm su
22. so Umístění litinových sloupů v prostorách přisáli ve 3.NP su
23. so Pohled východní - zakreslení otevíráníMalého sálu su
24. so Doplnění 5cm minerální izolace u skladeb P01 a P02 su
25. so Oprava ploch místností v 1.NP: místnost č.104,105,116a, 116b, 116c, 116d, 124,126,145 su
26. so Podlaha - místnost točitého schodiště č. 145 v 1.NP su
27. so Oprava ploch místností v 2.NP: místnost č.210 su
28. so Změna skladeb podlah P40c a P41b v části 3.NP - doplnění 5cm EPS z dův. úskoku ŽB desky su
29. so Oprava skladby podlahy P41cv místnosti Zázemí č.314ve 3.NP su

so Doplněna skladba P25c mezi 4.NP a 5.NP včetně SDK podhledu EI60 v místnostech č. 419,
30. 422, 423, 424, 425 su
31. so Doplnění SDK podhledu ve 4.NP v místnostech č. 421, 426, 427 su
32. so Oprava ploch míst.v 4.NP: místnost č.415a. Změna názvu podlahy v míst. č.417 na P41a su
33. IO Napojení na ulici Dukelská su, PČR, OD

SEZNAM ZMĚN ZSPD1

Objednatel:

Zhotovitel:

Číslo smlouvy obj.: 
Dílo (název zakázky):

SO/IO
1. so
2. I0
3. iO
4. I0
5. IO
6. IO
7. I0
8. so
9. so
10. so
11. so
12. so
13. so
14. so
15. so
16. so
17. so
18. so
19. IO
20. so
21. so
22. so
23. so
24. so
25. so
26. so
27. so
28. so
29. so

so
30.
31. so
32. so
33. IO

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA 
16 rue des Haies, 75012 Paříž, Francie 
Christian Anton Pichler ZT GmbH 
Lederergasse 23/9/103,1080 Vídeň, Rakousko 
Proksa Architects - Jan Proksa Architekt Dipl. Ing. 
Franzensgasse 19/3,1050 Vídeň, Rakousko

2020001680
„Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie"

Popis změny
Osa 6 stěna a stropy omylem v 1.NP a 2.NP zbořeny
Nika pro EGD - změněna velikost pilíře
Plyn - přípojka - nebude rušena v celé trase, přípojka zůstane
Parovod - nová šachta u vchodu do restaurace
Parovod - uzávěr hlavní šachty směrem k muzeu - v jednání
Nový odvod kanalizace DN 300 - nábřeží - nevyhovující stav
CETIN - nová přeložka na nábřeží
Nová tribuna a velikost šachty v malém sále - týká se i TZB, El, skladby podlah
Odvětrání podloží od radonu - vrstva štěrku 150 místo 100 mm
Kopie původních kleneb u výtahu V1 v 1.NP a v 2.NP podlaží
Klenby u hlavního schodiště 2 a3.NP
Tahy Gradiortech - velký sál - změna systému
Technická místnosti 435 - posunutí dveři dle Fa Gradiortech, skříně DT 
Změna konstrukce stropu 2-3.NP u šachty 301
Nahrazení dřevěného stropu nad 3.NP za plechobetonový - m.č.408, 421, 427 
Strop Velkého sálu - ocelová konstrukce 
Vstup na střechu z oválného schodiště 
Výměníková stanice v 1.NP
Stromy směrem k muzeu - kácení a posun geometrie 
Změna fasády - pivotové dveře zrušeny 
Výměna podloží pod objektem - štěrk 400mm 
Umístění litinových sloupů v prostorách přisáli ve 3.NP 
Pohled východní - zakreslení otevírání Malého sálu 
Doplnění 5cm minerální izolace u skladeb P01 a P02
Oprava ploch místností v 1.NP: místnost č.104,105,116a, 116b, 116c, 116d, 124,126,145 
Podlaha - místnost točitého schodiště č. 145 v 1.NP 
Oprava ploch místností v 2.NP: místnost č.210
Změna skladeb podlah P40c a P41b v části 3.NP - doplnění 5cm EPS z dův. úskoku ŽB desky 
Oprava skladby podlahy P41cv místnosti Zázemí č.314ve 3.NP
Doplněna skladba P25c mezi 4.NP a 5.NP včetně SDK podhledu EI60 v místnostech č. 419, 
422, 423, 424, 425
Doplnění SDK podhledu ve 4.NP v místnostech č. 421, 426, 427
Oprava ploch míst.v 4.NP: místnost č.415a. Změna názvu podlahy v míst. č.417 na P41a
Napojení na ulici Dukelská

DOSS
OPP, su
su
su, EGD
su
su
su
su
su
su
OPP, su
OPP, su
su, INV
su
su, HZS, OPP
su, HZS, OPP
su, HZS
su, HZS
su, Teplárna
su, Teplárna
su
su
su
su
su
su
su
su
su
su

su
su
su
su, PČR, OD





SEZNAM ZMĚN ZSPD 2

Objednatel: statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA
16 rue des Haies, 75012 Paříž, Francie
Christian Anton Pichler ZT GmbH
Lederergasse 23/9/103,1080 Vídeň, Rakousko
Proksa Architects - Jan Proksa Architekt Dipt. Ing.
Franzensgasse 19/3,1050 Vídeň, Rakousko

Číslo smlouvy obj.: 2020001680
Dílo (název zakázky): „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie"

SO/IO Popis změny DOSS
1. SO Klapky střecha - rozměry a místo -adaptováno na nový koncept PBŘ a TZB HSZ, SU, OPP
2. so Brány/dveře v únikových cestách - mezi 2-3.NP HSZ
3. so Konstrukce a skladba balkonu ve velkém sálu - 3-4.NP HSZ
4. so Nika 1-2.NP - osa 5/l-H HSZ, OPP
5. so Dodatečné dveře do únikové cesty 1.NP osa 5-6/H HSZ
6. so Dveře do odpadové místnosti v 1.NP - osa 5/B HSZ
7. so Změna směru únikových schodišt (ozrcadlení) SU

s tím související Změna pozice výstupu na střechu z únikových schodišť mezi 4 a 5.NP díky TZB
8. so Tapetové dveře na fasádě 1.NP osa 8/A-B SU
9. so Dveře do únikové cesty Achse 6-7/G a 6-7/C z akustických důvodů in 3.NP HZS, SU
10. so Podhled přisáli 312b, 315 - 3.N SU
11. so Technická část pro VZT místnost 302 - 3.NP SU
12. so Rozdělení skladu 415 na dvě místnosti - 4.NP. z důvodu PBŘ/VZT SU
13. so Hranice mezi technickou místností 410 a 435 ve 4.NP SU
14. so Vnitřní okno osa F/3 do místnosti 417 dle požadavku NPÚ - 4.NP OPP, SU
15. so Změna pozice stěn v 5.NP - boční křídla SU
16. so Změna skladby střechy nad režií SU
17. so Rastr fasády - osa 8 SU
18. IO Zábrany při vjezdu do pozemku - manuální - venkovní prostory HZS, SU

SEZNAM ZMĚN ZSPD 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Číslo smlouvy obj.: 
Dílo (název zakázky):

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA 
16 rue des Haies, 75012 Paříž, Francie 
Christian Anton Pichler ZT GmbH 
Lederergasse 23/9/103,1080 Vídeň, Rakousko 
Proksa Architects - Jan Proksa Architekt Dipt. Ing. 
Franzensgasse 19/3,1050 Vídeň, Rakousko

2020001680
„Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie"

SO/IO Popis změny
1. SO Klapky střecha - rozměry a místo -adaptováno na nový koncept PBŘ a TZB
2. so Brány/dveře v únikových cestách - mezi 2-3.NP
3. so Konstrukce a skladba balkonu ve velkém sálu - 3-4.NP
4. so Nika 1-2.NP - osa 5/l-H
5. so Dodatečné dveře do únikové cesty 1.NP osa 5-6/H
6. so Dveře do odpadové místnosti v 1.NP - osa 5/B
7. so Změna směru únikových schodišt (ozrcadlení)

s tím související Změna pozice výstupu na střechu z únikových schodišť mezi 4 a 5.NP díky TZB
8. so Tapetové dveře na fasádě 1.NP osa 8/A-B
9. so Dveře do únikové cesty Achse 6-7/G a 6-7/C z akustických důvodů in 3.NP
10. so Podhled přisáli 312b, 315 - 3.N
11. so Technická část pro VZT místnost 302 - 3.NP
12. so Rozdělení skladu 415 na dvě místnosti - 4.NP. z důvodu PBŘ/VZT
13. so Hranice mezi technickou místností 410 a 435 ve 4.NP
14. so Vnitřní okno osa F/3 do místnosti 417 dle požadavku NPÚ - 4.NP
15. so Změna pozice stěn v 5.NP - boční křídla
16. so Změna skladby střechy nad režií
17. so Rastr fasády - osa 8
18. IO Zábrany při vjezdu do pozemku - manuální - venkovní prostory

DOSS
HSZ, SU, OPP
HSZ
HSZ
HSZ, OPP 
HSZ 
HSZ 
SU

SU
HZS, SU
SU
SU
SU
SU
OPP, SU 
SU 
SU 
SU
HZS, SU
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'hi tacts

Projekt „Architektonické řešení kulturního domu Slavie"
Číslo smlouvy objednatele: 2020001680
číslo veřejné zakázky: 19189

Jana Kubíková, DiS.
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Předmět:
Aktualizovaná finanční nabídka na provedení projektové dokumentace pro změnu stavby před
dokončením (dále „ZSPD") v souvislosti realizací akce „Rekonstrukce KD Slavie" a s tím související
inženýrské činnosti, včetně podání žádosti o ZSPD u příslušného úřadu a zajištění vydání
pravomocného rozhodnutí. V rámci nabídky ZSPD budou zahrnuty změny v souvislosti s realizací
stavby.

Dobrý den,

dovoluji si poslat nabídku navýše uvedený předmět:

Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením dle §118 stavebního zákona
183/2006 Sb.

1. částka za projektovou dokumentaci ZSPD - celkem 2 551 500,- Kč bez DPH.

Architektura - stavební část:
Je nutná úprava částí A, B, C, a D 1.1. Vytvoření žluto-červených plánů na bázi podkladů z fáze DSP
s vyznačením změn.

- A - Průvodní zpráva
- B - Souhrnná technická zpráva
- C- Situace
- D-Architektonicko-stavební řešení - D.1.1.a_technická zpráva, D.1.1.b_výkresová část - pouze
nová část bez bourání a současného stavu

Cena stavební část 1588 000 Kč

Statika:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.2. - stavebně konstrukční řešení.

- D.1.2.a - technická zpráva
- D.1.2.b - výkresová část
- D.1.2.C - statické posouzení
Cena statika 198 500 Kč
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Projekt „Architektonické řešení kulturního domu Slavie"
Číslo smlouvy objednatele: 2020001680 
číslo veřejné zakázky: 19189

Jana Kubíková, DiS.
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace staveb 
Magistrát města České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1 
370 92 České Budějovice

Předmět:
Aktualizovaná finanční nabídka na provedení projektové dokumentace pro změnu stavby před 
dokončením (dále „ZSPD") v souvislosti realizací akce „Rekonstrukce KD Slavie" a s tím související 
inženýrské činnosti, včetně podání žádosti o ZSPD u příslušného úřadu a zajištění vydání 
pravomocného rozhodnutí. V rámci nabídky ZSPD budou zahrnuty změny v souvislosti s realizací 
stavby.

Dobrý den,

dovoluji si poslat nabídku navýše uvedený předmět:

Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením dle §118 stavebního zákona 
183/2006 Sb.

1. částka za projektovou dokumentaci ZSPD - celkem 2 551 500,- Kč bez DPH.

Architektura - stavební část:
Je nutná úprava částí A, B, C, a D 1.1. Vytvoření žluto-červených plánů na bázi podkladů z fáze DSP 
s vyznačením změn.

- A - Průvodní zpráva
- B - Souhrnná technická zpráva
- C- Situace
- D-Architektonicko-stavební řešení - D.1.1.a_technická zpráva, D.1.1.b_výkresová část - pouze 
nová část bez bourání a současného stavu

Cena stavební část 1588 000 Kč

Statika:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.2. - stavebně konstrukční řešení.

- D.1.2.a - technická zpráva
- D.1.2.b - výkresová část
- D.1.2.C - statické posouzení

Cena statika 198 500 Kč
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Požárně bezpečnostní řešení:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.3. - požárně bezpečnostní řešení.

- D.1.3.a - technická zpráva
- D.1.3.b - výkresová část
Cena PBŘ 84 000 Kč

TZB a Elektro:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.4. - části 1,2,5, 6, 7, 8, 9,10 - technika prostředí
staveb.

- D.1.4.01 - zdravotechnika, voda, kanalizace
- D.1.4.02 - EPS, ERO
- D.1.4.05 - Vzduchotechnika
- D.1.4.06 a 07 - Silnoproude a slaboproude rozvody
- D.1.4.06 a 08 - Trafostanice
- D.1.4.06 a 09 - Měření a regulace
- D.1.4.06 a 10 - Odvod tepla a kouře

Cena celkem TZB a elektro 296 000 Kč

Divadelní technika:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.7. - divadelní technika.

- D.1.7.a - technická zpráva
- D.1.7.b - výkresová část
- D.1.7.C - seznam strojů a zařízení technické specifikace

Cena DT 90 000 Kč

Fasádní řešení - přístavba:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.9. - fasádní řešení přístavby.

- D.1.9.a - technická zpráva

Cena Fasádní řešení 164 000 Kč

Sadové úpravy:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.1005 - sadové úpravy.

- D.1.1005.a - technická zpráva
- D.1.l005.b - výkresová část

Cena sadové úpravy 39 000 Kč
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Komunikace a zpevněné plochy:
Odevzdání aktualizované projektové dokumentace D.1.1006 - komunikace a zpevněné plochy.

- D.1.1006.a - technická zpráva
- D.1.l006.b - výkresová část

Cena komunikace a zpevněné plochy 92 000 Kč

(Doba zpracování PD - 4 měsíce od potvrzení nabídky - tímto se rozumí datum zkompletování projektové 
dokumentace. Cena včetně 2 autorizovaných výtisků. Pokud bude potřeba výtisků více bude cena fakturována 
dle skutečnosti.)

2. částka za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného rozhodnutí ZSPD - 554 000,- Kč bez 
DPH.

Inženýrská činnost a zajištění pravomocného rozhodnutí - podání žádosti o vydání povolení změny 
stavby před dokončením u příslušného orgánu veřejné správy: do 90 kalendářních dnů ode dne 
obdržení pokynu objednatele k zahájení inženýrské činnosti pro vydání povolení změny stavby před 
dokončením.

Zdůvodnění rozšíření činností oproti původnímu předpokladu:
Během nabídky se rozšířilo předpokládané množství změn - především ohledně skladeb podlah a 
rozsahu změn u fasády přístavby - především pivotových dveří.
Zadavatel vyjádřil zájem o vyřízení dopravního připojení objektu KD Slavie a tím pádem přímého 
zásobování. S tím je spojena další - časově náročná - projekční a inženýrská činnost.
Po schůzce na Stavebním úřadě v Českých Budějovicích s paní Rybákovou narostlo množství 
předpokládaných vyjádření od DOSS k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením. Dále je 
nutné započíst riziko dalších možných vyjádření, které Stavební úřad dodatečně může požadovat.

Celková částka - 3105 500,- Kč bez DPH.

V případě zájmu prosím o potvrzení nabídky. 
Děkuji.
S pozdravem,

Jan Proksa, 29.04.2024
(v zastoupení kanceláří Chaix et Morel et associés, CA Pichler ZT GmbH a Proksa Architekti)




