
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpísaní zmocněnci potvrdzujú navrhovaná změnu diela v predloženom rozsahu.

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: 43

Dátum: 30.8.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovite'': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodavatel'
zhotovitela:

Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť |SO01 Monoblok
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SOOL - Úprava otváravosti LOP , doplnenie balkónových dveří do fasády LP 06

Dóvod k zmene:
Požiadavka investora

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO N+E
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 109 703,15 0,00
sadzba DPH 21 [%] 23 037,66 0,00

vr. DPH [CZK] 132 740,81 0,00
Přílohy:
Příloha čl.- Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -

Stanovisko Doplnenia stanoviska Dátum Podpis

Zhotov ite':
BBP Stavby s.r.o. + KAMI
PROFIT, s.r.o.

Objedná vater: 
Nemocnice Na Homolce

7%:

Mi

_ kb

R^;^<^<^l' ’̂vník :

súhlasí-nesúhlasí

súNasí-^im

súhlasí-nepthlasí

Zhotovitel'
Investor

lx
lx



                              

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Změna 16 ks kováni z otvíravého na otvíravo - sklopné, projekční práce ks 16,00000
Doplnění balkónové oteviravé pozice do fasády LP 06 ks 1,00000
Odečet otevíravé pozice ks -1,00000

Změnový list č. 43 109 703,15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: 44rev.2

Dátum: 12.2.2024

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodávateí 
zhotovitelá:
Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SOO1 Monoblok
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SOO1 Monoblok - změna protipožiarnych parap.pásov murovaných z pórobetónových tvárnic na zavesené požiarne predely z 
SDK RF

Dóvod k zmene:
Z dóvodu nemožnosti vymurovania parapetných pásov kvóli existencii rozvodov UK .

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO N+e
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 88 901.70 0.00
sadzba DPH 21 [ % ] 18 669.36 0.00

vr. DPH [CZK] 107 571.06 0.00
Přílohy:
Příloha č.l - Výkaz výměr (VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocně nci potvrdzujú navr hovaná změnu diela v prec loženom rozsahu.

Zhotovitel';
BBP Stavby s.r.o. + KAMI
PROFIT, s.r.o.

Dld k lUVIbKU

súhlasí-n^sj^MÍas^

LUpil lCllld bLdlIUVIbKd udLurn rU

Objednávatel': 
Nemocnice Na Homolce

s ú h 1 a s i-nesjpííasí

Energy Benefit Centre a.s. súhlasí-nejpMasí

TDS: BMS-CZ súhlas--ne>frfílasí

Rozdelovník:
Zhotovitel' lx •
Innestor lx



   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka 
s SOD

13 340271510R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka 
zdivá 100 mm

m3 -22.10000

Položka 
s SOD

57 612474510RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na 
pórobeton,

m2 -442.00000

Položka 
s SOD

88 621323041R00 Penetrace podkladu m2 -442.00000

Položka 
sSOD

108 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 
mm

m2 -73.66667

Položka 
sSOD

326 7351171XX Dmtž a zpětná mtž otopných těles dle B24 a B31 ks -77.00000

Položka 
sSOD

24 348013120XX Dodávka a montáž AI profil L 40x40x0.8 mm m 245.50000

Položka 
s SOD

23 347013120XX Obklad SDK v pásu, dvoj.oc.kce ,2xRF 15 mm m2 184.12500

Nová 
položka

Obklad SDK v pásu, jedn.oc.kce JxHABITO 12,5mm m2 245.50000

Nová 
položka

M oddelujúcej fólie Mirelon m 245.50000

Položka
RTS

283-75322R Mirelon izolační podložka pod podlahu tl. 5 mm m2 24.55000

Položka 
s SOD

105 631312131R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 
mm

m3 3.68250

Položka 
s SOD

190 965043331RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s 
potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 3.68250

Položka 
sSOD

845 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním 
podlažím

t 8.10150

Položka 
s SOD

846 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 40.50750

Položka 
s SOD

847 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8.10150

Položka 
s SOD

848 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 
5 m

t 48.60900

Položka 
sSOD

849 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 8.10150

Položka 
sSOD

850 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 113.42100

Položka 
sSOD

851 979990107ROO Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 8.10150

Změnový list č. 44 rev.2 88 901.70



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA Číslo: 45 rev 3
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Dátum: 20.05.2024

ZMĚNOVÝ LIST

Dotknutá časť |SOOi Monobtok

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodavatel 
zhotovitela:
Vyhotovil:

Podpis:

V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SOO1 Monoblok - podopieranie 400 ks kamenných parapiet

Dóvod k zmene:_____________________________________________________________________
Požiadavka investora na dodávku 400 ks podopretí kamenných parapetov po Nemocnici na Homolke

Cenové údaje:

Přílohy:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO MĚ
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 110 168,00 0,00
sadzba DPH 21 [ % ] 23 135,28 0,00

vr. DPH [CZK] 133 303,28 0,00

Příloha č.l - Výkaz výměr (VV)
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -

Rozdefovník :

Zhotovitel'
Investor

lx 
lx



                                    

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Nová položka Hliníkový jekl 30x30x3 (EN 6060) m 400,00000

Nová položka Kyvný rektifikační šroub M10/65 ks 400,00000

Nová položka Rektifikační zátka, 30 x 30 mm, M10, plastová, černá ks 400,00000

Nová položka Doprava nateriálu kpl 1,00000

Změnový list č. 45 rev3 110 168,00



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: 46 Rev.l

Dátum: 10.10.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovit el: BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodávatel' 
zhotovitela:

Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SO03 PET Centrum
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SO03 Pet centrum časť severná stená - změna povrchovej úpravy časti severnej steny zateplenie min.vlna 200 mm ( časť i
spodného podlažia ) zo silikónovej omietky na velkoplošný obklad 120/60 a obloženie časti bočnej steny spolu so zateplením 
hr. 200 mm kolmé vlákno, přístavby pri severnej stene. ■
S uvedeným súvisí změna min.vlny 200 mm s pozdlžnym vláknom na kolmé vlákno z důvodu únosnosti podkladu a změna 
zateplenia miner.vlna 200 mm s pozdlžnym vláknom na hr. 240 mm, rozšírenie oplechovania atiky pre zateplenie hr. 240 mm.

Dóvod k zmene:
Požiadavka investora na změnu povrchovej úpravy časti severnej steny ( časť spodného podlažia ) zo silikónovej omietky na 
velkoplošný obklad 120/60 spojené so změnou hrůbky izolantu a zateplenie + obloženie časti steny přístavby pri severnej 
stene. Tento ZL46 rev.l zároveň nahrádza ZL46.

Cenové údaje:
Zmluvné náklady sa menia :

ANO NIC
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 216 109,04 0,00
sadzba DPH 21 [ % ] 45 382,90 0,00

vr. DPH [CZK] 261 491,94 0,00
Přílohy:
Příloha č.l - Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 - fotodokumentácia ;
Příloha č.3 -
Příloha č.4 - 1
Podpísaní zmocně>nci potvrdzujú navr hovaná změnu diela v prec loženom rozsahu.

Zhotovitel':
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

Stanovisko

súhlasí-nesúhlasí

Doplnenia stanoviska

1

Objednávatel': 
Nemocnice Na Homolce

súhl as í-^u hlásí

Energy Benefit Centre a.s. súhlasí-nesúhlasí

TDS: BMS-CZ
v

súhlasí-nasúhlasí

Rozdelovník :

Zhotovitel' lx
Investor lx



   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

  
 
 
 

 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
 

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka s 
SOD

43 622311835RT3. Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, 
tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 
škrábaná, zrnitost 1,5 mm, Výrobek izolační pro budovy z 
minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 
160,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035...

m2 -22,34000

Položka s 
SOD

45 622311854RT3 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, 
tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek 
izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: 
fasády; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; 
lambda = 0,035 ...

m2 -6,72000

Položka s 
SOD

91 62277001OOBK1 Dodávka a montáž - Obklad vnější keramický 1200x600 mm m2 51,57500

Položka s 
RTS

622 31-1737.RV1 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 200 mm m2 42,09500

Položka s 
RTS

622 31-1754. RV1 Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 40 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 9,48000

Položka s 
SOD

44 622311837RT3. Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, 
tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 
škrábaná, zrnitost 1,5 mm, Výrobek izolační pro budovy z 
minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 
200,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035...

m2 -119,38

Nová 
položka

Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, 
tloušťky 240 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 
škrábaná, zrnitost 1,5 mm, Výrobek izolační pro budovy z 
minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 
200,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035...

m2 119,38



 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Položka s
SOD

149 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 
mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním

m2 5,72

Položka s
SOD

185 7679918Zztuž Dodávka a montáž zámečnického prvku - ztužení atiky Pz 
plech, dle výpisu zámečnických kontrukcí

m -180,00

Položka s
SOD

162 76492839XX1 Zhotovení a montáž oplechování parapetů m2 2,40

Položka s
SOD

164 194211993elox Plech AI elox m2 2,50

Změnový list č. 46 Rev.1 216 109,04
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Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: 47

Dátum: 22.0.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodávatel" 
zhotovitela:
Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SOOl Monoblok
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SOO1 Monoblok - o prava časti špallet povybúraaí okienn 0 .etape. N acenené 9 0m2 z d ovodup redpokladu, žeš palety bude 
potřebné opravit' aj v iných etapách. Fakturovat' sa bude podlá skutočne vykonaných práč.

Dóvod k zmene:
Na základe skutkového stavu - oprava časti špaliet po vybúraní okien a aypadaní vačších častí póaodéého muriva

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO N4Ě

Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 184 050,00 0,00
sadzba DPH 21 [%] 38 650,50 0,00

vr. DPH [CZK] 222 700,50 0,00
Přílohy:
Příloha čl - Výkaz výměr ( VV)
Příloha č.2 - Fotodokumentácia i
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocne nci potvrdzujú navr hované zmenu diela v pred oženom rozsahu.

Zhotovitel':
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

SLdl lUvibkU

zf
suhlasi-neshMasi

uopmenia siLnoviSKa Dátum Pc

Objednávatel1: 
Nemocnice Na Homolce

súhlasí-ne^rfrías^

Energy Benefit Centre a.s. súhlasí-nesúKlasí

TDS: BMS-CZ súMasí-nejTsí

Rozdelovník :
Zhotovitel' lx
Investor lx



   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
P.č. Číslo položky

Název položky MJ Změna 
množstva

Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka
RTS

622 31-9553. RV1 Zatepl.sys.Webertherm, ostění, XPS 30 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 90,00000

Změnový list č. 47 184 050,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA Číslo: 48
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Dátum: 26.9.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Dotknutá časť|SQ02 Kengrusovácentrum-valcová střecha

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, sco
Subdodavatel' 
zhotovitela:

Vyhotovil:

Podpis:

V súlade so zmluvou o dieto předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska._________________________________________________
Popis navrhovanej změny:____________________________________________________________________________________
SOO2 Kongresesécentrum - valcovástrtcha - Zateplanip ssiaddy valcovejstsechhy-SST5v zlo ženímin.nlna Isoser ORSIK hr. 160 
mm + 620mm + 40mm = 320 mm. Povodně zadame zatepleme celkom hr. 280 mm
Uvedená změna je bez vplyvu na oenu diélSl

Dovod k zmene:__________________________________________________________________________________________________
Dosiahnutie požadovaných pcrcmátrcs zateplosic skladby valcovej střechy 0-0T05 ( součinitel prostupu tepla celó konstrukce) 
podlá zadama.

Cenové údaje:

Přílohy:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO ML
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatečné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZh] 0,00 0,00
sadzba DPH 26 [ % ] 0,00 0,00

vr. DPH [CZK] 0,00 0,00

Příloha čl- Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrázujú ncarhoacná změnu diela v predloženom rozsahiL

Stanovisko Doplnenia stanoviska Dátum
Zhotovitel':
BBP Stavby s.r.o. + KAMI
PROFIT, s.r.o,

súhlasí-nesúhlasí

Objednávatel": 
Nemocnice Na Homolce

súhlasí-nesúhlasí
X

Energy Benefit Centre a.s. súMasí-nejhrasí

TDS: BMS-CZ súh1a5--nessjúílasí

-ozbelovník :
Oho■tovjtoí
InTOs-os

lx 
lx



   

 
 

 

  

   

  
 

 

  

   

  
 

  

  

   

  
 

 

  

   

 
 

 

  

   

  
 

 

  

   

  
 

  

  

   

  
 

 

  

   

 
 

 

  

   

 
 

 

  

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka
SOD

166 713111111RV4 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně, , z mioerálnách 
vláken, tloušťky 160 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; 
použiti: fasády, stěny, podhledb, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 160,0 mm; hran...

m2 525,00000

Položka
SOD

172 713111111RV3.1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - včetně dodávky Tl minerální vata tl. 
120 mm

m2 525,00000

Nová 
položka

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 3 vrstvy tl. Celkem 320 mm- včetně dodávky Tl 
minerální vata ISOVER ORSIK tl.160mm+ 120 mm+40mm

m2 525,00000

Změnový list č. 48 0,00



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA Číslo: i 49

HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ Dátum: 1 26.9.2023

TMELOVÝ LEST

Zhotovitel’: BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Subdodávateí 
zhotoviteía:

Vyhotovil:

Podpis:

SO 01 - Naviac práce na přeložení VZT na streche 002, kolidujúcej so zateplením střechy podlá návrhu autorského dozoru.

Dotknutá časťstavby/diela: |SO01 Monoblok střecha 002
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:

Dóvod k zmene:

Kolízia existujúceho vývodu VZT so zateplením střechy 002.

Cenové údaje:

Přílohy:

Zmluvné náklady sa menia :
ANO IW

Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov '

bez DPH [CZK] 41 046,53 0,00
sadzba DPH 21 [ %] 8 619,77 0,00

vr. DPH [CZK] 49 666,31 0,00

Příloha č.l - Výkaz výměr ( VV )

Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrdzujú navrhované změnu diela v predloženom rozsahu.

Stanovisko Podmienky- doplnenia stanoviska Dátum ! Podpis

Zhotovíte'':
BBP Stavby s.r.o. + 
KAMI PROFIT, s.r.o.

súhlasí-nesúfflasí

Objednávatel': 
Nemocnice Na 
Homolce

súh ^sí-nesý-hlasí

Energy Benefit Centre a.s. súihlasí-n e^úfííasT

TDS: BMS-CZ 5Úhlasí-njfÍNa5í

1

Rozdefóvník:
Zhotovitel' 

investor
Projektant

lx

1X



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Změnový list

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna množstva Cena 

(CZK)
Celkem 
(CZK)

Nová položka Dodávka a montáž potrubí VZT 100/40 subj 1,00000

Nová položka z
RTS

317 94-0911. RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů t 0,05184

Nová položka z
RTS

310 23-9211. RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 0,82200

Položka s SOD 58 612481211RU4 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a 
štěrkového tmelu

m2 3,24480

Položka s SOD 201 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv 
maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,82200

Položka s SOD 81 622451122R00 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené m2 2,70400

Položka s SOD 845 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 
základním podlažím

t 1,47960

Položka s SOD 847 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,47960

Položka s SOD 848 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 
dalších 5 m

t 7,39800

Položka s SOD 849 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,47960

Položka s SOD 850 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 20,71440

Položka s SOD 851 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 
z Katalogu odpadu

t 1,47960

Položka s SOD 226 999281213R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů 
dosavadních objektů výšky přes 36 do 48 m

t 2,13720

Změnový list č. 49 41 046,53



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA Číslo: 50 |
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Dátum: 28.9.2023

ZMĚ O OVÝ L I ST

Zhotovitel': BBP Stavby sro. + KAMI PROFIT, s^o.

Kubdo0ábctel' 
zhotovitela:

Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SOOI Monoblok
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydc^u stanoviska.

Popis navrhovanej změny:__________________________________________
SO01 Monoblok -změna l<ersmickýc0obklaacal55/255 n a rozměr 1206/666.

Dóvod k zmene:
PožiabnvCn investora

Conově údajo:

Zmluvné náklady sa menia : 

ANO é.
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatečné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 402 330,55 0,00
sadzba DPH 21 [%] 88 089,40 0,00

vr. DPH [CZK] 511 019,97 0,00
Přílohy:
Příloha čl- Výkaz výměr (VV)
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrdzujú cžarrvdžnú změnu diela v predležesem rozsahu.

Stanovisko Do p l n e n i a sta n ovi s ka Dátum roup
Zhotovitel'
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

súhlasi-nesúhiasí

Objednávatel': 
Nemocnice Na Homolce

Energy Benefit Centre a.s.
súhlásne,ítí^í

TDSi BMS-CZ
súhla sí- mesiasí

Z

0nzdn^ovník :
Zhotovitel' lx
Investor lx



         

 

   

 

         

 

   

 

      

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka
SOD

92 622770010OBK2 Dodávka a montáž - Obklad vnější keramický 100x200 mm m2

Položka
SOD

91 62277001OOBK1 Dodávka a montáž - Obklad vnější keramický 1200x600 mm m2

Změnový list č. 50 422 330,55



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

ňsto: 51

Dátum: 29.9.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodavatel' 
zhotovitel'a:

Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SOO1 Monoblok
V súlade so zmluvou o dlelo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SOO1 Monoblok - střechy 005,007,008 použitie sanačných strešných vpustí bez vyhrievania a sanačně kominíky

Dóvod k zmene:
Na základe skutečnosti - napojenie strešných odvetrávacích kominíkova vpustí je do liatinových rúr. Pri štandartnom použití 
odvetrávacích komínikov a strešných vpustí je velmi obtiažne vytvořit' napojenie na eiistujúce liatinové potrubie a vznikajú 
nevyhovujúce detaily. Použitie sanačných vpustí bez vyhrievania a sanačných komínikov je priamo určené pre takéto účely. V 
zadávacej dokumentácii nebolo napojenie definované. Investor tiež požiadal o změnu aby střešně vpuste boli bez vyhrievania.

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO ME
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 134 046,46 0,00
sadzba DPH 21 [%] 28 149,76 0,00

vr. DPH [CZK] 162 196,22 0,00
Přílohy:
Příloha č.l - Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrdzujú navrhovaně změnu diela v predloženom rozsahu.

Stanovisko Doplnenia stanoviska Dátum | Podpis

Zhotovíte":
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

súhlasí-nesúhlasí

Objednávatel": 
Nemocnice Na Homolce

sú hlasí-nesúhja^f^

Energy Benefit Centre a.s. súhlahl-nefllhsí

TDS: BMS-CZ
súhlasí-ne|áí^ií

Rozdeíovník :
Zhotovitel' lx
Investor Vx



   

 

 

 
 

  

  
 

 

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

 

 

 
 

  

  
 

 

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

 

 

 
 

  

  
 

 

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

 

 

 
 

  

  
 

 

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

  

 
 

  

  
 

  

   

  

 

 
 

  

  
 

 

   

  

 

 
 

  

  
 

 

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka s 
SOD

314 721231114RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška 
izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus -35,00000

Položka s
SOD

315 721231331R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně 
dodávky materiálu

kus -35,00000

Položka s
SOD

253 712378101RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z 
měkčeného PVC

kus -76,00000

Nová 
položka

Střešní vtoky vtok TWE SAN 104 PVC pro střechu s povlakovou krytinou, střecha 
zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 35,00000

Nová 
položka

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým 
krytinám z fólií odvětrání kanalizace TWOP SAN 125 PVC, průměr 125 mm, s 
manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 76,00000

Položka s
SOD

316 721231334R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, včetně 
dodávky materiálu

kus -48,00000

Změnový list č. 51 134 046,46



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: | 52

Datum: | 20.9.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Subdodávatel' 
zhotovitelá:
Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SO02Kongres.centrum
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SO02 Kongres.centrum střecha 090 - p o užitiesanaččýchstrešných v pustí b ezvyhrievaniaa sa načné komíniky

Dóvod k zmene:
Na základe skutočnosti - napojenie strašných odpetrápacíhh komínikov a vpustí je do liatinovýsS rúr. Pri štandartnom použití 
odvetrávacích komínikov a strašných vpustí je velmi obtiažne vytvořit' napojenie na existujúce liatinouč potrubie a vznikajú 
nevyhovujúce detaily. Použitie sanačných vpustí bez vyhrievania a sanačnýc0 komínikov je priamo určené pre takčto účely. V 
zadávacej dokumentácii nebolo napojnniá definované. Investor tiež požiádal o změnu sby strašné vpuste boli bez vyhrievaaia.

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO Mh
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 22 263,64 0,00
nadzba DPH 21 [ % ] 4 675,36 0,00

vr. DPH [CZK] 26 939,00 0,00
Přílohy:
Příloha č.l - Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrázujú navrhovaná změnu diela v predloženom rozsahu.

Stanovisko Doplnenia stanoviska Dátum 1

Zhotoviteli
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

súhdasí-ne^ť^lasí

Objednávatel': 
Nemocnice Na Homolce

súhlasí-nejjýfftasí

Energy Benefit Centre a.s. s-Mtaskne^rfííasí

TDS: BMS-CZ súhlasí-nesúhlasí

/

Rozdefovník :
Zhotovitel' lx
Investor lx t



   

  

 

  

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

  

 

  

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

   

  

 

  

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

  

 

  

  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka s
SOD

210 764345831R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 
stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

kus 2,00000

Položka s
SOD

178 721231114RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 
75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus -3,00000

Položka s
SOD

179 721231124RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou krytou kačírkem, střecha zateplená, výška 
izolace do 300 mm, (bez ochranného koše pro kačírek), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky 
materiálu

kus -2,00000

Položka s
SOD

180 721231331R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřivací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu kus -5,00000

Položka s
SOD

181 721231334R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, včetně dodávky materiálu kus -5,00000

Položka s 
SOD

147 712378101RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus -4,00000

Nová položka Střešní vtoky vtok TWE SAN 104 PVC pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška 
izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000

Nová položka Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
odvětrání kanalizace TWOP SAN 125 PVC, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 6,00000

Změnový list č. 52 22 263,64



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Čísto: 53

Dátum: 29.9.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Subdodávatel' 
zhotovitela:
Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť |S003 PETcenrrum
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
S003 PETcent:um strechaO8S - p o užitie sanačnýchstrešných v pustíbezvyhrievania asanačnékomínikn

Dovod k zmene:
Na základe skutočnosti - napojenie strešných odvetrávacích komínikov a vpustí je do liatinových rúr. Pri štandartnom použití 
odvetrávacích komínikov a strešných vpustí je velmi obtiatne vytvořit' napojeme na existujaca listinové potrubie a vznikajú 
nevyhovujúce detaily. Použitie sanačných vpustí bez vyhrievacis a sanačných komínikov je priamo určené pre takéto účely. V 
zadávacej dokumentácii nebolo napojenie definované. Investor teš požiadal o změnu aby strešné vpuste boli bez vyhrievanin.

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa men a : Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

ANO Mě bez DPH [CZK] 9 960,59 0,00
sadzba DPH 21 [%] 2 091,72 0,00

vt. DPH [CZK] 12 052,31 0,00
Přílohy:
Příloha č.l - Výkaz výmět ( VV )
Příloha č.2 - '

Příloha č.3 -
Příloha č.4-
Podpísaní zmocněnci potvrtzujú navrhovaná změnu diela v predložocom rozsahu.

Stanovisko D^iolm^i^ia stanoviska Dátum | Pod

Zhotovitel":
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

súhlasí-nesúhlhsí

-

Objednávatel": 
Nemocnice Na Homolce

súh lasí-n esťíMasí

Energy Benefit Centre a.s. Sííhtasi-ne001'

TDS: BMS-CZ súhlaj^íp^ee^asi

Rozdel'oveíě :
Zhotovitel' lx
Investor lx



   

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Položka s 
SOD

126 712378101RT4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii 
odvětráni kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus -4,00000

Položka s 
SOD

130 764345831R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 
stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°

kus -1,00000

Položka s 
SOD

143 721231114RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 
75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus -7,00000

Položka s 
SOD

144 721231331R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu kus -7,00000

Položka s
SOD

145 721231334R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, včetně dodávky materiálu kus -7,00000

Nová položka Střešní vtoky vtok TWE SAN 104 PVC pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška 
izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 7,00000

Nová položka Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
odvětráni kanalizace TWOP SAN 125 PVC, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

kus 3,00000

Změnový list č. 53 9 960,59



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: | 54

Dátum: | 4.10.2°23

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Subdodavatel’ 
zhotovitela:

Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SDO1 Monoblok
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SOO1 -dodávka a montáž elektrolíšt - naviac práca oproti cenovej ponuke

Dovod k zmene:
Naviac práca. Bude fakturovaná na základe skutočne převedených práč.

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO Nlě
Druh zmeny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočne náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 912 620.00 0.00
sadzba DPH 21 [ % ] 191 650.20 0.00

vr. DPH [CZK] 1 104 270.20 0.00
Přílohy:
Příloha čl - Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrdzujú navrhovaná změnu diela v predloženom rozsahu. ,

Stanovisko Doplnenia stanoviska Dátum | >is

Zhotovitel":
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

súhlasí-nesúhlasí

Objednávatel: 
Nemocnice Na Homolce

súhlasí-nesúhlasí

Energy Benefit Centre a.s. súHlasl-ne-ríííasí

TDS: BMS-CZ súhlasí-nesýh lasl

Rozdelovník :
Zhotovitel' lx
Invvstor lx



                                                

P.č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

SO 01 Monoblok
Položka s SOD 17 A211212123 lišta vkládaci s víčkem 40mm m 1 500.00000

Položka s SOD 18 A211212124 lišta vkládaci s víčkem 60mm m 1 000.00000

Položka s SOD 59 01494 lišta vkládaci 40mm; l^halogenová m 1 500.00000

Položka s SOD 60 01495 lišta vkládaci 60mm; l^halogenová m 1 000.00000

Změnový list č. 54 912 620.00



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA 
HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo: 55

Dátum: 30.10.2023

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovite'': BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.

Subdodavate'' 
zhotovitelá:

Vyhotovil:

Podpis:

Dotknutá časť SOOl Mo noblok, SO 02Kongresový sál
V súlade so zmluvou o dielo předkládáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.
Popis navrhovanej změny:
SO01,SO 02 -Tlektroinšnalcčné práce - podružné rozvádzače pre žalúzie a automatické dveře

Dóvod k zmene:
Ncvícc práce

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO N4Ě
Druh změny nákl./Ocenenie [CZK] Dodatočné náklady Odpočet nákladov

bez DPH [CZK] 117 303,80 0,00
sadzba DPH 21 [ % ] 24 633,80 0,00

vr. DPH [CZK] 141 937,60 0,00
Přílohy:
Příloha č.l - Výkaz výměr ( VV )
Příloha č.2 -
Příloha č.3 -
Příloha č.4 -
Podpísaní zmocněnci potvrdzujú navrhovánu změnu diela v predložoaom rozsahu.

Stanovisko Doplnema stanoviska Dátum | pis

Zhotovitel';
BBP Stavby s.r.o. + KAMI 
PROFIT, s.r.o.

s ú h 1 as í-n esúJrfasT^

..
—

Objednávatel: 
Nemocnice Na Homolce

s^aspnes^Wa^^

Energy Benefit Centre a.s. sáhlasí-ngstjhlasi

TDS: BMS-CZ súhlasl-ness^Kasí —

Rozdelovník :
Zhotovitel' lx
Investor lx



                                                

P.Č. Číslo položky
Název položky MJ Změna 

množstva
Cena 
(CZK)

Cena celkom 
(CZK)

Rozvaděč pro pokoje 405-432
Nová položka

Rozvodnice 18m ks i
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks i
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 8
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 9
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč pro pokoje 207-252 + chodba
Nová položka

18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 8
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1



Nová položka
Zapojení proudového chrániče ks 1

Nová položka
Zapojení 1 lf jističe ks 9

Nová položka
Umístění rozvodnice ks 1

Nová položka
Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10

Nová položka
Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč pro pokoje 307-320
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 3
Nová položka

CXKH 314 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 4
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč Dlll l.A/B etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 3
Nová položka

CXKH 314 m 10



Nová položka
CYA 6 ŽLZ m 10

Nová položka
Proudový chránič ks 1

Nová položka
Zapojení proudového chrániče ks 1

Nová položka
Zapojení 1 lf jističe ks 3

Nová položka
Umístění rozvodnice ks 1

Nová položka
Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10

Nová položka
Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč B103h l.NP 1. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

JiStič EATON PL6 1/10/B ks 8
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Za pojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 8
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč Rehabilitácia C145 l.NP 0+1. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1



Nová položka
Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0

Nová položka
Jistič EATON PL6 1/10/B ks 4

Nová položka
CXKH 314 m 10

Nová položka
CYA 6 ŽLZ m 10

Nová položka
Proudový chránič ks 1

Nová položka
Zapojení proudového chrániče ks 1

Nová položka
Zapojení 1 lf jističe ks 4

Nová položka
Umístění rozvodnice ks 1

Nová položka
Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10

Nová položka
Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč Rehabilitácia C145 l.NP 2. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 3
Nová položka

CXKH 314 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 3
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1



Rozvaděč E427 OKBHI 4.NP 2. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 3
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 3
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč F231 Patológia 2.NP 2. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 4
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 4
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10



Nová položka
Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč ARO 2.NP 0. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 9
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 9
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

Rozvaděč KCH 2.NP 0. etapa
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 0
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 4
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 4
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1



Nová položka
Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10

Nová položka
Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

SO 02 - Rozvaděč chodba l.PP
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 2
Nová položka

CXKH 314 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 3
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

SO 02 - Rozvaděč chodba 2.NP
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 5
Nová položka

CXKH 314 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1



Nová položka
Zapojení proudového chrániče ks 1

Nová položka
Zapojení 1 lf jističe ks 6

Nová položka
Umístění rozvodnice ks 1

Nová položka
Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10

Nová položka
Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1

SO 02 - Rozvaděč chodba l.NP
Nová položka

Rozvodnice 18m ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL7 1/20/C ks 1
Nová položka

Jistič EATON PL6 1/10/B ks 3
Nová položka

CXKH 3x4 m 10
Nová položka

CYA 6 ŽLZ m 10
Nová položka

Proudový chránič ks 1
Nová položka

Zapojení proudového chrániče ks 1
Nová položka

Zapojení 1 lf jističe ks 4
Nová položka

Umístění rozvodnice ks 1
Nová položka

Natažení kabelu CXKH 3X4 m 10
Nová položka

Podružný el. Materiál na 1 roz clk 1
J
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