
SOD/OMM-0420/2023-D01

V 0223 DOD 1

D odatek č . 1 , S O D/O M M - 0420/2023 - D 01 ke S m louvě o
d í lo č . S O D/O M M - 0420/20 2 3 .

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: MAJAG s.r.o.
Sídlo: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
IČ: 09614702
DIČ: CZ 09614702
Číslo účtu: 2001887925/2010
Zastoupen: Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, jednatel
Registrace: Krajský soud v Brně, spisová zn. C 119874

(dále též jen jako „Zhotovitel“)
a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupen: Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „Objednatel)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
SOD/OMM-0420/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 na změnu rozsahu díla v souladu
s článkem V. odst. 5. smlouvy.

2. Původní znění čl. II. odst. 2. bodu 2.1. Rozsah projektových dokumentací a souvisejících prací
(dále jen souhrnně jako „dílo“):

2.1. Projektové dokumentace je nezbytné realizovat ve stupni pro společné územní a
stavební řízení (společně jako „DUSP“) pro účely vydání společných povolení a následně
dopracovat v podrobnostech vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „PDPS“) pro provedení
následujících staveb:

• I. etapa ul. Albieriho I. část - řešení prostoru dočasné kruhové křižovatky
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• II. etapa  ul. Albieriho II. část  

• III. etapa  nám. Dukelských hrdinů  

• IV. etapa  nábřeží 17. listopadu a ul. Vojtěcha Probošta 

Každá z výše uvedených projektových dokumentací bude sama o sobě způsobilá k použití 
v rámci veřejných soutěží na výběr zhotovitele a k samotné realizaci. 

Projektové dokumentace budou vycházet z rozpracování dvou stávajících architektonických 
studií, zpracovaných společností City Upgrade s.r.o. Ze studie „Revitalizace sídliště“, která 
byla přílohou č. b.a) zadávací dokumentace budou zhotovitelem rozpracovány následující 
části: 

a. Projektová dokumentace pro I. etapu – křižovatka, chodníky, náměstíčko se 
stromy včetně budovy „kavárny“ s veřejnými WC, nové dětské hřiště, propojení 
s parkem, mobiliář, 

b. Projektová dokumentace pro II. etapu – hlavní komunikace včetně parkovacích 
míst, chodník, nová propojka do ul. Karla Langera včetně parkovacích míst, 
cyklostezka, mobiliář, 

c. Projektová dokumentace pro IV. etapu – komunikace včetně parkovacích míst, 
chodníky, místa pro kontejnery, klidová zóna včetně cyklostezky, altánů, hřišť, 
parkových úprav a mobiliáře. 

Ze studie „Předprostor divadla“, která byla přílohou č. b.b) zadávací dokumentace budou 
zhotovitelem rozpracovány následující části: 

a. Projektová dokumentace pro III. etapu – včetně posunu „šikany“, vybudování 
předprostoru před divadlem, vybudování nového parkoviště s průčelím na divadlo, 
autobusová zastávka, mobiliář. 

Veškeré práce na díle a jeho všech částech budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární), platných 
v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a navazujícími vyhláškami (vyhl. č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.) a s předpisy o 
bezpečnosti staveb a technických zařízení. Projektové dokumentace budou zpracovány do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je tak povinen 
zpracovat stupeň PDPS. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí DÚSP 
a/nebo PDPS vyhotovené v rámci díla obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Specifikace materiálů: Běžný certifikovaný 
standard používaný na českém trhu. Případné atypické prvky budou doloženy dokladem o 
bezpečnosti používání v souladu s českými předpisy, certifikací prvků případně návodem k 
užívání. 
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Čl. II. odst. 2. bod 2.1. Rozsah projektových dokumentací a souvisejících prací (dále jen souhrnně 
jako „dílo“) se nahrazuje a nově zní:  

2.1. Projektové dokumentace je nezbytné realizovat ve stupni pro společné územní a 
stavební řízení (společně jako „DUSP“) pro účely vydání společných povolení a následně 
dopracovat v podrobnostech vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „PDPS“) pro provedení 
následujících staveb: 

• I. etapa  ul. Albieriho I. část – řešení prostoru dočasné kruhové křižovatky 

• II. etapa  ul. Albieriho II. část  

• III. etapa  nám. Dukelských hrdinů  

• IV. etapa  nábřeží 17. listopadu a ul. Vojtěcha Probošta 

• V. etapa  nově zbudovaná komunikace mezi ul. Albieriho a ul. Karla Lánského 
včetně revitalizace části ul. Karla Lánského (mezi sjezdem ul. Na Škváráku a 
divadlem) 

• VI. etapa  revitalizace ul. Knappova včetně zbudování autobusového stání 

Každá z výše uvedených projektových dokumentací bude sama o sobě způsobilá k použití 
v rámci veřejných soutěží na výběr zhotovitele a k samotné realizaci. 

Projektové dokumentace budou vycházet z rozpracování dvou stávajících architektonických 
studií, zpracovaných společností City Upgrade s.r.o. Ze studie „Revitalizace sídliště“, která 
byla přílohou č. b.a) zadávací dokumentace budou zhotovitelem rozpracovány následující 
části: 

a. Projektová dokumentace pro I. etapu – křižovatka, chodníky, náměstíčko se stromy 
včetně budovy „kavárny“ s veřejnými WC, nové dětské hřiště, propojení s parkem, 
mobiliář, 

b. Projektová dokumentace pro II. etapu – hlavní komunikace včetně parkovacích míst, 
chodník, nová propojka do ul. Karla Langera včetně parkovacích míst, cyklostezka, 
mobiliář, 

c. Projektová dokumentace pro IV. etapu – komunikace včetně parkovacích míst, 
chodníky, místa pro kontejnery, klidová zóna včetně cyklostezky, altánů, hřišť, 
parkových úprav a mobiliáře. 

Ze studie „Předprostor divadla“, která byla přílohou č. b.b) zadávací dokumentace budou 
zhotovitelem rozpracovány následující části: 

a. Projektová dokumentace pro III. etapu – včetně posunu „šikany“, vybudování 
předprostoru před divadlem, vybudování nového parkoviště s průčelím na divadlo, 
autobusová zastávka, mobiliář. 

Veškeré práce na díle a jeho všech částech budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární), platných 
v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a navazujícími vyhláškami (vyhl. č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. 
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č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.) a s předpisy o 
bezpečnosti staveb a technických zařízení. Projektové dokumentace budou zpracovány do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je tak povinen 
zpracovat stupeň PDPS. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí DÚSP 
a/nebo PDPS vyhotovené v rámci díla obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Specifikace materiálů: Běžný certifikovaný 
standard používaný na českém trhu. Případné atypické prvky budou doloženy dokladem o 
bezpečnosti používání v souladu s českými předpisy, certifikací prvků případně návodem k 
užívání. 

 
 

3. Původní znění čl. IV. odst. 1. Termíny dokončení a předání částí díla jsou následující: 

I. etapa DUSP do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na 
této části 

I. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro I. etapu 

II. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na 
této části 

II. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro II. etapu 

III. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na 
této části 

III. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro III. etapu 

IV. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na 
této části 

IV. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro IV. etapu 

Výkon autorského dozoru Během realizace staveb jenž jsou předmětem etap I. – 
IV. 

• Spolu s každou předanou dokumentací ve stupni PDPS bude předán i rozpočet obsahující 
soupis prací s výkazem výměr dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

• Inženýrská činnost bude Zhotovitelem vykonávána v rámci přípravy jednotlivých dokumentací 
ve stupni DUSP. Následně je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost 
při řízení o vydání stavebních povolení. 

Čl. IV. odst. 1. Termíny dokončení a předání částí díla se nahrazuje a nově zní:  

I. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 
na této části 

I. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro I. etapu 

II. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 
na této části 
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II. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro II. etapu 

III. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 
na této části 

III. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro III. etapu 

IV. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 
na této části 

IV. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro IV. etapu 

V. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 
na této části 

V. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro V. etapu 

VI. etapa DUSP do 8 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění 
na této části 

VI. etapa dopracování do rozsahu PDPS do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 
povolení pro VI. etapu 

Výkon autorského dozoru Během realizace staveb jenž jsou předmětem etap I. 
– VI. 

• Spolu s každou předanou dokumentací ve stupni PDPS bude předán i rozpočet obsahující 
soupis prací s výkazem výměr dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. 

• Inženýrská činnost bude Zhotovitelem vykonávána v rámci přípravy jednotlivých dokumentací 
ve stupni DUSP. Následně je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost 
při řízení o vydání stavebních povolení. 

 

4. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 2 a odst. 3 tohoto dodatku č. 1 se dále mění 
článek VI. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem: 

Původní znění čl. VI. odst. 1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 1.574.000,- Kč bez DPH, z toho: 

Název části Díla Měrná 
jednotka 

Počet 
mj. 

Cena za mj. Cena celkem  

Projektová dokumentace pro I. etapu komplet 1 406.000,- 406.000,- 
Projektová dokumentace pro II. etapu komplet 1 275.000,- 275.000,- 
Projektová dokumentace pro III. etapu komplet 1 340.000,- 340.000,- 
Projektová dokumentace pro IV. etapu komplet 1 355.000,- 355.000,- 
Výkon autorského dozoru hodina 360 550,- 198.000,- 

 
Částka za předání čistopisu dokumentace ve stupni DUSP činí 70 % a částka za předání čistopisu 
dokumentace v rozsahu PDPS (vč. výkazu výměr a rozpočtu dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy) 
činí 30 % z ceny příslušné PD. V ceně jednotlivých částí je zahrnuta i nezbytná inženýrská činnost 
dle čl. II odst. 2.3 této smlouvy. 
 
Cena za autorský dozor uvedená v této smlouvě je pouhým předpokladem a bude fakturována 
zhotovitelem na základě skutečně vykonaných prací v rámci realizace jednotlivých staveb. 
Smluvní strany berou na vědomí, že při vyčerpání předpokládané časové dotace (360 hodin na 
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všechny stavby) se může postupovat podle odst. 3 tohoto článku, a to za použití uvedené ceny 
za měrnou jednotku. 

Čl. VI. odst. 1. Smluvní cena díla dle čl. II. se nahrazuje a nově zní:  

Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 1.998.995,- Kč bez DPH, z toho: 

Název části Díla Měrná 
jednotka 

Počet 
mj. 

Cena za mj. Sleva Cena celkem  

Projektová dokumentace pro I. etapu komplet 1 406.000,-  406.000,- 
Projektová dokumentace pro II. etapu komplet 1 275.000,-  275.000,- 
Projektová dokumentace pro III. etapu komplet 1 340.000,-  340.000,- 
Projektová dokumentace pro IV. etapu komplet 1 355.000,-  355.000,- 
Projektová dokumentace pro V. etapu komplet 1 391.500,- 30% 274.050,- 
Projektová dokumentace pro VI. etapu komplet 1 217.500,- 30% 150.945,- 
Výkon autorského dozoru hodina 360 550,-  198.000,- 

 
Částka za předání čistopisu dokumentace ve stupni DUSP činí 70 % a částka za předání čistopisu 
dokumentace v rozsahu PDPS (vč. výkazu výměr a rozpočtu dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy) 
činí 30 % z ceny příslušné PD. V ceně jednotlivých částí je zahrnuta i nezbytná inženýrská činnost 
dle čl. II odst. 2.3 této smlouvy. 
 
Cena za autorský dozor uvedená v této smlouvě je pouhým předpokladem a bude fakturována 
zhotovitelem na základě skutečně vykonaných prací v rámci realizace jednotlivých staveb. 
Smluvní strany berou na vědomí, že při vyčerpání předpokládané časové dotace (360 hodin na 
všechny stavby) se může postupovat podle odst. 3 tohoto článku, a to za použití uvedené ceny 
za měrnou jednotku. 

 

Čl. II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, 
je následujícím dnem zrušen od počátku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah 
smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, 
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku 
v registru provede výhradně Objednatel.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, 
obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy. 
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6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 05. 06. 2024 pod číslem usnesení 0860-
15-2024-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:
• Nabídka CN - 14624

V ……………………. dne dle el. podpisu

Zhotovitel:
Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, jednatel

V Jaroměři dne dle el. podpisu

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta


