
DODATEK č. 2                                           SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Bílovec
Sídlo: 



Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:


Martinem Holubem, starostou města

IČO: 



00297755






DIČ: 



CZ00297755





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Martin Holub, starosta





Tel.: 







E-mail: 

 





Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka





Tel.: 







E-mail: 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 




Tel.: 

 





E-mail: 

 

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 


FENBAU s.r.o.
Sídlo:



Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený:


Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

IČO:
      


25815458

DIČ:
    


CZ25815458

Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 


2950632/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel






Tel.:







E-mail: 



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 





Tel.: 

 





E-mail: 


 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 

1)
Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 
24.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2024  na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.5 a 6, týkající se změny rozsahu a ceny více prací vzniklých při provádění díla  a doplnění dodávek nad rámec původního rozsahu (např. větší objem zdiva, stropů, doplnění sprchového koutu), takto: 
Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.6 takto:
4.1.6. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – vícepráce:
Změna č. 5:   Přístavba – změny a doplnění výměr stavebních a montážních prací
- při realizaci přístavby bylo nutné upravit rozměry přístavby kvůli průchodu ze stávajícího objektu, tím došlo k posunutí zdiva a potřebě navýšení zdících prvků, stropnic atd. Jedná se o posunutí o cca 0,5 m.
Změna č. 6:   Přístavba – doplnění výměr stavebních a montážních prací
- při realizaci přístavby bylo zjištěno, že množství zdících a stropních prvků z výkazu výměr neodpovídá skutečné potřebě, zároveň dle požadavku uživatele bude doplněn sprchový kout vedle odpočívárny a s tím související práce.  
 U změny Z5 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích, následném zaměření atd. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6. 

Změna Z6 je vyvolaná průběhem prací, chybou ve výkazu výměr, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4. 

Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1
Cena bez DPH         DPH (21 %)
  Cena vč. DPH

Cena dle SOD
15 659 175,14
3 288 426,78
  18 947 601,92

Cena Změny č. 1-4
  1 599 113,26
   335 813,78
    1 934 927,04
Vícepráce                       + 1 599 663,26
 +335 929,28
 + 1 935 592,54

méněpráce
          - 550,00
        - 115,50
            - 665,50
Cena Změny č. 5-6
     368 100,41
     77 301,09
       445 401,50
Vícepráce                          + 368 100,41
  + 77 301,09
    + 445 401,50
méněpráce
                  - 0
                - 0
                    - 0
Celková Konečná cena
   17 626 388,81
   3 701 541,65
  21 327 930,46
6.1.1.2
Cena slovy bez DPH:   dvacetjedenmiliontřistadvacetsedmtisícdevětsettřicet 

                    a   46/100  korun  českých 
2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5) Nedílnou součástí dodatku č. 2 je tato příloha:

 Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 5 - 6  
6) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 46. schůzí rady města Bílovec dne 4.6.2024 usnesením č. RM/1076/46 /2024.

V Bílovci dne:





V Ostravě dne: 

Za objednatele:





Za zhotovitele:

……………………..

 ..……………………………..

Martin Holub
 Ing. Lukáš Peterek 

starosta města   





 jednatel
 


