
Dodatek E. 1 ke

SMLOUVIVE 0 Dim
uzavfené podle §§ 2586 - 2635 zék. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik

é. objednatele 191/2023

é. zhotovitele 2303931
na akci:

,, Technicka’ a dopravm' infrastrukturapro vistavbu rodinnych domfi v lokalité
Mala' Osada v Podboi‘anech “

uzavr'end dle ustanovenl’ § 2586 a ndsledujicich zdkona 5. 89/2012 5b., obc'ansky zdkonl’k a

zdkona 6.90/2012 5b., 0 obchodnl'ch spoleénostech a druz'stev, vs'e ve znén1’pozdéjs"ich

Objednatel

Nézev:

Sidlo:

Statuta’rnl' za'stupce:

IC:
Datové schrénka:

Cislo OEtu:
e-mail:

telefon:

(déle jen Objednatel)

Zhotovitel:

Nézev:

Sidlo:

Statuta’rni zéstupce:

If:
DIC:
Datové schrénka:

Cislo uétu:

e-mail:

telefon:

pr'edpisfi (ddle jen smlouva)

Smluvnl' stra ny

Mésto Podbofany

Mirové 615, 441 01 Podbofany

Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta

00265365

fh4btis

egodatelnafigodborangnet
+ 420 415 237 500

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Véclava Majera 573,440 01 Louny

Ing. Jifi Benda, jednatel

lng. Jan Egermayer, jednatel

104 42 481

C2699005769

y663e3m

ekostavbv@ekostavbvlounv.cz

415 654 094

Zapsany v obchodnl'm rejstFI'ku vedea u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vloika 19455

(déle jen Zhotovitel)

uzavfeli dne§nih0 dne, mésice a roku tento Dodatek ('3. 1 ke Smlouvé 0 dilo é. objednatele

191/2023 a 6. zhotovitele 2303931 ze dne 12.7.2023:

1



I.

Smluvni strany uzavfeli Smlouvu o dilo é. objednatele 191/2023 a E. zhotovitele

2303931 ze dne 12.7.2023 na akci ,,Technické a dopravm’ infrastruktura pro vy‘stavbu rodinnych

domfi v Iokalité Maid Osada v Podbafanec ” (dale je ,,Smlouvu“), jejimi pfedmétem je provedem’
pracu’ a dodévek spoéivajici v realizaci stavby pod na’zvem: ,,Technicka’ a dopravm’ infrastruktura pro

vystavbu rodinnVch domfi v Iokalité Mala' Osada v Podbofanech” tak jak je vymezeno v projektové
dokumentaci specifikované v odst. 2.2.2 smlouvy véetné v§ech praci, véCI', prév, sluieb a (":innostl' dle

odst. 2.2.2 ai 2.2.6 smlouvy (da'le jen ,,Dilo").

II.

Smluvni strany se dohodly na prodlouieni terminu plnéni uvedené V bodé 3.2.1 Doba

plnéni ve smlouvé, a to z dfivodu okolnosti, které zhotovitel nemohl pfedvidat ani ovlivnit, a to
z pfivodniho textu:
,,Zhotovitel se zavazuje Dilo provést a pf'edat ho Objednateli bez vad a nedodélkfi nebrénici
uiivéni a trvaly provoz dila max. do 10 mésicii 0d data pf‘edani stavenifité, o pfedéni dila
Zhotovitelem Objednateli bude sepsén pisemny protokol.“

Na text:

,,Zhotovitel se zavazuje Dilo prove'st a pfedat ho Objednateli bez vad a nedodélkfi nebrénici
uiivéni a trvaly provoz dila max. do 12. mésicl'i 0d data pi‘edani staveni§té, o pfedénl' dila

Zhotovitelem Objednateli bude sepsén pisemny protokol.“

Smluvnl’ strany se déle dohodly na zméné ceny dila uvedené v bodé 4.1 Cena Dila ve

smlouvé, a to v souladu s bodem 4.3 na zékladé Zménového listu 6. l v pfiloze, a to z dfivodu
skuteéné zrealizovanYch praci.

Zména Ceny je podrobné specifikované zménovym listem (”3.1 a zménovym rozpoétem, které

jsou nedilnou pfilohou dodatku a tyka se téchto stavebnich objektfi:

SOO a $001 — Pfiprava fizemi, bouraci préce a HTU + Vegetaéni fipravy, vysadba,
SO302 — Spla§kové kanalizace a pfipojky

SO303 — Vodovod a pfipojky
$0501 — Plynovod a pfipojky

Cena celé stavby dle smlouvy o dilo: 22.860.000 Ké bez DPH.

Cena éésti stavby (zemni préce: SOO a 8001 — 2 110 013,02 Ké bez DPH, SO302 — 5 804

560,23 Ké bez DPH, S0303 — 3 064 347,39 Ké bez DPH a S0501 — 1 651 174,69 Ké bez DPH)

je dle smlouvy 0 dilo za cenu: 12 630 095,33 Ké bez DPH.

Cena dle dodatkué.1je: - 207.648,- Kt": bez DPH.

Cena celé stavby dle smlouvy o dilo za realizovanou préci je sniiena dle ZL 6. l takto:

22.652.352 Ké bez DPH

Uvedené celkové cena je platné p0 celou dobu vistavby a je doloiena zménovym listem é. 1 —

viz. pfiloha dodatku (‘2. 1 smlouvy.



Zvy§eni ceny je moiné pouze za podminek uvedenjch ve smlouvé v bodu 4.1. a 12.

Ostatni ustanoveni pfedmétné Smlouvy o dI’Io é. objednatele 191/2023 a é. zhotovitele

2303931 2e dne 12.7.2023 na akci ,,Technicka' a dopravni infrastruktura pro vistavbu rodinnych

domfi v Iokalite' Maid Osada v Podbofanech” zfistévaji beze zmény.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vitiscich, z nichi objednatel obdrii dva exempléfe a
Zhotovitel jeden.

Zhotovitel dila souhlasi se zvefejnénim tohoto dodatku 5.. 1 dle zékona é. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi a zvefejnénl'm V Registru
smluv a na Portélu pro Vhodné uvefejnéni.

NA DUKAZ SOUHLASU Smluvni strany podepisuji tuto Smlouvu

W424" Q 2021
V Podboranech dne"

Za Objednatele

Mgr.

Objednatel

Schvéleno usnesem’m Rady mésta Podboi‘any E. 242/2024 ze dne 29.5.2024.

1 " 1 -06- 2021
V Lounech dne ..............................

Za Zhotovitele

Be‘da‘ jednatelé

Zhotovitel
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CENOVA NABiDKA
16'04'2024

Ména: CZK

Poi‘. KOd Popis Mnozstvi M_.j_. Cena/m.i. Cena celk.

Stavba: n23098ZM - Technické a dopravni infrastruktura pro vy'stavbu rodinnych domfl v lokallté Mala Osada v
Podbofanech - DI 6.7

Objekt: n23098ZM - Technické a dopravni infrastruktura pro vystavbu rodinnych domfl v Iokalité Mala Osada v
Podbofanech - DI 6.7






