
Časový harmonogram stavby - Oprava obložení chodeb bočního a hlavního vchodu DOZP Leontýn

týden 24.6.-30.6. 1.7.-7.7. 8.7. - 14.7. 15.7. - 21.7. 22.7. - 28.7. 29.7. - 4.8. 5.8. - 11.8. 12.8. - 18.8. 19.8. - 25.8.

Příprava obložení na dílně

Demontáž obložení boční 

vchod

Montáž obložení boční vchod

Zednické začištění boční 

vchod

Demontáž obložení hlavní 

vchod

Montáž obložení hlavní vchod

Zednické začištění hlavní 

vchod

Vypracoval: Zeman R.

Stavební podnik spol. s r. o. Rakovník


