METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
[bookmark: bookmark0] (
Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram
Paré č. Příjemce
jejího provedení: 
(viz níže)
1 Objednatel
(b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
2 Správce stavby
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: 
NEMÁ VLIV NA SMLUVNÍ HARMONOGRAM
3 Zhotovitel
(c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): 
PŘÍLOHA č.1
)PŘÍLOHA 2
	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.
	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny):
ASR/008(Nerovnosti stěn)
	Číslo Změnového listu: ...008....




Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 008
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:	
Při provádění sádrokartonových příček (SDK) v prostorách 2. - 4. NP zhotovitel zjistil svislé nerovnosti stávajících zděných stěn v řádu až 30 mm, které zároveň v rozích nenavazovali na nové SDK konstrukce v úhlu 90 st. Tato nerovnost by byla patrná při instalaci nábytku a doplňkového mobiliáře. Pro vyrovnání nerovností byly navrženy dvě varianty:
1) mokrým procesem - dorovnání omítku s přeštukováním
2) suchou stavbou - vyrovnání nalepením SDK deskou.
Z finančního i funkčního hlediska byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější varianta 2) suchou stavbou.
Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: dle odst. 6.	
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	- 25.552,39
	+ 65.362,70
	+ 39.810,31


Údaje v Kč bez DPH:
	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno:
XXXXX
	Datum:
	


	Správce stavby - technický dozor stavebníka (tDs)
	Jméno:
XXXXX
	Datum:
	

	Správce stavby
	Jméno:
XXXXX
	Datum:
	

	Objednatel (kalkulace)
	Jméno:
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum:
	

	Objednatel
	Jméno:
Ing. Lucie Bartáková
	Datum:
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