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DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, („občanský zákoník")

mezi:
Název: město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23122641/0100
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních Mgr. Michaela Trněná, starostka
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech ............................. referent odboru investic a rozvoje města
technických:

(„Objednatel")

a

Název: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 03902447
DIČ: CZ03902447
Právní forma: Akciová společnost
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7272

Zastoupení: Ing. Tomáš Kubíček, MBA předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 64645641/0100

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků:

Ing. Tomáš Kubíček, MBA, předseda představenstva 
Martin Řehůřek, MBA místopředseda představenstva 
Mgr. Libor Janáček, LLM, člen představenstva 
Ing. Michal Pavlišta, člen představenstva

Oprávněný zástupce
ve věcech ...................
technických:

(„Zhotovitel")
(společně dále také jako „Smluvní strany")



Dodatek č.3 Smlouvy o dílo -  „Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 11.01.2024 v souladu s ustanovením § 2586 
a občanského zákoníku Smlouvu o dílo ev. č. 0497/2023 (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „Projekt budovy 
v Čechově ulici ve Šlapanicích“.

1.2. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.02.2024 Dodatek č.1 ke Smlouvě

1.3. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 14.03.2024 Dodatek č.2 ke Smlouvě

1.4. Smluvní strany se v souladu odst. 5.4 a odst. 16.2 Smlouvy dohodly uzavřít tento 
dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.3"), jehož předmětem je dohoda o změně 
rozsahu díla, tj. dohoda o neprovedení některých původních prací a o provedení 
prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení 
díla, resp. některé práce Objednatel, resp. Zhotovitel, při zpracování zadávacích 
podmínek, resp. nabídky nemohli předvídat.

Změny v rozsahu díla, včetně jejich ocenění, jsou specifikovány ve změnových listech 
č. 1-4 ze dne 04.06.2024 následovně:

- Změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ"), týkající se 
navýšení částky v objemu 189.527,08 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného 
předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3 ze dne 04.06.2024, který 
je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

- změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ týkající se snížení částky v objemu 
- 154.868,28 Kč bez DPH (méněpráce - 307 503,70 Kč bez DPH, vícepráce 
152 635,42 Kč bez DPH). Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno 
ve změnovém listu č. 1 ze dne 04.06.2024, ve změnovém listu č. 2 ze dne 
04.06.2024 a ve změnovém listu č.4 ze dne 04.06.2024, které jsou nedílnou 
součástí Dodatku č. 3.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:
5. CENA DÍLA
- odstavec 5.1. se mění a nadále zní:

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo provedené v rozsahu podle čl. 2. Smlouvy 
a v rozsahu změn podle změnových listů (dále jen „ZL") č. 1 až 4 se Smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nové ceně takto:
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Dodatek č.3 Smlouvy o dílo -  „Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích

Cena díla celkem bez DPH (původní) 53 777 777,17 Kč

Vícepráce podle změnových listů č. 1 až 4 342 162,57 Kč

Méněpráce podle změnových listů č. 1 až 4 - 307 503,70 Kč

Navýšení ceny 34 658,80 Kč

Cena díla celkem bez DPH (po ZL) 53 812 435,97 Kč

DPH 21 % 11 300 611,55 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 65 113 047,52 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:
Dodatek č. 3 byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schválen na 55. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 12.06.2024

V __________dne . . 20 V __________dne . . 20

Digitálně podepsal Mgr. Michaela 
Trněná
Datum: 14.06.2024 09:25:51 +02:00

Ing.
Tomáš
Kubíček

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Kubíček 
Datum: 
2024.06.13 
14:23:30 + 02'00'

Město Šlapanice 
Mgr. Michaela Trněná, 
starostka 
objednatel

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
Ing. Tomáš Kubíček, MBA 
předseda představenstva 
zhotovitel
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ZM ĚN O V Ý L IS T  -  STAVBA:

P R O J E K T  B U D O V Y  V Č E C H O V Ě  U L IC I  VE Š L A P A N IC ÍC H

číslo ZL:001

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Změnový list vystavil: ............ ...............

Datum: 04.06.2024

P o d e p sa n í zm o cn ěn c i potvrzují v sou ladu  se  Sm louvou  o dílo tuto zm ěnu ro zsah u  d íla :

P ře d m ě t  z m ě n y :
Z á p o ro v é  p a ž e n í

Popis a zdůvodnění změny:
Po vy tyče n í poz ic  p lán o vaných  vrtů pro piloty záp o ro vého  p a že n í bylo z jiš těn o , ž e  ve  dvou m íste ch  
d o ch á z í ke kolizi s  ved en ím  V N . Na zá k lad ě  této sku tečnosti bylo p řizváno  E g .D  k p ro jednán í d an é  ko lize . 
Po  p řesném  u rčen í ve d e n í kabe lu  bylo dohodnuto, že  z  důvodu bezpečnosti je  nutné v  těchto m ístech  
upustit od záp o ro vého  p a že n í a bude nutné p rovést postupné sva h o vá n í. V ý k re s  zm ěny je  so u čá s tí
zm ěn o vé h o  listu.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 177 241,20 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 177 241,20 Kč -

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích 
Objekt:

ZL- ZMĚNOVÉ LISTY 
Soupis:

ZL č. 001 - Odpočet záporového pažení
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: IČ:

Město Šlapanice DÍČ:
Zhotovitel: IČ: 03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DIČ: CZ03902447
Projektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: iČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

-177 241,20

Základ daně Sazba dané Výše daně
-177 241,20 21,00% -37 220,65

0,00 12,00%  0,00

v C ZK  -214 461,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Objekt:

ZL- ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

ZL č. 001 - Odpočet záporového pažení
Místo: Datum: 13, 5, 2024
Zadavatel: Město Šlapanice Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce 
H S V -H S V

2 - Zakladaní 
998 - Přesun hmot

-177 241,20
-134 449,80 

-42 791,40 
-36 720,00 

-6 071,40
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Stavba:
Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích

Objekt:
ZL-ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
ZL č. 001 - Odpočet záporového pažení

Datum: 13, 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Místo:
Zadavatel: Město Šiapanice
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem -177 241,20

D 1 Zemní práce -134 449,80

1 K 151711111
Osázeni ocelových zápor pro pažen I hloubených 
vykopávek do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem 
záoorv Diskem délkv od 0 do 8 m

m -32,000 1 104,90 -35 356,80

2 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 í........... -1,310 19 140,00 -25 073,40
3
4

M
M

130901(R) 
58932312

drobný a spojovací materiál - 12% 
beton Č 12/15 kamenivo frakce 0/16

f
m3

-0,210
-4,640

19 140.00 
3 915,00

-4 019,40 
................ -18 165,60

5 K 151721111 Paženi do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 
s odstraněním pažení, híoubky výkopu do 4 m m2 -59,580

..................
870,00

.....................
-51 834,60

D HSV HSV -42 791,40
D 2 Zakládání -36 720,00

6 K 226112113
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené 
průměru přes 550 do 650 mm, v h! od 0 do 5 m v hormně 
tř. lit

m -15,000 1 530,00 -22 950,00

7 K 226112213 Ve Iko proti lově vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažene 
průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III m -9,000 1 530,00 -13 770,00

D 998 Přesun hmot -6 071,40

8 K 998011002

..... I................................

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -13,492 450,00 -6 071,40

Cenová soustava
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Z M ĚN O V Ý  L IS T  -  s t a v b a :

P R O J E K T  B U D O V Y  V Č E C H O V Ě  U L IC I  VE  Š L A P A N IC ÍC H

čís lo  Z L :002

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Změnový list vystavil: ............ ...............

Datum: 04.06.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předm ět zm ěny:
Podchycení sousedního plotu, nová palisádová stěna , podbetonování sousedního plotu 

Popis a zdůvodnění změny:
Při demoličních pracích zhotovitel provedl odkop zeminy u základů zděné ohradní zdi sousedního objektu. Po prohlídce 
statikem, je nutné statické zajištění základů s ohledem na výslednou úroveň upraveného terénu. Místo navrženého 
podchycení v PD bude zeď podbetonována a umístěna palisádová stěna v prostoru „špice" mezi sousedním objektem 
a zděným plotem.

Počet připojených listů specifikací: 3 Počet připojených výkresů: -

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 130 262,50 Kč 124 342,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 5 920,41 Kč --

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechové ulici ve Šlapanicích 
Objekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY 
Soupis:

ZL č, 002 - Odpočet podchycení zdivá
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.5.2024
Zadavatel: ÍČ:

Město Šlapanice DIČ:
Zhotovitel: lč: 03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s, DIČ: CZ03902447
Projektant: ič:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 130 262,50

dph základní 
snížená

Základ daně 
-130 262,50

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně 
-27 355,13

0,00 0,00

Cena s DPH v C Z K 157 617,63
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Stavba:
Projekt budovy v Čechovo ulici ve Šlapanicích

Objekt.
ZL- ZMĚNOVÉ UŠTY

Soupis:
ZL č. 002 - Odpočet podchycení zdivá

Místo: Datum:
Zadavatel: Město Šlapanice Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem
H S V -H S V

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Slrana 2 z 3

13. 5. 2024

Cena celkem [CZK]

-130 262,50
-130 262,50 

-130 262,50



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapantcích
Objekt:

ZL-ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

ZL Č. 002 - Odpočet podchycení zdivá
Místo:
Zadavatel: Město Šlapanice
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soup isu  celkem

D HSV HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Podchyceni nad základového zdivá dřevěnou výztuhou v.
1 : K 975022271 podchycení do 3 m, při tl. zdivá do 450 mm a délce

....... I oodchvcení přes 5 m
Podchycení nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou v.

2 ; K 975022371 podchycení do 3 m, při tl. zdivá přes 450 do 600 mm a 
délce podchyceni přes 5 m

3 K 975022771
Podchycení nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou v. 
podchycení do 3 m, při tl. zdivá Příplatek k cenám za každý 
další 1 m výšky přes 3 m, pří tl. zdivá pres 450 do 600 mm 
a délce podchycení přes 5 m

Datum: 13, 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-130 262,50

-130 262,50
-130 262,50

m -33,500 2 975,00 -99 662,50

m -9,000 2 975,00 -26 775,00

m -9,000 425,00

_  ...
-3 825,00

;;
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanidch 
Objekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY 
Soupis:

ZL č. 004 - Podbetonování zdi
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.5.2024
Zadavatel: IČ:

Město Šlapanice DIČ:
Zhotovitel: lč; 03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s, DIČ: CZ03902447
Projektant: lč:

Zpracovatel:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 366,63

dph základní 
snížená

Základ daně 
113 366,63

Sazba dané
21,00%

12,00%

Výše daně 
23 806,99

0,00 0,00

Cena s  DPH v C Z K 137 173,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Obiekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

ZL č. 004 - Podbetonování zdi
Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Město Šlapanice Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce 
HSV - HSV 

2 - Zakládání 
998 - Přesun hmot

113 366,63
41 482,74 
71 883,89 

51 272,44 
20 611,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Objekt:

ZL~ ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

ZL č . 004 - Podbetonování zdi
Místo: Datum: 13.5.2024
Zadavatel: Město Šlapanice Projektant:
Zhotovitel: UNíSTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soup isu  celkem 113 366,63
D 1 Zemní práce 41 482,74

1 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžiíelnosti I skupiny 3

m3 i 4,830 1 923,72 9 291,57 ÍCS ÚRS 2024 01

On f i ne PSC h ttosMoodmink v. urs .a/item /cS IM S 2024 01/132211401
W
W
W

0,4'0,7*(5,68+5,935)
0,4*1,4*2.817
Součet

3,252
1,578
4,830

2 i K
.....i.........

132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžiíelnosti I skupiny 3 ručně m3 11,683 1 262,96 14 755,16 CS ÚRS 2024 01

w
w
w

(0,6+0,8)/2*0,7*(5,7+1+6)
(0,6+2)/2*1,4*3
Součet

6,223
5,460

11,683
l

3 [ K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 
třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,200 116,26 3 278,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httP$://podifíÍnkvurs.cz/itcm/CS URS 2024 01/16221X311
W
W
w
w
w

" vytlačená kubatura na skládku n 
4,8
" zemina k zásypu na skládku a zpět"
11,7*2
Součet

4,800

23,400
28,200

4 j K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny stavebním 
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Připlalek za j 
každých dalších 10 m k ceně -1311

28,200 107,06 3 019,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC htto^//Dodm m kvM rs.tiJilern/a IlfíS 2024 01/162211319

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4,830 135,70 655,43 SoD

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti 
1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 96,600 12,20 1 178,52 SoD

w 4,83*20 96,600

7 K 167111101
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo 
sypaníny ručně nakládání, z hornin třídy téžitelnosti I, m3 11,700 320,34 3 747,98|CS ÚRS 2024 01
skupiny 1 až 3

Online PSC httusMoodminky.w í .cz/item/CS URS 2024 01/167111101

w  " zemina k zásypu na skládce "
w  .................................11,/ ................ .........................._____....................... ....................  ....................______ 11,700

i 8 K 171201231 Poplatek 2a uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skíádkovné) kód odpadu 17 05 04 t 9,660 200,10 1 932,97 SoD

w 4,83*2 9,660
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením

9 K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 11,700 309,70 3 623,491 SoD
kolem objektů v těchto vykopávkách

D H S V H S V 71 8 8 3 ,8 9
D 2 Zakládání 51 272,44

10 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdivá prostým 
betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,830 6 314,82 30 500,58 CS ÚRS 2024 01

w 0,4*0,7*(5,68+5,935) 3,252
w 0,4*1,4*2,817 1,578
w Součet 4,830

11 K 279351411 Bednění základového zdivá při podbetonování pro plochy 
rovinné zřízení m2 16,555

..................................
606,39 10 038,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC fitlP$!//0odmÍnkv.vríxz/item/CS URS 2024 01/279351411
W 0,7‘ (5,68+5,935) 8,131
W 1,4*2,817 3,944
W " bedněni boků"
W 0,4*1,4*3 1,680
W 0,4*0,7*10 2,800
W Součet 16,555

12 K 279351412 Bednění základového zdivá při podbetonování pro plochy 
rovinné odstranění m2 16,600 151,39............ 2 513,07jCS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC

13 i K |28001
w

14 K i 28002

httDs:// o oiimmkv. urs. cz/item/CS UfíS 2024 01/279351412

dovoz betonu (malé množství) 3x jízda do betonárny
yzd.lSkm km

jodbourání nosu po podbetonovánt ks

o
15 I K

998

j 998153211
Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a vaiy zděné nebo 

j betonové monolitické v do 12 m ............  .................. j

90,000 40,00 3 60Qt00|R-po!.
90,000

14,000 330,00 4 620,00 !R-pol,

20 611,45
12,446 1 656,07 20611,45 CS ÚR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapaniclch 
Objekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY 
Soupis:

ZL č, 005 - Nová palisádová stěna
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum; 13.5.2024
Zadavatel: lč:

Město Šlapanice DIČ:
Zhotovitel: IC: 03902447

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DIČ: CZ03902447
Projektant: lč:

Zpracovatel:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 975,46

Základ daně 
10 975,46 

0,00

Sazba daně Výše daně 
2 304,85dph základní 

snížená
21,00%

12,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 13 280,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapa nicích
Objekt:

ZL- ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

ZL č. 005 - Nová palisádová stěna
Místo: Datum: 13.5.2024
Zadavatel: Město Šlapanice Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce 
HSV - HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
998 - Přesun hmot

10 975,46
2 407,84 
8 567.62 

8 334.66 
232,96
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Slapanicích
Obiekt:

ZL- ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

ZL č. 005 - Nová palisádová stěna
Místo: Datum: 13. 5, 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Šlapanice
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu  celkem 10 975,46

D 1 Zemní práce 2 407,84
t K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v 

hornině třídy těžiteínosti I skupiny 3 m3 1,740 887,29 1 543,88 CS URS 2024 01 - 
16,36%

Online PSC httos://Bodminkv.urs.a/item/a UKS 2024 01/122211101
W 1,2‘ 1/2*2,9 1,740

2 K 162751117
Vodorovné přemislění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžiteínosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,580 251,40 145,81 SoD

Oníine PSC 
W

bttm://Dodmínkv.urs.c!/ilenj/CS URS 2024 01/162751117 
1,74-1,16 0,580

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžiteínosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 11,600 18,70 216,92 SoD

Online PSC hUov.//Dodmmk\'.u,í,cz/ilem/a URS 2024 01/162751119
W 0,580*20 11,600

4 K 171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skíádkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,160 204,70 237,45 SoD

Online PSC httosi//0Odminkv.iírs.cz/itCfTi/CS UfíS 2024 01/171201231
W 0,58*2 1,160

5 K
...............

174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,160 227,40 263,78 SoD

Online PSC htt0s://podminkv.vrsr<i/item/CS UfíS 2074 01/174111101
W 1*0,8/2*2,9 1,160

D HSV HSV 8 567,62
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 334,66

6 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním 
výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 2,900 672,58 1 950,48 CS ÚRS 2024 01 - 

16,36%
Online PSC bttcu://ppdminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2024 01/333921132

7 M 59228414 palisáda tyčová kruhová betonová 175x2ÓÓmm v 1000mm 
ořlrodni kus 17,000 375,54 6 384,18 C S O R S  2024 01- 

16,36%

D 998 Přesun hmot 232,96

8 K 998232110
Přesun hmot pro oploceni se svislou nosnou konstrukci 
zděnou 2 cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení vvškv do 3 m

t 1,745 133,50 232,96 SoD

Online PSC htt0s://podmÍnkv.urs.w/itém/CS UR$ 2024 01/998232110
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Z M Ě N O V Ý  L IS T  -  STAVBA:

P R O J E K T  B U D O V Y  V Č E C H O V Ě  U L IC I  VE Š L A P A N IC ÍC H

číslo Z L 003

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Změnový list vystavil: ............ ...............

Datum: 04.06.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Přepojení přípojky dešťové kanalizace z pozemku č. 771 

Popis a zdůvodnění změny:
v rámci přípravy stavby bylo investorovi sděleno majitelem pozemku č. 771, že jeho dešťová kanalizace je vyvedena 
směrem na Čechovu ulici. Nový polyfunkční dům je v těchto místech podsklepen a není technicky možné tudy vést 
samostatnou kanalizaci. Nová dešťová kanalizace povede přes pozemek města a bude napojena na dešťovou 
kanalizaci na ulici Nádražní. Vyjádření majitele pozemku však přišlo v době, kdy, již bylo vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele a vydáno stavební povolení.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: 

- Kč

Cena víceprací bez DPH:

189 527,08 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

189 527,08 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.



krycí list soupisu PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Cechově ulici ve Šlapan icích 
Objekt:

ZL-ZMĚNOVÉ LISTY 
Soupis:

ZL č. 006 - Přepojení dešťové kanalizace ze sousedního pozemku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.5,2024

Zadavatel: IC:
Město Šlapanice DIČ:

Zhotovitel: IC: 03902447
UNISTAV CONSTRUCTION a.S. DIČ: CZ03902447

Projektant: lč:

Zpracovatel:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 527,08
Základ daně Sazba daná Výše daně

dph základní 
snížená

0,00
0,00

21 ,00%
12,00%

0,00
0,00

i Cena s DPH v CZK 189 527,08
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Stavba:
Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích

Objekt:
ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:
ZL č. 006 - Přepojení dešťové kanalizace ze sousedního pozemku

Místo: Datum: 13.5.2024
Zadavatel: Město Šlapanice Projektant:
Zhotovitel: UNISTAVCONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem fCZKj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem
1 - Zemni práce 
HSV - HSV 

2 - Zakládání
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 - Přesun hmot

189 527,08
149 621,38 
39 905,70 

489,29 
38 503,62 

685,01 
227,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Projekt budovy v Cechově ulici ve Šlapanicích

ZL - ZMENOVE LISTY

ZL č. 006 - Přepojeni dešťové kanalizace ze sousedního pozemku

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Šlapanice
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum:
Projektant:
Z pra co vatě!:

13. 5. 2024

| PČ Typ Kócf

Náklady soupisu celkem
Popis

1

K ;132251253

K i 162211311

8 K 11671111018

K 1171201231

10 ! K :174111101

11 i K 174151101

12 M \005901(R)

13 K 175111101

14 j K |175151101

Zemní práce
Hloubení nez a pažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
horninách třidy těžiteinosti I skupiny 3 ruině

Množ siví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

189 527,08
149 621,38

“ od napojení k plout"

1,050!
I

1,050

1 262,96

"od plotu k šachtě "
0,6'G.8‘ 1,5
i Hloubení rýh nezapazených š do 2000 mm v hornině třídy 
i těžiteinosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 
'' mezi šachtami - množství upřesnit dle skutečnosti11 
(0.64-1+0,6+1 .gya*ť1,2+1,5)12‘21

0,720

48,195

i Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžiteinosti I 
! skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 
" vrtit ros I a ve niš lni doprava nakupovaného materiálu " 
0,825+8,813 9,638

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžiteinosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých m3 9,638
dalších 10 m

6 K 162751117 Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3 m3 89,395

116,26!

251,40

" výkopy na skládku " 
1,05+0,72+48,2
'' zemina k zásypu na skládce "
39,426
Součet

49,970

39,426
89,396

” vzdálenost upřesnit dle skulečnosti"
89,4-20 ___ _______________________
Nakládárí výkopku z hornin třídy táži těl hosti I skup my 1 az 3 I 
m ině I

1 788,000
9,638 320 34

” vnilroslaveníšlní doprava nakupovaného materiálu 
0.625+8,813
i Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce 
i(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
49.9V2 ......................................................

9,638

99,940

99,940
| Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypa ni no u se
I zhutněním ručně
II od napojeni k plotu "
0,6*0,7*2,5 
"obetonování “
-0.6"0,5‘0,5
" obsyp potrubí"
-0,825
Součet

227,40!

jZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekiů sypaninou se
I zhutněním...........................
" výkopy"
1,05+0,72+48,2
II obsyp + obet."
-(0,825+8.813+0,612)
11 šachta "
-0.25'0,25*3,14‘ 1,5
Součet

1,050

-0,150

-0,825
0,075

m3 39,426 189,70 j

49,970

-10,250

-0,294
39,426

j nákup materiálu pro zásyp s naložením 
39,426‘2

i Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou
co 3 m......................... ........ ...........................................................................
" vč. io le n
” od napojeni k platu "
0,6‘0,55‘2,5

t

m3

78,852 j 
78 857 
0,8251

375,54

504,35 j

i Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
Ido 3 m

0,825
8,813!

w " vč. lože"
w "od plotu k šachtě"
w 0.6*0.55*1.5 0.495
w " mezi šachtami11
w 0,6*0,55*21 6,930
w “ odpočel obetonování"
w -0,612 -0.612
w "obsyp šachty"
w 2 2,000
w Součet 8,813

M 158337310 Štěrkopísek frakce 0/4 ] / 19,275
w "obsyp potrubí “
w (0,825+6,813)*2 15.276
w " obsyp kolem šachty"

375,54 j

1 326,11 C S URS 202401

132251101 Hloubení rýh nezapažených I  do 800 mm v hornině třídy 
těžiteinosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | 0,720 943,20! 679,10

I

19 55G,3GjCS URS 2024 01

1 120,51 C S URS 2024 01

1 031,84

22 474,15

C S URS 2024 01 

SoD

7 K 162751119
l Při plátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
; horniny třídy těžiteinosti! skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes in3 ; 1 788,000 18,70 33 435,60 SoD
: 10000m

3 087,44 :C S  URS 2024 01

20 457,72iSoD

17,06 i SoD

7 479,11 ÍSoD

29 612,08 ÍC S  Lff?S 2024 Ol

416,Q9ICS URS 2024 01

1 695,36! C S URS 2024 01

7 298,91 C S  URS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis
w 2*2
w Součet

D HSV HSV
D 2 Zakládání

16 K 274353122 Bedněni kotevních otvorů v základových pásech průřezu ; 
přes 0.02 do 0,05 m2 ht přes 0,5 do 1 m j

w
w

" trubka DN 200" 
1

D 8 Trubní vedení
17 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným ; 

těsněním otevřený výkon DN 150 i
18 M 59701 přechod kamenina/PVC ON 150 j
19 K 721176224ROO Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

w 3,5+19.2
21 K 89001 napojení kanalizace do šachty - zapraveni mrazu vzdorným, : 

vodotěsným a rozoínavým tmelem
22 K 89002 výřez na PP šachtě + dodáni a montáž tvarovky ín sítu pro 

napojení potrubí DN 150
23 l< 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné
24 K 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 Šachtová roura

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
25 k 894812241 Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura 

teleskopická svěllé hloubkv 375 mm
26 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z  PP DN 425 za i 

uříznut i šachlové rourv
27 K 894812262 Revizní a čističi šachta z PP  DN 425 pokíop litinový plný do 

teleskopické trubky pro třídu zatíženi D4QQ
28. . K 899623161 Obetonován i potrubí nebo zdivá stok betonem prostým lr. C 

20/25 v otevřeném výkopu
W " nápojem' na stav. kameninu"
w 0,6*0,5*0,5
w " maži plotem a šachtou "
w 0,6*0,5* t,54
w Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
29 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních j 

materiálů D ořeš 150 do 180 mm I
w ' napojeni do ŠD2 11
w 0.15

D 998 Přesun hmot
30 K |998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot i 

otevřený výkop

MJ Množství J.cena (CZK) Cena cefkem [CZK] Cenová soustava
4,000

19,276

39 905,70
489 ,29

kus 1,000 489,29 489.29ÍCS ClRS 2024 01
i

1,000

38 503 ,62
kus 1,000 209.10 209,10 CS ÚRS 2024 01
ks 1,000 1 318,35 1 318,35 R-pol.
m 22,700 876.10 19 S87,47:SoD

22.700
kpl 2.000 1 319,56 2 639,12 R-pol.
ks 1,000 2 118,60 2 118,60 R-pol.

kus 1.000 3 320,51 3 320,51 C S ÚRS 2024 01

kus 1,000 2 007,36 2 007,36 C S ÚRS 2024 01

kus 1,000 878,22 878,22 iC S  ÚRS 2024 01

kus 1,000 86,99 86,99 C S ÚRS 2024 01

kus 1,000 3 780.53 3 780,53 C S ÚRS 2024 01

m3 0,612 3 688,52 2 257.37 i C S ŮRS 2024 01

0,150

0,462
0,612

685,01
m 0,150 4 566,74 685,01 CS ÚRS 2024 01

0,150

227,78

1 0,241 945,13 227,78 i CS Ú RS 2024 01
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ZM ĚN O V Ý L IS T  -  s t a v b a :
P R O J E K T  B U D O V Y  V Č E C H O V Ě  U L IC I VE Š L A P A N IC ÍC H

číslo ZL: 04

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Změnový list vystavil: Ing. Iva Vošterová

Datum: 04.06.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
Tepelná izolace

Popis a zdůvodnění změny:
Při přípravě stavby zhotovitel upozornil na nevhodnost použití tepelné izolace PERIMETR SD 150 tl.80 mm, do střešní 
konstrukce. Na základě tohoto sdělení projektant navrhl jiné řešení v podobě desky EPS 150 pro konstrukce 
s vysokým zatížením Á=0,035 tl. 120 mm.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: -

Cena méněprací bez DPH: 

- Kč

Cena víceprací bez DPH:

28 293,33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.



Stavba:
Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích 

Objekt:
ZL-ZM ĚNOVÉ LISTY 

Soupis:
ZL č. 007 - Změna tepelné izolace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 5, 2024

Zadavatel: IČ:
Město ŠSapanice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03902447
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DIČ: CZ03902447

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH 2ákladní 28 293,33

snížená 0,00

jCena s DPH

28 293,33
Sazba daně 

21,00% 
12,00%

Výše daně 
5 941,60 

0,00

CZK 34 234,93
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Stavba:
Projekt budovy v Čechově uítci ve Slapanicích

Objekt:
ZL- ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL Č, 007 - Změna tepelné izolace
Místo: Datum: 13, 5. 2024
Zadavatel: Město Šlapanice
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kůd dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 293,33
PSV - Práce a dodávky PSV 28 293,33

713- Izolace tepelné 28 293,33
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích
Objekt:

ZL-ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:

Z L  č, 007 - Zm ěna tepelné izolace
Místo: Datum: 13.5.2024
Zadavatel: Město Šlapantce Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 293,33
D PSV Práce a dodávky PSV 28 293,33
D 713 Izolace tepelné 28 293,33

2 M 28372319 i deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
lÁ-0.037 U 160mm m2 -408,450 288,00 -117 633,60 SoD

w -309* 1,05 -403,450
w Součet -408.450
.ti 2B3903(R) \perimetr SD 150tí. 80mm m2 -408,4501 225,00 -91 901,251 SoD

w -389*1,05 -408.450
w Součet -408.450

5 : M 28375915 i deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zařízením 
iÁ-0.035 il 120mm n)2 816.900 290,23 237 088,89 i CS ÚRS 2024 01

w 400,45*2 816,900
: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní

4 : K 998713202 ; sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
Iv objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 ; 739,29 739,29 :SoD
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