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DODATEK Č. 2 
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uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci 

rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního 

dále jen jako „Objednatel“ 
 

na straně jedné 
 

a 
 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 
se sídlem:   Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
IČO:    60193280 
DIČ:    CZ60193280 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

zastoupené:   Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:   1953660002/5500 

 
 

dále jen jako „Zhotovitel“ 
 

na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 
uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 
DIL/35/02/001016/2017, ze dne 4. 5. 2017 (dále také jen „Smlouva“). 
 

 

PREAMBULE 
 
A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 
DIL/35/02/001016/2017 (dále jen jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal 
zpracovat studii stavby a projektovou dokumentaci ke stavbě č. 45029 Rek. a dost. 
Průmyslového paláce (dále jen „Stavba“). Smlouva byla uzavřena na základě veřejné 
zakázky zadávané v užším řízení ve smyslu § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen jako „Veřejná zakázka“). 
 
B. Smluvní strany dne 30. 6. 2023 uzavřely Dodatek č. 1 na provedení změn, které 
nebyly zahrnuty ve Smlouvě. 
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C. V průběhu trvání Smlouvy došlo k dalším změnám, které je nezbytně nutné 
zapracovat do projektové dokumentace Stavby, přičemž tyto změny nejsou zahrnuty 
ve Smlouvě.  
 
D. S ohledem na uvedené uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ve smyslu čl. 
XII. odst. 12.4 Smlouvy. 
 
E. Smluvní strany konstatují, že podmínky uvedené výše pod písmenem C je třeba 
posuzovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“).  
 
F. Smluvní strany konstatují, že podmínky změn uvedené výše pod písmenem C jsou 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ. 
 

I. 

ÚPRAVA A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn projektové dokumentace Stavby, které vyvstaly 
až v průběhu realizace Stavby a které je nezbytné zapracovat do projektové dokumentace (dále 
jen „změny PD“).  

2. Detailní popis a požadavky na provedení změn PD jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést změny PD v následujících termínech:  
Upravená dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 1 bude vypracována postupně, 
po částech, na základě pokynů Objednatele k provedení úpravy příslušné části dokumentace. 
Odevzdání upravené dokumentace pro provádění stavby bude probíhat také postupně, po 
částech, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od pokynu Objednatele k zahájení prací 
na úpravě konkrétní části dokumentace. 
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II. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Na základě tohoto Dodatku č. 2 se mění část V. CENA DÍLA v bodě 5.1. V návaznosti na Smlouvu 
včetně Dodatku č. 1 je cena díla dle Dodatku č. 2 následující: 

 
  Základní cena bez 

DPH 
DPH 21% Cena díla včetně DPH 

Cena celkem dle 
Smlouvy vč. Dodatku 
č. 1 

48 348 216,00 Kč 10 153 125,36 Kč 58 501 341,36 Kč 

Uhrazeno se 
zdanitelným plněním k 
31. 3. 2024 

47 605 702,50 Kč 9 997 197,53 Kč 57 602 900,03 Kč 

Zbývá ze SoD 742 513,50 Kč 155 927,83 Kč 898 441,33 Kč 

Zvýšení ceny dle 
Dodatku č. 2 

4 079 186,00 Kč 856 629,06 Kč 4 935 815,06 Kč 

Změny dle § 222 odst. 
4 ZZVZ 

2 568 610,00 Kč 539 408,10 Kč 3 108 018,10 Kč 

Změny dle § 222 odst. 
5 ZZVZ 

1 510 576,00 Kč 317 220,96 Kč 1 827 796,96 Kč 

Cena celkem včetně 
Dodatku č. 2 

52 427 402,00 Kč 11 009 754,42 Kč 63 437 156,42 Kč 

Zbývá k úhradě 4 821 699,50Kč 1 012 556,89 Kč 5 834 256,39 Kč 

 

2. Cena za úpravu dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 činí 
4 079 186,00 Kč bez DPH, tj. 4 935 815,06 Kč včetně DPH, a je cenou nejvýše přípustnou. 
Faktura – daňový doklad za úpravu dokumentace bude zhotovitelem doložena výkazem 
poskytnutých hodin v členění na hlavního inženýra projektu a výkonného projektanta, 
potvrzeným objednatelem za fakturované období prováděných úprav s uvedením příslušné 
hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon činnosti hlavním inženýrem 
projektu je 1.210,- Kč bez DPH a za výkon činnosti výkonným projektantem činí 930,- Kč bez 
DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzeného výkazu poskytnutých 
hodin. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.                                                                                    

3. Cena za úpravu dokumentace bude hrazena formou měsíčních úhrad na základě faktur, 
vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vypracuje vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce výkaz provedených prací v příslušném kalendářním měsíci, s uvedením počtu 
odpracovaných hodin za jednotlivé práce včetně příslušné hodinové sazby za tyto práce, a s 
uvedením celkového počtu odpracovaných hodin a celkové ceny, na kterou vznikl zhotoviteli 
dle jeho názoru za daný měsíc nárok. Zhotovitel doručí objednateli tento výkaz vždy do 5 
kalendářních dnů po skončení příslušného měsíce, k němuž se příslušný výkaz vztahuje. 
Objednatel tento výkaz písemně odsouhlasí do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení nebo 
v téže lhůtě vznese písemné námitky proti výkazu. Jestliže objednatel výkaz písemně 
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odsouhlasí, zhotovitel vystaví daňový doklad k úhradě příslušné měsíční úhrady dle výkazu 
schváleného objednatelem. Povinnou přílohou daňového dokladu bude písemné schválení 
příslušného výkazu provedených prací za daný měsíc objednatelem.  

 

III. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou 
tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a 
ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších 
předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě se řídí tímto nařízením. 

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu 
tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých 
informací obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text 
Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou 
Smluvních stran. 

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto 
uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též 
Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu 
uvědomit. 

7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 – k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 

8. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující příloha:  
Příloha č. 1 – Specifikace změn PD 
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9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k ní Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto 
způsobem uzavřely tento Dodatek. 

 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
  
  

 
 
_________________________ ______________________ 
Jméno: Ing. arch. Tomáš Veselý Jméno: Ing. Lubor Hoďánek, MBA 
Funkce: zástupce ředitele Magistrátu     Funkce: člen představenstva                     
pro sekci rozhodování o území,     VPÚ DECO PRAHA a.s. 
pověřen řízením odboru investičního 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 
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Příloha č. 1 – Specifikace změn PD  
   

Změny dle § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ 

1. Zhotovitel provede úpravu dokumentace pro provádění stavby. 

2. Jedná se především o úpravy těchto částí: 

 

Odst. 5 ZZVZ 

Střešní konstrukce spojovacího krčku mezi střední halou a pravým křídlem:  

Po odhalení střechy spojovacího krčku od podhledových konstrukcí byl zjištěn staticky 
neúnosný stav stávající hurdiskové konstrukce. Je nutné navrhnout novou střešní konstrukci 
vč. všech detailů navazujících na konstrukce střední haly a pravého křídla. Spolu s tím je nutné 
navrhnout i nová, staticky vyhovující, zděná zhlaví stěn, která slouží jako nosné podpory pro 
konstrukci střechy spojovacího krčku.  

 

Úprava koordinace rozvodů v podlahových kanálech vestavků pravého křídla a 
vstupního foyer:  

V rámci bouracích prací podlahových konstrukcí byly odhaleny stávající podlahové kanály a 
vzduchovody. S ohledem na reálné rozměry prostorů, které jsou odlišné od projekčních 
předpokladů, je nutné provést změny v návrhu rozvodů jednotlivých profesí (topení, 
vzduchotechnika, kanalizace, aj.). A to včetně jejich dodatečné koordinace, návrhu nových 
prostupů skrze konstrukce kanálů a základy budov, návrhu nového zastropení kanálů, apod.  

 

Bourání vestavěných konstrukcí a návrh nových stropních konstrukcí ve věžích 
střední haly:  

Z důvodu technického stavu zděných konstrukcí (dutinové příčkovky) a použitého materiálu 
pro konstrukce mezistropů je nutné dopřesnit rozsah bouracích prací v prostorách budoucích 
technických místností a doplnit projekční návrh o nové stropní konstrukce.  

 

Dřevěné konstrukce bočních lodí pravého křídla:  

Po odkrytí od palubkového podhledu a po zaměření a průzkumu stávajících dřevěných vazníků 
bylo provedeno jejich statické posouzení. Stávající nosníky z měkkého dřeva na navrhovaný 
střešní plášť nevyhoví, a to jak na únosnost, tak na průhyb. Ten je navíc limitující z důvodu 
blízkých obloukových sbíjených nosníků palubkového podhledu, na které si nesmí dosednout.  

 

Výše zmíněné úpravy realizovaného Díla a další jejich návaznosti povedou k 
dodatečným nákladům v předpokládané výši 15mil. Kč bez DPH. 

 

Odst. 4 ZZVZ 

Úprava energetické bilance ESIL: 

Na základě požadavků provozovatele dojde k navýšení příkonu zásuvek ESIL v rámci 
přípojných míst v hlavních prostorách střední haly, levého a pravého křídla, určených pro 
nájemce prostor. Úpravou tak projdou návrhy kabeláže a kabelových tras, podružných 
rozvaděčů, hlavní rozvodny a přípojky ESIL z areálové trafostanice. 
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Zkapacitnění terasy nad vstupním foyer: 

V aktuální dokumentaci je s ohledem na požárně bezpečností řešení stavby povoleno užívání 
pouze ½ plochy terasy. Úpravou navrženého únikového schodiště a návrhem druhého 
únikového schodiště z terasy dojde k možnosti užívání celé plochy terasy a to větším počtem 
osob než za současného návrhu. 

 

Doplnění provozních lávek do podkroví pravého křídla: 

S ohledem na doplnění nových technických zařízení (technologie SHZ/MHZ, EPS, stínění, aj.) 
do prostoru krovu pravého křídlo, dojde k doplnění návrhu nových provozních lávek. Tyto lávky 
budou sloužit pro potřebnou údržbu a revize těchto technologických zařízení v rámci provozu 
objektu. 

 

Osvětlení technických podlahových kanálů/chodeb: 

Do technických chodeb, ve kterých jsou vedeny hlavní trasy jednotlivých instalací, dojde k 
doplnění návrhu osvětlení. Chodby spojují jednotlivé technické prostory v suterénech objektů 
a vedou pod podlahou návštěvnických prostor. 

 
Výše zmíněné úpravy realizovaného Díla a další jejich návaznosti povedou k 
dodatečným nákladům v předpokládané výši 30mil. Kč bez DPH. 
 

3. Dokumentace bude odevzdaná ve 4 tištěných pare a digitálně na DVD v otevřeném formátu 
.dwg a uzavřeném formátu .pdf.  
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