[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 2
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: VP 09/2023
č. smlouvy objednatele: 1541/2023
Název díla: „VT Vitický potok - Dalovice - zdi, ulice U Kostela“
(PL 1 02 23 031, akce č. 102 815)
	Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	

	Objednatel:
	Povodí Ohře, státní podnik

	sídlo:
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	statutární orgán:
	generální ředitel

	zástupce ve věcech smluvních:
	ředitel závodu

	zástupce ve věcech technických:
	vedoucí technické skupiny

	manažer projektu:
	příprava staveb

	IČO:
	70889988

	DIČ:
	CZ70889988

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	zápis v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

	(dále jen „objednatel“)
	

	a
Zhotovitel:
	“VP PROJEKTING“ s.r.o.

	sídlo:
	Přemyslova 84/3, Vyšehrad

	zástupce ve věcech smluvních:
	

	zástupce ve věcech technických:
	

	mobil:
	

	e-mail:
	

	odpovědný autorizovaný architekt:
	

	IČO:
	63676907

	DIČ:
	CZ63676907

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	zápis v obchodním rejstříku:
	Spisová značka: C37180 vedená u Městského

	
	soudu v Praze

	(dále jen „zhotovitel“)
	


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Předmět dodatku:
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen kvůli prodlení v doplnění dokladové části PD z důvodu vytíženosti úřadů.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ předmětné smlouvy takto:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Původní znění:
Dílčí plnění: Předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na závěrečném VV nejpozději do 14.06. 2024.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Nové znění:
Dílčí plnění: Předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na závěrečném VV nejpozději do 15.07. 2024.
Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo 1541/2023 se tímto dodatkem nemění.
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark18]Ostatní ujednání předmětné smlouvy č. 1541/2023 zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark19]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark20]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Dodatek č. 2 k SOD 1541/2023

4. [bookmark: bookmark21]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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V Karlových Varech, dne 14.6.2024
…………………………………… ředitel závodu
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel
V Praze, dne 14.6.2024
……………………………………. jednatel
“VP PROJEKTING“ s.r.o.
zhotovitel
