Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0493/23
na zhotovení projektové dokumentace, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci
SILNICE III/4922: POZLOVICE – PODHRADÍ 
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

MB projekta - Ing. Michal Březina




Sídlo:





Revoluční 1056/9, 779 00 Olomouc

Živnostenský list:
vydán Magistrátem města Olomouce – živnostenským úřadem dne 27.6.2019 pod č. j. SMOL/174368/2019/OZIVN/RGR/Vec

IČ:





08300909

DIČ:





CZ8812235773

Zastoupení:




Ing. Michal Březina
K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Michal Březina

Tel.:





xxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxx
Bankovní spojení:



mBank a.s., č. účtu: 670100-2216793950/6210 
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 9. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0493/23 na zhotovení projektové dokumentace, “, k níž následně dne 21. 12. 2023 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu zapracování připomínek dotčených vlastníků pozemků do PD u SO Městyse. Dle uzavřené dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby č. SML/0055/24 má Zhotovitel podat společnou žádost tří stavebníků k vydání společného povolení na všechny SO.  Z výše popsaného důvodu tak nemůže učinit ve stávajícím termínu.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Článek III. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 – 4.3, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazují novým textem, který zní:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.12.2024.
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.12.2024.

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne:
14.06.2024



V Olomouci dne: 13.06.2024
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Michal Březina
ředitel
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